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The subject developed in this project is the 
identification and analysis of the productivity and 
performance of the machinery involved in the 
construction of flexible pavements Domestic 
Ramp of the International Airport where the 
construction company EDICA is responsible for 
this work. The main objective is to monitor 
productivity and performance of machinery in 
flexible pavements by developing a proposal for 
improvement to optimize processes. The study 
will focus on the equipment used in the layers that 
compose this kind of pavement. 
The collection of field data, surveys, 
construction drawings, technical specifications, 
books related to the topic, the material collected 
throughout the race and the internal regulations of 
the Airport were part of the support material which 
it was used for the development of the project. 
The methods used for measuring the productivity 
of the machines were sampling in the field, the 
model graph Crew Balance and the model 
graphic cyclone. While the Construction Costs 
Brochure (Ing. Giannina Ortiz Quesada, Ing. 
Eduardo Paniagua Madrigal, & Ing. Milton 
Sandoval Quirós, 2009) was used for determining 
the performance. 
Samples for analysis of productivity were 
performed on extracts of about thirty minutes, of 
these was obtained as downtime decreases 
performance and uptime increase. The machines 
are efficient when downtime is low and are 
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El tema desarrollado en este proyecto es la 
determinación y análisis de la productividad y 
rendimiento de las maquinarias involucradas para 
la construcción de pavimentos flexibles de la 
Rampa Doméstica del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría (AIJS), en donde la Empresa 
Constructora EDICA es la encargada de esta 
obra. Constructora EDICA es la encargada de 
esta obra. El objetivo principal del proyecto fue la 
medición y control de productividad y 
rendimientos de la maquinaria en pavimentos 
flexibles, y la elaboración de una propuesta de 
mejora que optimice los procesos. El estudio se 
enfocó en el quipo usado en la sub-rasante, sub-
base y base. 
 La recolección de datos en campo, las 
encuestas, los planos, las especificaciones 
técnicas, los libros relacionados al tema, el 
material de los cursos recibidos a lo largo de la 
carrera y los reglamentos internos del AIJS y de 
la Empresa Constructora fueron parte del material 
de apoyo que se utilizó para la elaboración del 
proyecto. Los métodos empleados para la 
medición de la productividad de las maquinarias 
fueron el muestreo en campo, el modelo grafico 
Crew Balance y el modelo gráfico MicroCyclone. 
Mientras que para la determinación del 
rendimiento se utilizó el Folleto Costos de 
Construcción (Ing. Giannina Ortiz Quesada, Ing. 
Eduardo Paniagua Madrigal, & Ing. Milton 
Sandoval Quirós, 2009). 
 Los muestreos para el analisis de 
productividad se realizaron en intervalos de 
aproximadamente treinta minutos, de estos se 
obtuvo que conforme el tiempo improductivo 
disminuye el rendimiento y el nivel de 
productividad mejoran. Los equipos son eficientes 
cuando el tiempo improductivo es bajo y son 
eficaces cuando el tiempo contributivo también lo 
es. 
Palabras clave: Controlar, productividad, 
rendimiento,muestreo en campo, modelo gráfico 
Crew Balance, modelo gráfico Cyclone. 
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El desarrollo de este proyecto es de gran interés 
para la Empresa Constructora Edica, para la 
Escuela de Ingeniera en Construcción y para 
esas personas que deseen conocer cómo es la 
productividad y rendimiento de la maquinaria 
pesada para una obra de infraestructura dentro 
de un Aeropuerto Internacional. Es de gran 
importancia poder conocer de estos temas en un 
proyecto de esta magnitud debido al alto impacto 
social y económico que tiene sobre el país. 
Debido a que se trata de una obra que se utiliza a 
diario para el abordaje de pasajeros tanto 
nacionales como extranjeros que hacen uso 
diario de este servicio, la evaluación de la 
productividad y rendimiento son parámetros 
indispensables para que la obra se realice dentro 
del tiempo solicitado. Además, es importante 
recalcar que para esta empresa es una de las 
primeras experiencias en el ámbito de los 
pavimentos, por lo que tener una base de datos 
de la productividad y rendimientos con que 
trabaja el equipo ayuda a que la empresa pueda 
mejorar su desempeño en la ejecución de este 
tipo de proyectos.   
 Durante el desarrollo de este proyecto fue 
posible identificar las causas que afectan la 
productividad de esta obra. La mano de obra, los 
materiales, la parte de seguridad y ambiente, la 
reglamentación interna del AIJS y los criterios 
técnicos establecidos por los entes inspectores 
son algunos de los aspectos que de alguna u otra 
forma impactaron con la productividad y 
rendimiento de las maquinarias utilizadas. Para 
cada una de estas se ramificaron diversas 
actividades las cuales se analizaron para así 
determinar los aspectos negativos y elaborar una 
propuesta de mejora en torno a este estudio.  
Esto con el fin de mantener la alta productividad y 
rendimiento de las maquinarias involucradas en 
cada una de las capas que componen el 
pavimento flexible. 
  El objetivo principal de este proyecto fue 











maquinaria pesada usada en pavimentos flexibles 
de la Rampa Doméstica del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría (AIJS). Como 
parte de este control se aplicaron diversos 
métodos estadísticos en donde se evaluó la 
productividad, mientras que para la evaluación 
del rendimiento se utilizó la metodología del 
Folleto de Costos para Construcción (Ing. 
Giannina Ortiz Quesada, Ing. Eduardo Paniagua 
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El tema desarrollado se trató del análisis de los 
procesos constructivos para la obtención de 
rendimientos y productividad de las maquinarias 
involucradas en la construcción de las capas que 
componen el pavimento flexible. Este proyecto se 
llevó a cabo en la Empresa Constructora Edica 
Ltda., en el proyecto de construcción de la 
Rampa Doméstica del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría (AIJS).  
 Frente a la dinámica de los 
aeropuertos, es preciso que las rampas, se 
ejecuten con eficiencia, celeridad, sin desatender 
los estándares de calidad requeridos. Terminar 
las obras en el menor tiempo posible, con un alto 
nivel de calidad, beneficiará tanto a los usuarios 
de esos bienes, como al país. Pero también la 
empresa va a ganar, en la medida en que su 
objetivo es concluir a la mayor brevedad posible, 
las obras emprendidas e iniciar nuevas relaciones 
contractuales. 
 El objetivo principal de este proyecto 
fue controlar los rendimientos y la productividad 
de la maquinaria pesada a partir de métodos 
estadísticos que permitieron cumplir con este 
objetivo. Para identificar las limitantes de hacer 
proyectos constructivos dentro del AIJS  se 
realizaron visitas diarias al campo, encuestas, 
recolección de manuales establecidos por Aeris 
para poder iniciar con las labores. 
 La construcción es una de las áreas 
que más aporta al desarrollo del país, por lo que 
los procesos que se den dentro de esta área 
deben estar en constante valoración para mejorar 
los aspectos que están generando deficiencias.  
 Para mejorar la productividad se 
siguió el ciclo de mejoramiento de la 
productividad (Botero y Álvarez, 2004). Se 
realizaron como minimo 384 mediciones 
(Oglesby, Parker y Howell, 1988) en campo, 
posterior a esto se procesaron los datos para así 
determinar los factores que afectan la 
productividad. De acuerdo a estos resultados se 
efecturaron propuestas de mejoramiento.








Cada proyecto se lleva a cabo bajo diferentes 
condiciones, por lo que determinar el presupuesto 
respecto a rendimientos comerciales muchas 
veces puede ocasionar dispersión con la realidad. 
Es por esta razón que es muy importante que 
cada empresa tenga una base de datos con los 
rendimientos más utilizados. Al ser un proyecto 
de infraestructura donde se utilizan maquinarias 
pesadas de forma diaria, tener una base de datos 
con los rendimientos de estos equipos ayuda a 
que el presupuestista pueda determinar de una 
manera más exacta y confiable el presupuesto y 
duración de la obra. Para determinar los 
rendimientos se utilizó el Folleto de Costos de 
Construcción (Ing. Giannina Ortiz Quesada, Ing. 
Eduardo Paniagua Madrigal, & Ing. Milton 
Sandoval Quirós, 2009). 
 La excavadora, el tractor, el rodillo y 
la niveladora trabajaron de forma eficiente ya que 
el tiempo improductivo siempre fue menor al 
tiempo productivo. Estos equipos también 
trabajaron de manera eficaz debido a que los 
tiempos contributivos eran casi nulos. El 
rendimiento en estos casos tendía a mejorar 
conforme los tiempos muertos disminuían, y 
sucedía lo contrario cuando los tiempos 
improductivos aumentaban. Las vagonetas no 
trabajaron de forma eficiente y eficaz debido a 
que los tiempos improductivos y contributivos 
fueron mayores al tiempo productivo. A pesar de 
esto el rendimiento fue bueno, ya que en un 
periodo corto se llenaba el cajón de material. El 
buen desempeño de las excavadoras impacto 
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En países donde el turismo es una actividad 
económica fundamental, contar con buenas 
rampas aéreas, en calidad y cantidad, garantiza 
la atención de la alta demanda de servicios por 
parte de los turistas.   
 Frente a la dinámica de los 
aeropuertos, es preciso que las rampas, se 
ejecuten con eficiencia, celeridad, sin desatender 
los estándares de calidad requeridos. Terminar 
las obras en el menor tiempo posible, con un alto 
nivel de calidad, beneficiará tanto a los usuarios 
de esos bienes, como al país. Pero también la 
empresa va a ganar, en la medida en que su 
objetivo es concluir a la mayor brevedad posible, 
las obras emprendidas e iniciar nuevas relaciones 
contractuales. 
  Es por esta razón que la ejecución 
de este proyecto tiene como objetivo principal 
controlar y fiscalizar los rendimientos y 
productividad de la maquinaria, en la idea de 
detectar aquellos factores que inciden 
negativamente en la ejecución, o bien, de 
incorporar nuevas herramientas de trabajo. 
 Cuanto menor sean las horas que 
tenga que invertir una máquina en una tarea 
determinada mayor es la productividad, esto 
debido a que puede ir avanzando más rápido en 
las otras tareas del proyecto. El control de 
rendimiento es importante para conocer el trabajo 
realizado en un período de tiempo. Este dato 
permite a la empresa calcular el costo y duración 
de la obra por ejecutar. 
  Las nuevas tecnologías y el uso de 
equipos más eficientes y de bajo impacto 
ambiental, contribuyen a hacer más eficiente a la 
empresa y amigable con el medio ambiente. Por 
el contrario, el uso de equipos o maquinaria vieja, 
obsoleta, durante largas jornadas, genera un 
mayor consumo de combustible, con la 









alta contaminación sónica, con daño para el 
medio ambiente y la salud. Desde luego que esto 
incidirá en la economía de la empresa con 







 Controlar productividad y rendimientos de 
la maquinaria en los procesos 
constructivos que conlleva el pavimento 




 Determinar los recursos para cada uno 
de los procesos que conlleva la 
construcción del pavimento flexible. 
 
 Identificar las limitaciones que implica 
hacer trabajos constructivos en un 
aeropuerto. 
 
 Evaluar la productividad de la maquinaria 
en pavimentos para cada una de las 
actividades constructivas seleccionadas. 
 
 Evaluar el rendimiento de la maquinaria 
en pavimentos para cada una de las 
actividades seleccionadas. 
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Alcances y limitaciones 
 
 Determinación de la productividad de la 
maquinaria pesada involucrada en los 
procesos constructivos seleccionados. 
 
 Determinación de los rendimientos de la 
maquinaria pesada involucrada en los 
procesos constructivos seleccionados. 
 
 
 La recolección de datos se realizó bajo 
diferentes condiciones.  
 
 La construcción de la Rampa Doméstica 
inició 28 días después de lo programado 
por la Empresa Constructora. 
 
 Los cambios constantes en los planos 
constructivos provocan que no se pueda 
trabajar de manera fluida. 
 
 No tener la aprobación de Aeris Holding 
Costa Rica S.A., para intervenir en toda 
el área de trabajo provocó que se 
tuvieran que ir realizando las obras por 
sectores.   
 
 Tanto la empresa constructora como los 
subcontratistas deben cumplir con todas 
las especificaciones estipuladas en los 
Manuales del AIJS, Aeris Holding Costa 
Rica S.A. 
 
 El mal clima provocó que las labores de 
campo se tuvieran que paralizar. 
 
 La avería de alguna de las máquinas 
utilizadas provocó que las labores se 
paralizaran. 
 
 Los vídeos tomados en el campo 
únicamente fueron permitidos para ser 
utilizados con fines académicos. 
 
 No se pudo abarcar la actividad de 
colocación de la carpeta asfáltica debido 
a que esta inició a finales del mes de 
octubre. 
 
 Debido a que no se contaba con acceso 
a la base de datos de los costos y 
presupuesto de la Empresa Constructora 
Edica, no fue posible determinar el costo 
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Debido a que se trata de un proyecto de 
Infraestructura, la evaluación de la productividad 
y rendimiento se enfocó en las actividades que 
compone la construcción del pavimento flexible 
de la Rampa Doméstica del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría (AIJS) así como 
de las tareas que desarrollan cada uno de los 
equipos y maquinaria pesados que intervienen 
según la actividad que se estuviera 
desarrollando.  
Al tratarse de una construcción dentro de 
un Aeropuerto Internacional todas las actividades 
que se ejecuten deben realizarse siguiendo los 
parámetros establecidos en los Manuales del 
AIJS, Aeris Holding Costa Rica S.A. Si se efectúa 
una actividad fuera de lo estipulado en el Manual 
deberá utilizarse los parámetros establecidos por 
la Administración de Seguridad Ocupacional del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
en su Reglamento 29 CFR 1926, de seguridad en 
construcción y 29 CFR 1910, de seguridad en la 
Industria General. El cumplimiento de estos 
criterios es parte de las limitantes que tiene la 
Empresa constructora para iniciar la obra y para 
continuar cada día con la construcción de la 




Factores condicionantes para la 
Máxima Producción de la maquinaria 
 
De acuerdo al material del curso de Carreteras II 
(2014), la maquinaria que se utiliza para construir 
una carretera tiene factores que condicionan la 
máxima producción. Estos factores son: 
 
 Las características de la maquinaria 
 Potencia: 
 
Esta se define como el trabajo desarrollado por 
unidad de tiempo. Existen tres tipos de potencias:  
 
Potencia requerida: esta se define como la 
potencia necesaria para poder mover la máquina 
a lo largo de una superficie, los factores que la 
determinan son la resistencia al rodaje y a la 
pendiente. 
 
Potencia disponible: es la potencia con la que 
dispone la máquina para poder realizar un 
trabajo. 
  
Potencia útil: depende de la tracción, de la 
capacidad de adherirse al terreno a través de las 
ruedas y de la altitud. 
  
El peso, la capacidad, el esfuerzo, los alcances 
de los accesorios y la presión sobre el suelo son 
algunas de las características que dependen en 
su totalidad de cada máquina. 
 
 Las utilizaciones principales 
 Los métodos para conseguir el máximo 
rendimiento en las diferentes condiciones 
de trabajo. 
 
Factores que afectan la producción 
 
Según el curso de Carreteras II (2014), los 
factores que afectan la producción de la 
maquinaria pesada son los siguientes: 
   
 Factor de abultamiento. 
 Rozamiento o Tracción 
 Resistencia a la rodadura 
 Pendiente del camino 
 Calidad del material 
 
Actividades para la construcción de 
una Rampa Doméstica de pavimento 
flexible 
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Para la construcción de una Rampa Doméstica 
de pavimento flexible se deben realizar una serie 
de actividades, en esta sección se va a describir 
alguno de los fundamentos de ciertas actividades 
y una descripción de la maquinaria utilizada para 
este tipo de obras de infraestructura. 
Para la ejecución de esta obra civil es 
importante describir la maquinaria utilizada: 
(curso de Carreteras II, 2014) 
 
 Excavadora: Excava, carga, eleva, gira y 
descarga materiales  
 Vagonetas: La función de estas máquinas 
es la de transportar cantidades grandes 
de material. 
 Tractor de orugas: Máquina para 
movimiento de tierra con una gran 
potencia y robustez, usado 
especialmente para el trabajo de corte. 
Este también se utiliza en actividades de 
sub-base y base para la distribución del 
material. 
 Niveladora: Máquina que se utiliza para 
distribuir y nivelar el material. 
 Rodillo liso: Compacta el suelo, con esto 
se pretende mejorar las características 
de resistencia, compresibilidad y esfuerzo 
de formación. 
 
La sub-rasante incluye la remoción de la capa 
vegetal, es decir, la excavación. A continuación, 
se describen los fundamentos para poder llevar a 
cabo movimientos tierras (curso de Carreteras II, 
2014): 
 
 Cortes: Son las excavaciones que se 
realizan sobre cualquier tipo de terreno. 
Las superficies laterales que delimitan el 
corte y/o relleno se denominan taludes. 
 
Según el curso de Carreteras II (2014) la capa de 
Base y de Sub-base ya compactada deberá ser 
de 10 a 20 cm  
 
 Rellenos: Estos son realizados con los 
materiales provenientes de los cortes 










La productividad en la construcción es uno de los 
aspectos más importantes para determinar el 
nivel de eficiencia de una Empresa Constructora, 
es por esto que evaluar este aspecto en los 
proyectos constructivos es indispensable y más si 
se trata de una obra tan importante como lo es la 
Ampliación del AIJS.   
De acuerdo a Alfredo Serpell B., “la 
construcción es un proceso productivo, esto 
significa planificar, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar todas las actividades del sistema 
productivo de manera de convertir las entradas 
en un producto terminado a través de un proceso 
con una alta productividad”. Esta alta 
productividad se logra mediante la obtención de 
alta eficiencia y efectividad. La eficiencia es la 
capacidad del equipo de trabajo para conseguir el 
objetivo planteado de terminar la obra. Este 
mismo autor define la productividad como “la 
medición de la eficiencia con que los recursos 
son administrados para completar un proyecto 
específico, dentro de un plazo establecido y con 
un estándar de calidad dado”. (Serpell, 1999) 
Botero y Álvarez (2004) mencionan de 
tres clases de productividad en la construcción, 
estas son productividad de los materiales, de la 
mano de obra y de la maquinaria. Como se 
mencionó al inicio de este apartado el análisis se 
enfocó en la maquinaria pesada. Según Botero y 
Álvarez (2004) la productividad de la mano de 
obra es el factor fundamental ya que 
normalmente es el que fija el ritmo de trabajo; 
mientras que la productividad de la maquinaria es 
muy importante por el alto costo que representa, 
por lo tanto, es necesario racionalizar su uso en 
los proyectos, evitando tiempos muertos. 
El fin de evaluar la productividad es 
buscar los factores negativos que inciden para 
poder eliminarlos mediante una propuesta de 
mejora en donde se analicen detalladamente 
cada uno de estos.  Para poder efectuar esa 
propuesta de mejora hay que realizar diferentes 
actividades en el proyecto, Botero y Álvarez 
(2004) sugieren seguir el ciclo de mejoramiento 
que se muestra a continuación: 
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Figura 1. Ciclo de mejoramiento. 
 
 
Diagramas de Flujo 
 
Los diagramas de flujo son representaciones 
gráficas que describen la secuencia con que se 
realiza una actividad determinada. Los elementos 
básicos están unidos mediante flechas que 
indican el flujo de las tareas que involucra una 
determinada actividad. A continuación, se 
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Indica la tarea o 
actividad llevada 









para realizar una 



























Figura 2. Elementos básicos del diagrama de flujo. 
 
Medición de la productividad 
    
Métodos para medir la productividad: 
 
 Muestreo de campo 
 
Para medir la producción en campo se tomaron 
videos y se recolectó la información necesaria de 
los procesos que involucra la construcción del 
pavimento flexible de una Rampa Doméstica. 
Para el procesamiento de los datos tomados en 
campo se utilizó un formato diseñado para tal fin, 
denominado formulario de muestreo general del 
trabajo. ( Botero y Álvarez, 2004) 
 Para determinar la cantidad de 
observaciones minimas que se deben tomar se 
hace referencia al nomograma presentado en la 
figura 3 propuesto por los autores Oglesby, 
Parker y Howell (1988). Este lo que indica es que 
en un rango de productividad normal del (40-60) 
% en donde el error mínimo es de un 5%, el 
mínimo de observaciones que se deben obtener 
son de 384. Esto para obtener un nivel de 
confianza del 95%. 
 SI/NO 
SI/NO 
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Figura 3. Nomograma para la obtención del número mínimo 
de muestreos a partir de un porcentaje de error del 5%. 
(Oglesby, Parker y Howell 1988) 
 
Para la determinación del porcentaje del 
tiempo para cada una de las tareas involucradas 
que se obtuvieron a partir del análisis de los 
vídeos, se utilizó como base el número de 
observaciones de cada tarea y el número total de 
observaciones realizadas para cada muestra.   







 Crew Balance 
 
De acuerdo al material visto en el curso Diseño 
de Procesos Constructivos (2015), este es un 
método estadístico que se utiliza para mostrar 
gráficamente las tareas que desarrolla cada una 
de las actividades en estudio. En el eje de las 
abscisas se coloca el tipo de maquinaria y en el 
eje de las coordenadas el porcentaje del tiempo. 
 Cada columna que compone este gráfico 
indica el porcentaje de tiempo que trabajo la 
maquinaria durante la duración total de la 
muestra. Si esta no llega al 100% del tiempo total 
es porque el equipo se encontraba ausente en 
ese instante.  
 
 Modelo MicroCyclone 
 
Para todo tipo de maquinaria el objetivo principal 
es lograr el ciclo de trabajo en el menor posible, 
con la producción más rentable. (Curso de 
Carreteras II, 2014) 
La finalidad de este modelo es la de describir, 
analizar y ayudar al responsable a tomar 
decisiones entorno a un proceso. Este se utiliza 
principalmente para maquinaria, para esto es 
necesario conocer las tareas que involucra el 
ciclo de cada una de estas.  (Design of 
Construction and Process Operations, Chapter 
III). 
Para la elaboración de este modelo gráfico se 
utilizan tres formas básicas, tal y como se 












Elemento normal de 
modelado de las tareas 
de trabajo, el cual no 
tiene restricciones en su 
lógica de partida e indica 
el procesamiento activo 











Elemento restrictivo de 
modelado de las tareas 
de trabajo, el cual está 
limitado en su lógica de 










El estado de reposo de 
una entidad, es decir el 
recurso está en reposo o 
en espera para ser 
utilizado.   
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LÍNEA DE FLUJO 
 
 
Indica el flujo que sigue el 
modelo. 
Figura 4. Elementos básicos de modelado. (Design of 
Construction and Process Operations, Capitulo III). 
 
Evaluación de la productividad 
 
Para la evaluación de la productividad se va a 
realizar un diagrama de Ishikawa (diagrama 
causa-efecto, diagrama de espina de pescado), 
este es una representación gráfica del problema y 
las causas que lo producen. Es una manera más 
sencilla de poder analizar el problema y proponer  
las soluciones correspondientes. En la figura 5 se 






















De acuerdo a Botero (2002), ha sido tradicional la 
utilización de bases, de datos comerciales, de 
rendimientos en actividades de construcción, 
como soporte en el análisis del costo y tiempo del 
proyecto a ejecutar. Los estimativos allí 
presentados se alejaN muchas veces de la 
realidad, generando en el sector gran 






Los rendimientos y consumos utilizados en la 
presupuestación, deben estar fundamentados en  
múltiples observaciones y análisis estadísticos, 
que consideren las condiciones particulares en 
las cuales se realizan las diferentes actividades 
de construcción.  (Botero, 2002) 
Se define rendimiento de maquinaria como la 
cantidad de obra de alguna actividad  
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completamente ejecutada por un conjunto de 
equipos, compuesta por una o varias maquinarias 
de diferente especialidad por unidad de recurso,  
normalmente se expresa en H/um (unidad de 
medida de la actividad por hora Máquina). 
(Botero, 2002)   
Para el cálculo de los rendimientos se utilizó 
el Folleto de Costos de Construcción de manera,  
según el Folleto costos de construcción realizado 
por los profesores Ing. Giannina Ortiz Quesada, 
Ing. Eduardo Paniagua Madrigal, & Ing. Milton 
Sandoval Quirós (2009). A continuación, se 
describe la metodología empleada: 
 
A. Cálculo de rendimientos: 
 
La fórmula utilizada según el Folleto para calcular 




R = Rendimiento real en horas-maquina/ unidad 
t = Tiempo de duración de la actividad 
n = Cantidad de maquinaria que participa en 
determinada actividad y que pertenece a una 
misma categoría. 
V = Volumen de trabajo realizado. 
 
B. Proceso Estadístico: 
 








Para el cálculo del rendimiento se utiliza el tiempo 
neto de la muestra, pero debido a que en ese 
período hay tiempos improductivos hay que 
afectarlo con el factor de incremento. 
El factor de incremento se calcula de la siguiente 
manera, según el folleto costos de construcción 
(Ing. Giannina Ortiz Quesada, Ing. Eduardo 






f.i. = Factor de incremento 
t.c. = Tiempo consumido en otras actividades. 
h.d. = Horas diarias de trabajo total. 
 
Por último, se calcula el rendimiento final a 
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El objetivo principal de este apartado es exponer 
cronológicamente el procedimiento de cada una 
de las actividades seleccionadas para el estudio, 
así como también describir los materiales y 
maquinaria que se utilizaron para cada de estas.  
 El proyecto de graduación se desarrolló 
en la Empresa Constructora Edica, en la 
construcción de la Rampa Doméstica del 
Aeropuerto Juan Santamaría (AIJS). La función 
de esta obra es albergar avionetas privadas y 
avionetas de la aerolínea regional costarricense 
Nature Air, y ser el punto donde los pasajeros 
aborden. 
La empresa Aeris Holding Costa Rica S.A. es 
la empresa delegada por parte del Estado como 
encargada para la prestación de servicios para la 
operación, administración, mantenimiento, 
rehabilitación, financiamiento, construcción y 
promoción del AIJS. Para la construcción de 
obras esta se encarga de contratar a un equipo 
de consultores. La empresa ISR es el ente 
consultor coordinador de diseño estructural, el 
consultor para el diseño civil es la empresa Piasa 
consultores, el consultor de la parte de ingeniería 
eléctrica es la empresa Circuito S.A. y el 
consultor de diseño de ingeniera mecánica es 
TermoAire. La construcción está a cargo de  
la Empresa Constructora Edica y esta a su vez 
tiene un equipo de subcontratistas en donde    
cada uno tiene una función específica asignada. 
A continuación, se va a describir la función que 
tiene cada subcontratista por parte de Edica: 
 
 Copal S.A es una empresa hermana que 
se encarga de proveer todo el equipo o 
herramientas necesarias para el 
proyecto.  
 Control y Potencia (C Y P) se encarga del 
diseño y construcción de toda la parte 






 MACOMA es la encargada del corte y 
bote de material, colocación de la sub-
base, base y carpeta asfáltica; además 
se encarga de proveer todo el material y 
maquinaria necesario. 
 
 TOPOTEC se encarga de toda la parte 
topográfica del proyecto. 
 
Aeris además cuenta con la consultoría externa 
de DEHC S.A. A continuación, se muestra el 
Organigrama del Proyecto de Expansión de la 
Rampa Domestica del AIJS de la Empresa 
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Figura 7. Rampa Domestica del AIJS, antes de iniciar 
obras constructivas. 
 
La Rampa Doméstica se va a construir de 
pavimento flexible; las capas que esta lleva son 
sub-rasante, sub-base, base, primera capa 
asfáltica y segunda capa asfáltica. Cada una de 
estas tiene que cumplir con ciertas 
especificaciones técnicas para así poder 
continuar con la capa siguiente. El área de 









Para identificar las actividades constructivas a 
analizar se procedió a conocer la programación 
del proyecto con fin de poder determinar las 
actividades a estudiar. Debido al atraso en la 
programación de la obra se estableció que las 
actividades que se iban a analizar era la sub-
rasante, sub-base y base. A partir de esto se 
hicieron muestreos de campo para establecer los 
recursos de cada una de estas. 
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Para identificar las limitaciones que implica hacer 
trabajos constructivos dentro de un Aeropuerto 
Internacional, se procedió a realizar 
observaciones de campo y se recolecto 
información, tal como Manuales del AIJS, Aeris 
suministrados ( Manual de Salud ocupacional y 
Seguridad en construcción, Legislación nacional 
vigente de la INTE 31-07-02-2000, Manual de 
buenas prácticas ambientales del AIJS, P-140 de 
Autorización de Trabajos en el AIJS, F-133 
Solicitud de Permiso de Trabajo y F-663 Permiso 




Diagramas de flujo 
 
Una vez iniciadas las obras se procedió a realizar 
visitas de campo para así elaborar una tabla de 
los procesos y sus respectivos recursos, así 
como, un diagrama de flujo para cada una de las 
actividades en estudio. El fin de realizar estas 
herramientas fue para visualizar de una manera 
más sencilla el proceso constructivo de cada   
una de las capas.  
 
Medición de la productividad 
 
Para la ejecución de esta obra primero se 
colonizó el parqueo este, para colocar las obras 
provisionales e iniciar con la construcción de la 
sub-estación. Posterior a esto se fueron 
desalojando los hangares para colocar un 
cerramiento en la zona de trabajo e iniciar con los 
trabajos de excavación. Para el viernes 19 de 
agosto ya se tenía el permiso por parte de Aeris 
para iniciar con las obras.  
Una vez iniciadas las labores 
constructivas se procedió a segmentar la zona de 
trabajo mediante sectores, esto con el fin de 
llevar un mejor control de las actividades que se 
llevaban a cabo en cada uno de estos. A 
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Figura 9. Sectores de trabajo. 
 
 
Para iniciar con el análisis de 
productividad se procedió a diseñar un formulario 
de muestreo general del trabajo, tal y como se 
muestra en la figura 10, el cual consistía en 
determinar las tareas de cada maquinaria en 
fragmentos de quince segundos, de acuerdo a los 
vídeos grabados en campo. Se determinó que el 
análisis iba a realizarse en esta frecuencia de 
tiempo ya que se tiene como base realizar como 
mínimo videos de treinta minutos que involucran 
como mínimo cuatro equipos, esto con el fin de 
obtener como mínimo 384 observaciones para 
cada actividad y así obtener un error aceptable 
del 5%, tal y como se mencionó en el apartado 
del marco teórico. En ciertos casos se pudo  
realizar más observaciones de lo 
establecido, lo que disminuye el error de los 
datos.  
En este se tomaba en cuenta la hora de 
inicio y la temperatura a la que se encontraba al 
momento de realizar la grabación. Aunque sólo 
se está analizando maquinaria, esta al ser 
manipulada por personas el efecto que puede   
provocar a la hora del trabajo, o la temperatura, 
influyen de forma directa sobre el rendimiento y 
productividad de la maquinaria. Según la 
actividad que se estuviera analizando y la 
cantidad de trabajo que se estuviera realizando el 
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Formulario de muestreo general de trabajo
Figura 10. Formulario de muestreo general del trabajo. 
 
 
Una vez que se tenían los datos tabulados se 
procedió a clasificar cada tarea como tiempo 
productivo (TP), tiempo contributivo y tiempo 
improductivo (TI), para cada una de las 
maquinarias involucradas en el proceso. En la 
actividad de sub-rasante en el proceso de corte y 
bote, para la excavadora la tarea de excavar 
depositando material, acomodando el material 
depositado, limpiando material caído sobre la 
calle de concreto, sacando muestra de material 
que va a ser usado en el análisis de pruebas de 
laboratorio, son tareas que se consideran dentro 
del tiempo productivo ya que están aportando 
cierto porcentaje de avance en el desarrollo de la 
obra. Por otro lado, también hay tiempos 
improductivos en donde no se encuentra 
realizando trabajo y por ende no está 
contribuyendo al avance de la obra, algunas de 
estas son, por ejemplo, que la maquinaria se está  
acomodando, se está trasladando, está detenida 
sin hacer ningún tipo de actividad o está  
 
 
sosteniendo material en la pala. Como tiempo 
contributivo se consideró que el estar siendo 
cargado de gasolina es uno de estos, ya que esto 
está ayudando para que esta pueda hacer su 
trabajo. Cuando las vagonetas estaban siendo 
cargadas de material o transportando el material 
a la zona de depósito se consideró que estaban 
realizando tiempos productivos. Cuando la 
vagoneta ingresa a la zona de trabajo se 
consideró tiempo contributivo ya que viene para 
ser cargada de material y cumplir otra vez con el 
ciclo productivo, colocar la lona sobre el material  
también se tomó como contributivo ya que estaba 
cooperando a que todo el material se mantuviera  
dentro de la canasta evitando caídas de material 
durante el acarreo, ya que si hay derrames el 
operador tenía que detenerse para recoger el 
material caído, lo que afectaba la productividad 
de la maquinaria. Acomodarse y esperar a que la 
excavadora deposite material o a que esta se 
desocupe por estar cargando otra vagoneta se 
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consideran improductivos ya que no está 
realizando ningún tipo de actividad.  
 Para la actividad de sub-rasante, sub-
base y base para el tractor de oruga el estar 
distribuyendo material se consideraba tiempo 
productivo ya que estaba realizando la labor que  
le corresponde. Cuando se encontraba detenido 
o acomodándose se consideran tiempos 
improductivos. El tiempo productivo considerado 
para la niveladora era cuando se encontraba 
nivelando el material. Trasladarse de un lugar a 
otro se tomaba como tiempo contributivo, esto 
debido a que cada vez que este equipo terminaba 
de nivelar una franja inmediatamente después 
tenía que devolverse, pero con la pala 
suspendida para no afectar el trabajo antes 
realizado. Para el proceso de compactación de 
determinada capa se consideraba que para el 
rodillo el estar compactando se consideraba 
tiempo productivo, ya que estaba aportando al 
proceso constructivo, por otro lado, si estaba 
detenido o se estaba acomodando en la zona de 
trabajo se consideraban tiempos improductivos. 
A partir del número de observaciones 
encontradas para cada tarea de cada tipo de 
tiempo se calculó el porcentaje de tiempo tal y 
como se muestra en la ecuación 1 del marco 
teórico, esto con el fin de mostrar gráficamente el 
tiempo productivo, tiempo contributivo y tiempo 
improductivo de cada maquinaria involucrada. 
Para eso se realizó un cuadro en el cual se iban 
agrupando las tareas correspondientes a cada 
maquinaria en estudio, esto dependía del día en 
que se realizaba la toma de datos ya que el 
equipo podía variar según la actividad que se 
estuviera realizando en el momento en que se 
hacia la recolección de información. En la figura 
11 se muestra el cuadro realizado: 
 
 
Maquinaria Tipo de tiempo Porcentaje de tiempo
0.0%
PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS TAREAS REALIZADAS POR LA MAQUINARIA EN 
ESTUDIO
Total
Figura 11. Porcentaje de tiempo para cada   una de las tareas realizadas por la maquinara en estudio.
 
 
 Además, a partir del porcentaje de cada 
tipo de tiempo para cada equipo se realizó un 
gráfico de Crew Balance donde se muestra la 
interrelación entre el tiempo y la maquinaria 
analizada.  
Para visualizar mejor el ciclo que 
desarrollan las maquinarias en cada una de las 
actividades se procedió a realizar un modelo 




un diagrama con la duración del ciclo de cada 
uno de los equipos involucrados. 
 
Evaluación de la productividad 
 
A partir de las visitas realizadas en campo y la 
aplicación de encuestas a operarios, peones e 
ingenieros se procedió a realizar un diagrama de 
Ishikawa en donde se muestra de forma gráfica el 
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problema y las causas que provocan que la 
productividad de la maquinaria disminuyera. De 
acuerdo a esto se efectuó una propuesta de 
mejora para erradicar esos aspectos negativos. 
Esto se realizó de acuerdo a las visitas diarias 
realizadas en campo y a las problemáticas 




Como primer paso se procedió a la recolección 
de datos de campo, tal como la densidad de los  
materiales, porcentaje de la pendiente en que se 
trabaja, el modelo y la capacidad de las 
maquinarias.  Posterior a esto se recolectaron 
muestras de treinta minutos en campo, esto con 
el fin de obtener la cantidad de volumen y área de 
que produce cada uno de los equipos. Para el 
caso de la excavadora el volumen suelto 
determinado en campo se afecta con un factor de 
abundamiento para obtener el volumen de corte 
el cual es el que se va a utilizar para el cálculo 
del rendimiento. Mediante visitas a campo se 
determina el tiempo improductivo en una jornada 
laboral normal, esto para calcular el factor de 
incremento. Una vez que se calculó este factor y 
la media aritmética se procedió a calcular el 
rendimiento final de cada maquinaria.  Este 
análisis se hizo por separado para la actividad de 
sub-rasante, sub-base y base, ya que se trata de 
actividades diferentes en donde las condiciones 
de material, operador y maquinaria varían.   
 A partir de los resultados de 
productividad y rendimientos obtenidos se 
procedió a realizar a realizar una propuesta de 
mejora con el fin de mitigar los aspectos que 
afectan dichos factores. 
 
 










En la figura 12 se muestra el diagrama de flujo del pavimento 
flexible, el cual muestra la secuencia de las tareas que esta 
conlleva. Además, se muestra la maquinaria que se utilizó para 
cada tarea y las especificaciones técnicas que debió cumplir 
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En el Cuadro 1 se muestran los recursos, tanto 
de maquinaria como de mano de obra, de los 
procesos con los que contaba cada actividad.
RECURSOS PARA LOS PROCESOS DE CADA ACTIVIDAD EN ESTUDIO 
Actividad Proceso 
Recursos 
Equipo Mano de Obra 
Sub-rasante 
Topografía 
Estación total NIKON DTM-




Corte y bote de 
material 
Excavadora de oruga 33DL 
CAT   
1 Operario 
Excavadora de oruga 
EC350D Volvo 
1 Operario 
Vagoneta 1 Operario 
Distribución del 
material 
Tractor D6R xl CAT 1 Operario 
Medición de la 
resistencia de la sub-
rasante (CBR) 
Equipo para CBR 1 Técnico 
Nivelación de la 
capa 
Niveladora 140M CAT 1 Operario 
Compactación de la 
capa 
Rodillo CS533E CAT 1 Operario 
Medición del grado 
de compactación 




Estación total NIKON DTM-












Distribución de la 
capa de lastre 
Tractor D6R xl CAT 1 Operario 
Medición de la 
resistencia de la sub-
base (CBR) 
Equipo para CBR 1 Técnico 
Nivelación de la 
capa de lastre 
Niveladora 140M CAT 1 Operario 
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Compactación de la 
capa de lastre 
Rodillo CS533E CAT 1 Operario 
Medición del grado 
de compactación 




Estación total NIKON DTM-












Distribución de la 
capa de base 
Tractor D6R xl CAT 1 Operario 
Medición de la 
resistencia de la 
Base (CBR) 
Equipo para CBR 1 Técnico 
Nivelación de la 
capa de base 
Niveladora 140M CAT 1 Operario 
Compactación de la 
capa 
Rodillo CS533E CAT 1 Operario 
Medición del grado 
de compactación 
Densímetro nuclear 1 Técnico 
  
Topografía 
Estación total NIKON DTM-




Acarreo de mezcla 
asfáltica Vagoneta  1 Operario 
Medición de 
temperatura mínima 
en la tolva del 
finisher 
Termocuplas 1 Técnico 
Colocación y 
Distribución de la 
primera capa 
asfáltica 
Vagoneta 1 Operario 
Finisher AFT 350 AMMANN 1 Operario 
Medición de la 
temperatura de 
colocación 
Termocuplas 1 Técnico 
Compactación de la 
primera capa 
asfáltica 
Rodillo CS533E CAT 1 Operario 
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Medición de la 
temperatura mínima 
de compactación 
Termocuplas 1 Técnico 
Medición de la 
relación resistencia a 
la tracción (TSR) 





Estación total NIKON DTM-




Acarreo de asfalto Vagoneta  1 Operario 
Medición de 
temperatura mínima 
en la tolva del 
finisher 
Termocuplas 1 Técnico 
Colocación y 
Distribución de la 
segunda capa 
asfáltica 
Vagoneta 1 Operario 
Finisher AFT 350 AMMANN 1 Operario 
Medición de la 
temperatura de 
colocación 
Termocuplas 1 Técnico 
Compactación de la 
segunda capa 
asfáltica 
Rodillo CS533E CAT 1 Operario 
Medición de a 
temperatura mínima 
de compactación 
Termocuplas 1 Técnico 
Medición de la 
relación resistencia a 
la tracción (TSR) 
Resistencia a la tracción 1 Técnico 
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El diagrama de flujo general para la sub-rasante 
se muestra en la figura 13.  
Lo primero que se tiene que ejecutar para 
proceder con la realización de esta capa es 
demarcar los puntos de topografía en campo para 
poder iniciar con la actividad de corte y bote. 
Posterior a esto se distribuye el material con el 
tractor para después compactar la capa por 
medio del rodillo.  





















Esta capa debe cumplir con los criterios de 
aceptación establecidos. Las pruebas que se 

























































Figura 13. Diagrama de flujo general para la sub-rasante 
Sub-rasante 
Topografía 
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En la figura 14 se observa el modelo MicroCyclone de toda la 




Figura 14. Modelo MicroCyclone para la actividad de sub-rasante
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En las figuras siguientes se muestra el ciclo de 
cada una de las maquinarias involucradas en la 
actividad de sub-rasante, así como la duración 

















































Figura 16. Ciclo de la Excavadora de oruga Volvo con la pala de 2m3 de capacidad. 
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Figura 18. Ciclo del Tractor D6R xl CAT. 
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En la figura 23 se presenta el diagrama de flujo 
de la sub-base, en este se puede ver que para 
lograr la superficie de sub-base deseada, como 
primer paso se debe realizar un levantamiento 
topográfico para terminar el punto hasta donde se 
va a colocar lastre. Una vez colocado se 
distribuye el material apilado con el tractor para 
después nivelarlo con la niveladora. Posterior a 















proceder a hacer las pruebas de Próctor 
Modificado al 95% y de CBR en sitio. Si las 
pruebas de laboratorio dan el resultado necesario 
se puede proceder a colocar la base. En la figura 
24 se muestra el Modelo MicroCyclone que 















































                Figura 19. Diagrama de flujo general para la sub-base. 
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A continuación, se muestran los ciclos de cada 
una de las maquinarias involucradas en la 
actividad de sub-base (Rodillo y Tractor), así 
como la duración.  El ciclo del Tractor se muestra 
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  Topografía 
Distribución de la 
capa de lastre 
Compactación de 




Nivelación de la 
capa de lastre 
Base 
 
El diagrama de flujo para la actividad base se 
muestra en la figura 22. Para la colocación de la 
base se siguió el mismo procedimiento que se 
describió anteriormente para la sub-base y se 
aplicaron los mismos criterios técnicos de 
laboratorio. Los resultados deben apegarse a lo  
 
 
estipulado por la inspección. En la figura 23 se 
muestra el modelo de MicroCyclone que llevaron 
a cabo las maquinarias involucradas en la 
actividad de base.                                                                                                                                                                 
  
 



















Figura 23. Modelo MicroCyclone para la actividad de Base. 
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La Niveladora y el Rodillo fueron el equipo 
analizado en la capa de base, el ciclo de la 
niveladora se muestra en la figura 24. La figura 
21 muestra el ciclo del rodillo, la duración para la 
compactación del material base es la misma que 
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A continuación, se muestran los resultados de los 
niveles de productividad obtenidos de acuerdo a 
las actividades realizadas por cada maquinaria en 
estudio. A partir de los muestreos realizados en 
campo (Apéndice A) y al procesamiento de los 
datos se pudo llegar a obtener diferentes 
resultados según el tipo de tarea que la 
maquinaria se encontrara realizando en el 
momento de la recolección de datos. 
Para la muestra 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 los resultados 




























PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS TAREAS REALIZADAS POR LA MAQUINARIA EN 
ESTUDIO PARA LA MUESTRA 1
Excavadora pala 3m3
Vagoneta 1  Roja(100-95)
Camión Cisterna
Vagoneta 2 Azul (sin #)
Total
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PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS TAREAS REALIZADAS 
POR LA MAQUINARIA EN ESTUDIO PARA LA MUESTRA 2
Vagoneta 4  Azul(100-108)
Vagoneta 5 Azul  (100-105)
Vagoneta 6 Azul (100-111)
Vagoneta 2 Azul  (100-103)
Total
Excavadora pala 3m3
Vagoneta 1  Azul (sin #)
Vagoneta 3 Azul (100-102)
Vagoneta 7 Roja (100-95)
Cuadro 3. Porcentaje de tiempo para cada una de las tareas realizadas por la maquinaria en estudio para la 
muestra 2. 
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Vagoneta 7 Roja (100-95)
Vagoneta 3 Azul (100-102)
Vagoneta 6 Azul (100-111)
Vagoneta 4  Azul(100-108)
Vagoneta 5 Azul  (100-105)
PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS TAREAS REALIZADAS 
POR LA MAQUINARIA EN ESTUDIO PARA LA MUESTRA 3
Excavadora pala 3m3
Vagoneta 1  Azul (sin #)
Vagoneta 2 Azul  (100-103)
Total
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PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS TAREAS REALIZADAS POR LA MAQUINARIA EN ESTUDIO PARA LA MUESTRA 4
Excavadora pala 3m3
Vagoneta 1 Azul (sin #)
Vagoneta 2 Azul (100-111)
Tractor
Vagoneta 5 Roja
Vagoneta 6 Negra (100-91)
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PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS TAREAS REALIZADAS 
POR LA MAQUINARIA EN ESTUDIO PARA LA MUESTRA 5
Vagoneta 3 Azul (100-102)
Tractor
Vagoneta 4 Azul (100-105)




Vagoneta 1  Azul (sin #)
Total  
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Vagoneta 7 Azul (100-111)
Total
Vagoneta 3  Azul (100-103)
Vagoneta 6 Azul (100-105)
Vagoneta 5 Negra (100-91)
PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS TAREAS 
REALIZADAS POR LA MAQUINARIA EN ESTUDIO PARA LA MUESTRA 6





 Vagoneta 1 Roja (cajón negro)
Vagoneta 2  Azul (sin #)
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Vagoneta 1 Azul (sin #)
Vagoneta 2 Azul (100-103)
Vagoneta 3 Azul (100-105)
Vagoneta 7 Roja (100-95)
Total
Vagoneta 4 Azul (100-111)
Vagoneta 5 Roja (cajón negro)
Vagoneta 6 Azul (100-102)
Excavadora pala 3m3
PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS TAREAS REALIZADAS 
POR LA MAQUINARIA EN ESTUDIO PARA LA MUESTRA 7
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PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE 
LAS TAREAS REALIZADAS POR LA MAQUINARIA 
EN ESTUDIO PARA LA MUESTRA 8
Rodillo
Total
Cuadro 9. Porcentaje de tiempo para cada una de las tareas realizadas por la maquinaria en estudio para la 
muestra 8. 
 







PORCENTAJE DE TIEMPO PARA CADA UNA DE LAS 
TAREAS REALIZADAS POR LA MAQUINARIA EN ESTUDIO 




Cuadro 10. Porcentaje de tiempo para cada una de las tareas realizadas por la maquinaria en estudio para 
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El gráfico de Crew Balance obtenido para el 
conjunto de maquinarias que participaron en la  
Muestra 1, se muestra a continuación en la figura 
25. Este se efectuó de acuerdo al cuadro de 
porcentaje de tiempo invertido por cada 
maquinaria según el tipo de tarea, para la 












ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
 
41 
A continuación, se muestran los resultados de los 
niveles de productividad obtenidos para la 
muestra 1 de acuerdo a las tareas realizadas por 
cada maquinaria en estudio. A partir de los 
muestreos realizados en campo (Apéndice A) y al 
procesamiento de los datos (Cuadro 2) se 
obtuvieron los siguientes resultados para la 










Figura 27. Distribución del tiempo de la Vagoneta (100-95). 
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Para la obtención del gráfico de Crew Balance para la muestra 2 
se utilizaron los datos del cuadro de porcentaje de tiempo 
invertido por cada maquinaria según el tipo de tarea, para la 





Figura 29. Crew Balance Muestra 2
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Los niveles de productividad para la excavadora 
con la pala de 3m3 de capacidad y las vagonetas 
presentes en la muestra 2 se muestran en las 
figuras siguientes. Estos se obtuvieron a partir de 
los muestreos realizados en campo (Apéndice A) 










Figura 31. Distribución del tiempo de la Vagoneta (sin #).  
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Figura 35. Distribución del tiempo de la Vagoneta (100-108). 
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Figura 37. Distribución del tiempo de la Vagoneta (100-108). 
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El gráfico de Crew Balance obtenido para la muestra 3 se 
muestra en la figura 38. Estos exponen el porcentaje de tiempo 
que demando cada tarea según el tipo de maquinaria 
involucrada, este se fundamentó en el cuadro presentado en el 









Figura 38. Crew Balance Muesta 3. 
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Los resultados de productividad obtenidos para la 
muestra 3 se hicieron con base a los muestreos 
realizados en campo (Apéndice A) y al 
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Figura 46. Distribución del tiempo de la Vagoneta (100-95).
 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
 
53 
En la figura 47 se observa el gráfico de Crew Balance obtenido  
para la muestra 4, este se fundamento en el cuadro presentado 
en el apartado Apéndice C. En este se puede observar el  






Figura 47. Crew Balance Muestra 4.
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A continuación, se muestran los resultados de los 
niveles de productividad obtenidos de acuerdo a 
las tareas realizadas por cada maquinaria en 
estudio para la muestra 4. Estos se obtuvieron de 
acuerdo a los muestreos realizados en campo 
(Apéndice A) y al procesamiento de los datos 
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Figura 54. Distribución del tiempo de la Vagoneta Roja. 
 
 
Figura 55. Distribución del tiempo de la Vagoneta (100-91). 
 
 
Figura 56. Distribución del tiempo del Tractor. 
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El comportamiento del gráfico de Crew Balance para la muestra 
5 se muestra en la figura 57. Este se efectuó de acuerdo al 
cuadro de porcentaje de tiempo invertido por cada maquinaria 








Figura 57. Crew Balance Muestra 5. 
 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
 
59 
Para la muestra 5 los resultados logrados se 
observan en las figuras siguientes. Estos se 
realizaron a partir de los muestreos realizados en 
campo (Apéndice A) y al procesamiento de los 
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Figura 61. Distribución del tiempo de la Vagoneta (sin #). 
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Figura 65. Distribución del tiempo de la Vagoneta (100-105).
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El gráfico de Crew Balance para la muestra 6 se muestra en 
figura siguiente. Este se efectuó de acuerdo al cuadro de 
porcentaje de tiempo invertido por cada maquinaria según el tipo 
de tarea, para la muestra 6 (Apéndice C).  
 
 
Figura 66. Crew Balance Muestra 6.
 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
 
64 
Los resultados logrados para la muestra 6 se  
presentan a continuación. Estos se realizaron de 
acuerdo a los cuadros del Apéndice A y al 





































ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 

















































ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
 
66 
   





































ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 

































































ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 



































































Figura 77. Distribucion del tiempo de la Vagoneta (100-111). 
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A continuación, se muestra el gráfico de Crew  
Balance obtenido para la muestra 7, este se efectuó de acuerdo 
a los datos presentados en el Apéndice C para la muestra 7.
 
 
Figura 78. Crew Balance Muestra 7. 
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Para la muestra 7 los resultados de productividad   
obtenidos se observan a continuación. Estos se 
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El comportamiento de las maquinarias analizadas  
de acuerdo a las tareas realizadas de la muestra 
8 se muestra a continuación por medio del gráfico 
de Crew Balance. Este se realizó de acuerdo 
cuadro de porcentaje de tiempo invertido por 
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Para la muestra 8, los resultados de 
productividad de las maquinarias analizadas se 
muestran en las siguientes figuras. Estos se 
realizaron a partir de los muestreos realizados en 
campo (Apéndice A) y al procesamiento de los 



































































Figura 92. Distribucion del tiempo del Rodillo. 
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El comportamiento de las maquinarias analizadas
de acuerdo a las tareas realizadas en el cuadro 
del Apéndice C de la muestra 9 se muestra a  
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Para la muestra 9 los niveles de productividad de 
las maquinarias analizadas se 
muestran en las siguientes figuras. Estos se 
realizaron a partir de los muestreos realizados en 
campo (Apéndice A) y al procesamiento de los 



















































Figura 95. Distribucion del tiempo del Rodillo. 
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En el cuadro 11 se muestran los rendimientos 
obtenidos para las maquinarias en estudio, este  
se realizó con base a los cuadros presentados en 
el Apéndice F, G, H, I, J. 
 
 
Cuadro 11. Rendimiento final de las maquinarias según el tipo de actividad.
RENDIMIENTO FINAL DE LAS MAQUINARIAS SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD  
Porcentaje de abundamiento 1.30% 
 
  
Densidad suelo 1046 kg/m3 
 
  




Maquinaria Capacidad Rendimiento final 
  m3 H/m3 H/m2 
Excavadora de oruga 336DL CAT 3 0.187   
Excavadora de oruga 336DL CAT 2 0.406   
Vagoneta 16 0.033   
Tractor D6R xl CAT -   0.00180 
SUB-BASE 
Rodillo CS533E CAT - - 0.000375 
Tractor D6R xl CAT - - 0.000375 
BASE 
Niveladora 140M CAT - - 0,000933 
Rodillo CS533E CAT - - 0,000933 
 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
 
80 
Para determinar la relación entre los niveles de 
productividad y rendimiento de cada una de las 
 maquinarias, se realizaron los siguientes 
gráficos. 
Estos se hicieron de acuerdo a los niveles de 
productividad y al rendimiento que presentaron 
cada una de las maquinas según el número de 
muestra. 
 
Niveles de Productividad y Rendimiento para la Excavadora pala de 3m3 
Actividad: Sub-rasante 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 
1 19/8/2016 24.2 5.2 5.6 0.224 
      Niveles de Productividad y Rendimiento para la Vagoneta 
Actividad: Sub-rasante 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 





Niveles de Productividad y Rendimiento para la Excavadora pala 3m3 
Actividad: Sub-rasante 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 
2 20/8/2016 16.3% 3.40% 0.0% 0.153 
3 20/8/2016 13.6% 0.50% 0.0% 0.128 
4 23/8/2016 10.3% 0.90% 0.0% 0.135 
5 24/8/2016 11.1% 4% 0.0% 0.184 
6 24/8/2016 9.3% 0% 0.2% 0.145 
7 26/8/2016 5.8% 3.60% 0.2% 0.196 
Cuadro 12. Niveles de Productividad y Rendimiento para la Excavadora pala 3m3.
  
Figura 96. Niveles de productividad vs. Rendimiento para la Excavadora de 3m3.
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Niveles de Productividad y Rendimiento para la Excavadora de 2m3 
Actividad: Sub-rasante 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 
5 24/8/2016 3.9% 7.60% 0.10% 0.647 
6 24/8/2016 9.0% 0.50% 0.00% 0.170 
7 26/8/2016 8.5% 0.90% 0.20% 0.204 






































ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
 
82 
Niveles de Productividad y Rendimiento para la Vagoneta 
Actividad: Sub-rasante 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 
1 19/8/2016 5.60% 9.90% 40.10% 0.0179 
2 20/8/2016 7.60% 14,8% 58.00% 0.0250 
3 20/8/2016 4.20% 14.90% 66.70% 0.0326 
4 23/8/2016 4.80% 18.90% 38.80% 0.0225 
5 24/8/2016 2.50% 5.10% 32.90% 0.0365 
6 24/8/2016 4.60% 7.60% 49.80% 0.0213 
7 26/8/2016 3.90% 14.00% 34.40% 0.0284 
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Niveles de Productividad y Rendimiento para el Rodillo 
Actividad: Sub-base 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 
4 23/8/2016 5.80% 7.30% 0.0% 0.000526 
5 24/8/2016 10.30% 5.50% 0.0% 0.000279 
6 24/8/2016 1.00% 8.50% 0.0% 0.000281 
7 26/8/2016 3.50% 6.00% 0.0% 0.000169 
























ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
 
84 
Niveles de Productividad y Rendimiento para el Tractor 
Actividad: Sub-base 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 
4 23/8/2016 6.20% 6.90% 0.0% 0.000526 
5 24/8/2016 11.20% 4.60% 0.0% 0.000279 
6 24/8/2016 6.90% 2.60% 0.0% 0.000281 
7 26/8/2016 8.70% 0.90% 0.0% 0.000169 
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Niveles de Productividad y Rendimiento para la Niveladora 
Actividad: Base 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 
8 8/10/2016 36.20% 30.30% 12.5% 0.000944 
9 8/10/2016 21.40% 19.20% 9.4% 0.000921 
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Niveles de Productividad y Rendimiento para el Rodillo 
Actividad: Base 
Muestra Fecha TP% TI% TC% Rendimiento 
8 8/10/2016 17.80% 2.60% 0.7% 0.000944 
9 8/10/2016 42.30% 7.70% 0.0% 0.000921 





Figura 102. Niveles de productividad vs. Rendimiento para el Rodillo. 
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De acuerdo a las visitas a campo y a las encuestas realizadas a 
los trabajadores e Ingenieros a cargo (Apéndice J), se realizó el 
diagrama de Ishikawa para representar de forma gráfica las 
causas que afectan la productividad. Este diagrama se muestra 











Figura 103. Diagrama de Ishikawa.
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En el siguiente cuadro 19 se van a mostrar las 
limitantes del proyecto. Este cuadro se realizó de 
acuerdo las normas estipuladas en los Manuales 
del AIJS, Aeris suministrados. Los criterios 
técnicos también forman parte de las limitantes, 
estos se encuentran en el Apéndice L (Criterios 
de Aceptación) 
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Se debe cumplir: 
 La menor cantidad de 
cruces entre los 
trabajadores y las zonas 
de tránsito vehicular o de 
maniobra de maquinaria, 
con el fin de evitar 
accidentes. 
 No deberá haber una 
distancia de recorrido 
mayor a los 70 metros 
cuando se tengan que 
realizar manejos 





Manejo de Residuos 
 
 
Manual MA-14003 Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales 
del AIJS  
MA-14050 Manual para el 
manejo de residuos en el AIJS.  
 
 
Se deberán definir zonas para el 
manejo, manipulación y 





Almacenamiento de químicos y 
materiales inflamables 
 
Apartado de químicos del Manual 
de Salud ocupacional y 
Seguridad en construcción. 
 
Manual MA-14003 Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales 
del AIJS y el MA-14050 Manual 




Definir la ubicación de la(s) 
bodega(s) para el 
almacenamiento de químicos y 
materiales inflamables y que sus 
características mínimas cumplan 






Suministro de servicios 
provisionales de Agua Potable 
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Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en 
Edificaciones de Costa Rica. 
 
Se debe de contar con 
facilidades para el suministro de 
agua potable en cumplimiento 
de: 
 Asegurar que el diseño 
mecánico de distribución 
provisional de agua 
potable dentro del 
proyecto cumpla con 
todas las disposiciones 
de la última versión del 
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Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias 
en Edificaciones de 
Costa Rica. 
 Coordinar dentro de la 
obra la ubicación de 
cisternas o tanques de 
almacenamiento, 
sistemas de bombeo y o 
redes de tuberías de 
distribución necesarios, 
de manera que no se 
interfiera con las obras 
constructivas del nuevo 
proyecto, y que se 
garantice el suministro 
de agua potable donde 














Suministro de servicios 
provisionales de Electricidad 
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Se debe de contar con 
facilidades para el suministro 
eléctrico en cumplimiento de: 
 Realizar una memoria de 
cálculo del diseño 
eléctrico provisional, 
donde se consideren las 
necesidades de potencia 
eléctrica de la obra, el 
Voltaje de Operación y 
los puntos de conexión 
indicados por el 
Departamento de 
Ingeniería y 
Mantenimiento de Aeris.  
 Coordinar en sitio la 
ubicación de bancos de 
transformadores, postes, 
cableado de distribución 
eléctrica, tableros, y todo 
elemento que forme 
parte de la conexión 
eléctrica provisional, de 
manera que no se 
interfiera con las obras 
constructivas del nuevo 
proyecto, y que se 
garantice el suministro 
eléctrico donde sea 
requerido.  
 Mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 
provisionales. 
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Se debe cumplir: 
 
 Todas las puertas deben 
tener un ancho mínimo 
de 1,20 metros y 
apertura con sentido al 
exterior.  
 Todas las instalaciones 
provisionales del 
proyecto deben poseer 
extintores portátiles 
contra incendios acorde 
al riesgo de incendio en 
el área con base en la 
normativa.  
 Las instalaciones deben 
poseer un estudio interno 
de carga de ocupación 
fija de personas el cual 
permita identificar que no 
habrá hacinamiento y/o 
sobrepoblación del 
personal para una 
eventual evacuación en 
caso de emergencia.  
 Se deberá contar con 
rutas de evacuación y 
salidas de emergencias 
debidamente calculadas 
e identificadas.  
 Deben poseer la 
iluminación y ventilación 
adecuada para la 
estancia confortable de 
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Se debe cumplir: 
 
 Estas áreas deben de 
estar separadas de los 
vestidores del personal.  
 En cerramientos 
construidos con lámina 
de zinc, se deben 
proteger los bordes 
expuestos para evitar 
cortes y deben de ser 
pintados.  
 Las bodegas deben ser 
las adecuadas para el 
tipo de material que se 
va almacenar, alejando 
las bodegas de químicos 
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de las de materiales 
ordinarios que puedan 
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Se debe cumplir: 
 
 Deben estar fuera de las 
áreas definidas como de 
uso obligatorio de Equipo 
de Protección Personal 
(EPP).  
 El comedor tendrá 
mesas y asientos en 
número suficiente para la 
cantidad de trabajadores 
por turno de comida 
establecido.  
 No se permite ingerir 
alimentos en las áreas 
de trabajo.  
 Debe estar separado de 
los servicios sanitarios. 
Deben de contar con 
buena iluminación y 
ventilación.  
 Deben tener 
contenedores para la 
separación de residuos 
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Se debe cumplir: 
 
 Deben estar fuera de las 
áreas definidas como de 
uso obligatorio de Equipo 
de Protección Personal 
(EPP), con el fin de 
asegurarse que todo 
trabajador que ingrese al 
área constructiva porte 
su EPP completo.  
 Deben estar separados 
de las áreas de bodegas 
y materiales peligrosos, 
así como de los servicios 
sanitarios.  
 Deben poseer 
contenedores suficientes 
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para los residuos 
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 Para los servicios 
sanitarios o cabañas 
sanitarias que se 
dispongan en el proyecto 
y la estimación de la 




1. Uno por cada veinte 
trabajadores hombres. 
2. Uno por cada quince 
trabajadoras mujeres. 
3. En proyectos con más de 
cien trabajadores 
(hombres), uno por cada 
veinticinco personas, 
manteniéndose la 
relación para mujeres del 
inciso anterior.  
4.  Disponer de papel 
higiénico suficiente 
accesible en el sitio. 
5. Disponer de jabón líquido 
para lavado de manos.  
6. Disponer de agua 
potable para el lavado de 
manos.  
7. Disponer de agua 
suficiente para el 
funcionamiento de los 
sanitarios y orinales.  
 Debe considerarse el 
acceso de los camiones 
de las compañías de 
limpieza séptica.  
 La limpieza de las 
cabañas sanitarias NO 
DEBE realizarse en 
horarios que coincidan 
con los horarios de 
descanso del personal y 
horas de alimentación. 
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La disposición de las 
aguas residuales y 
limpieza del tanque debe 
hacerse como mínimo 
una vez a la semana.  




malos olores, atracción 
de fauna y riesgo 
biológico.  
 El contratista debe 
mantener registros y 
certificados de 
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Apartado 5.1.1. Botiquín para 
Primeros Auxilios.  
 
 
Se debe cumplir: 
 
 Con un espacio y 
facilidades que permitan 
acostar a una persona 
en camilla, férulas de 
espalda, sillas, entre 
otras.  
 Equipo para atención de 
emergencias que cumpla 
con lo estipulado en el 
apartado 5.1.1. Botiquín 
para Primeros Auxilios.  
  El contratista deberá 
mantener una brigada de 
primeros con personal 
capacitado como mínimo 
en el nivel de primeros 
auxilios básicos (P.A.B), 
para que esta de 
asistencia en los 
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Se debe cumplir: 
 Deben mantenerse libres 
de objetos 
punzocortantes, con el 
fin de evitar accidentes 
por pisadas, roces o 
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cortes con ellos.  
 Mantener el lugar de 
trabajo limpio y 
solamente con aquello 
que va a utilizarse: esto 
implica que no deberá 
llevarse al área de 
trabajo material o 
productos en exceso, o 
recipientes de tal manera 
que permanezcan sin 
utilizarse y obstruyan el 
paso normal de los 
trabajadores o 
maquinaria de la obra.  
 Deben garantizarse que 
las salidas de 
emergencia estén libres 
de obstáculos para todos 
los trabajadores de la 
obra, de forma que 
puedan evacuar 
efectivamente en caso 
de una emergencia.  
 Cuando las condiciones 
de trabajo sean 
estrechas de espacio, se 
debe de señalizar con 
cinta o bien mallada 
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Se debe cumplir: 
 
 Deben estar dentro del 
área estipulada como de 
uso obligatorio de equipo 
de protección personal.  
 Cada uno de estos 
talleres tendrá una zona 
predefinida para 
disponer sus residuos y 
no deberán acumular los 
mismos dentro, para 
evitar fuentes de 
contaminación y cargas 
de fuego en caso de un 
conato. Los mismos 
deben de contar con su 
equipo portátil contra 
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Se debe cumplir: 
 
 Las bodegas de 
almacenamiento deben 
tener un lugar específico 
para los materiales, las 
herramientas y los 
equipos. Estos siempre 
se dispondrán en las 
áreas designadas para 
tal efecto cuando no se 
utilicen y al final de la 
jornada de trabajo.  
 Los materiales deben ser 
apilados de modo que no 
perjudiquen el tránsito de 
las personas, la 
circulación de materiales 
o el ingreso de equipo 
para combate de 
incendios. Tampoco 
deben obstruir puertas 
de salida de 
emergencias y no 
provocar empujes sobre 
paredes no diseñadas 
para tal fin. 
 Los materiales apilados 
verticalmente no deberán 
sobrepasar más de 1,60 
metros para evitar caídas 
de objetos en caso de un 
movimiento inesperado o 
temblor.  
 Los tubos y varillas se 
almacenan en camadas, 
con bastidores metálicos 
o de alfajía.  
 Las piezas se deben de 
almacenar de acuerdo 
con su prioridad de uso.  
 Dentro de la bodega, los 
materiales pequeños 
como: clavos, tornillos y 
similares deben estar 
almacenados en cajones 
y señalizados con su 
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Se debe cumplir: 
 
 Toda empresa que vaya 
a laborar dentro del AIJS 
debe solicitar la póliza de 
riesgos del trabajo y Caja 
Costarricense del Seguro 
Social y sus recibos 
correspondientes en 
certifique que todo el 
personal que realizará 
los trabajos estará 
protegido como lo dicta 






Permisos de trabajos generales 
 
 
P-140 de Autorización de 
Trabajos en el AIJS. 
  
F-133 Solicitud de Permiso de 
Trabajo y F-663 Permiso de 
ingreso o retiro de artículos.  
 
 
Los permisos de trabajo serán 
tramitados por medio el 
Departamento de Operaciones y 
con base en el procedimiento P-
140 de Autorización de Trabajos 
en el AIJS y sus formularios F-
133 Solicitud de Permiso de 
Trabajo y F-663 Permiso de 
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Se debe cumplir: 
 
 Dentro del plan de salud 
ocupacional se debe 
incluir un apartado único 
para la formación de los 
trabajadores y personal 
administrativo de la obra. 
 Sistema de 
documentación en el 
cual indique el 
entrenamiento impartido 
a cada trabajador.  
 El contratista debe 
brindar a los visitantes 
que no trabajan en la 
obra continuamente un 
entrenamiento rápido de 
no menos de 15 minutos, 
el cual debe incluir las 
medidas generales de 
seguridad para el 
recorrido dentro del 
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 El contratista también 
debe brindar 
entrenamiento teórico y 
práctico a todos los 
trabajadores de la obra 
para las tareas 
específicas según los 
trabajos que vayan a 
ejecutar.   
 Ninguna persona puede 
ingresar e iniciar labores 
sin haber recibido la 
capacitación básica y el 
entrenamiento para la 
tarea específica que 
vaya a desarrollar.  
 El Encargado de Salud 
Ocupacional de la obra 
deberá entrenar a los 
ingenieros residentes, 
maestros de obras, 
supervisores de sitio, 
bodegueros y ayudantes 
de seguridad en todos 
los temas relacionados 
con salud y seguridad 
ocupacional de la obra, 
con el fin de convertirlos 
en recursos preventivos 
que sirvan de apoyo 
constante a la gestión de 
la seguridad de la obra.  
 Se debe de pasar de 
forma mensual al 
Departamento de 
Ambiente, Salud y 
Seguridad de Aeris los 
registros de asistencia 
de las capacitaciones y 
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En caso que la empresa 
constructora genere 
contaminantes físicos, químicos, 
entre otros; que impacten algún 
área interna y/o externa del AIJS, 
Aeris tiene la potestad de 
solicitarle a la empresa que 
realice los estudios pertinentes 
para verificar que se cumple con 
los parámetros de medición 
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Se debe cumplir: 
 
 Los trabajadores que se 
exponen a ruido, 
especialmente las 
personas que manejan 
maquinaria o que se 
encuentran cercanos a 
los lugares de 
generación de ruido; 
harán uso de los equipos 
de protección auditiva 
necesarios. Acatarán las 
medidas preventivas 
como: recesos o 
descansos durante la 
jornada y rotación de 
personal, para así lograr 
evitar una 
sobreexposición.  
 Las maquinas que 
produzcan ruidos y 
vibraciones deberán 
ubicarse en recintos 
aislados o alejados, 
cuando las condiciones 
de uso así lo permitan. 
Serán objeto de un 
programa de 
mantenimiento adecuado 
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Se debe cumplir: 
 
 Las zonas deben estar 
separadas y señalizadas 
de acuerdo al uso del 
EPP básico así también 
como las zonas de 
riesgo y seguridad.  
 En las zonas de ingreso 
del proyecto deben 
colocarse los rótulos que 
cumplan con los 
estándares necesarios 
para la correcta 
apreciación de las 
personas que vayan a 
ingresar a la obra, estos 
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rótulos deben cumplir 
tanto en color, forma, 
dimensiones y materiales 
para que sean 
adecuadamente 
apreciados.  
 Las zonas con contenido 
de materiales peligrosos, 
movimiento de 
maquinaria, 
excavaciones y espacios 
confinados deberán estar 
debidamente rotulados 
para advertir los riesgos 
al personal que transite 
por la obra.  
 
 
Señalización de zonas con 
niveles de ruido alto 
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Las zonas con niveles superiores 
a los 85 dB deberán señalizarse, 
indicando la obligatoriedad de 
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Legislación nacional vigente de 
la INTE 31-07-02-2000.  
 
 
Se debe cumplir: 
 
 Todas las bodegas, 
talleres, límites de zonas 
de uso y no uso de EPP, 
rutas de evacuación, 
zonas de riesgo, entre 
otras deben estar 
rotulados en todo 
momento.   
 Si los rótulos están sobre 
pedestales en sitios de 
trabajo y cerca de las 
zonas de tránsito, donde 
alguien se pueda 
accidentar al golpearse 
contra ellos o donde la 
maquinaria la pueda 
obstruir, deberán estar a 
una altura libre de por lo 
menos 2.0 metros.  
 El costo de esta 
señalización deberá 
asumirlo en su totalidad 
la contratista como parte 
esencial de las medidas 
de seguridad de la obra.  
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Se debe cumplir: 
 
 El no uso, la falta de 
implementos y el mal 
estado de los equipos de 
protección personal son 
causa suficiente para la 
detención inmediata de 
los trabajos y el retiro de 
la obra de los 
trabajadores hasta 
corregir la situación. 
 Todos los 
equipos/implementos de 
seguridad para el 
personal deberán estar 
certificados por un ente 
reconocido como ANSI, 
CSA, UL, entre otros, 
con el fin de garantizar 
que el equipo brinde la 
protección adecuada a 
los trabajadores.  
  El EPP básico para 
proyectos de 
construcción consiste en: 
casco protector, anteojos 
de seguridad, calzado de 
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Los responsables de la 
excavación deben revisar las 
condiciones del terreno 
considerando:  
 La existencia, 
características y estado 
de propiedades 
colindantes.  
 Defectos estructurales 
del terreno como grietas, 
asentamientos 
irregulares, entre otros. 
 Ubicación e identificación 
de servicios 
subterráneos, tales como 
conductos de cables 
eléctricos, telefónicos y 
principales conductos de 
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agua, gas y 
alcantarillado.  
 Ubicación de fuentes 
cercanas de vibración 
tales como carreteras, 
futuros rellenos cercanos 
o rutas de paso 
vehicular. 
 Factibilidad para terraceo 
/ gradear de acuerdo al 
espacio disponible y 
condiciones de sitio y 
costo de gradeado vs 
empleo de sistema de 
ademado (tabla estacas), 
condiciones particulares 
de seguridad y costo en 
el sitio.  
 Este análisis debe 
documentarse en el plan 
de seguridad de la obra.  
 Si la profundidad de la 
excavación es menor a 
1.5 metros, sin importar 
el tipo de suelo, no se 
requiere sistema de 
protección.  
 Si la excavación es de 
más de 1.5 metros 
deben determinar si es 
posible terracear o 
gradear. De acuerdo a la 
profundidad de la 
excavación y al tipo de 
suelo se definirán las 
condiciones de ejecución 
del terraceo.  
 Si la profundidad de la 
excavación se ubica 
entre los 1.50 y los 4.50 
metros, el terraceo se 
debe realizar de acuerdo 
a lo indicado en la figura 
y en la tabla de 
longitudes horizontales y 
verticales adjuntas.  
 En profundidades 
mayores a los 4.50 
metros, un ingeniero 
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deberá realizar una 
memoria de cálculo que 
evidencie que la 
alternativa de terraceo es 
más económica que la 
alternativa de protección 
con tabla estacas 
(ademes).  
 Si la excavación es de 
más de 1.5 metros y no 
se puede terracear o 
gradear se deberá 
diseñar un sistema de 
protección de acuerdo 
con los siguientes 
lineamientos:  
1. El sistema de protección 
a utilizar debe sobresalir 
20 centímetros del borde 
superior de la 
excavación para evitar 
caída de materiales y 
herramientas 
accidentalmente al fondo 
de la misma.  
2.  Todos los elementos 
transversales de 
protección deben quedar 
en contacto perfecto con 
la pared de la 
excavación, no debe 
haber cavidades o 
salientes que impidan el 
contacto.  
3. Los sistemas de 
protección siempre 
deben estar 
perpendiculares a las 
paredes de la 
excavación, en ningún 
caso se permitirán 
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Manual de Salud ocupacional y 
Seguridad en construcción. 
 
Se debe cumplir: 
 Es requisito 
indispensable que todos 
los trabajadores que 
realicen labores dentro 
de excavaciones o 
directamente 
relacionadas, reciban 
capacitación en este 
tema antes de iniciar las 
labores.  
 Se deben colocar 
barreras a ambos lados 
de una zanja, para 
impedir que los 
trabajadores caigan en 
ella.  
 Se deben remover o 
soportar todos los 
elementos externos que 
puedan correr el riesgo 
de caer o deslizarse 
dentro de la excavación, 
por ejemplo: árboles, 
piedras, aceras, muros, 
postes, señalizaciones.  
 Se deben localizar y 
marcar la ruta de todos 
los sistemas /servicios 
subterráneos en el área 
de la excavación (por 
ejemplo, teléfono, 
combustibles, gas, 
electricidad, agua).  
 La excavación cerca de 
estos sistemas debe 
realizarse con elementos 
manuales, hasta que se 
descubra la localización 
exacta.  
 Las líneas energizadas 
que estén sobre el área 
de la excavación deben 
desenergizarse o 
relocalizarse.  
 Siempre debe medirse la 
atmósfera (oxígeno, 
gases tóxicos y 
flamables) en 
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estaciones de servicio y 
cualquier otro lugar 
donde se sospeche la 
existencia de materiales 
peligrosos.  
 Toda excavación debe 
inspeccionarse al menos 
en las siguientes 
condiciones:  
1. Diariamente antes de que los 
trabajos inicien.  
2. Después de lluvias.  
3. Al menos una vez adicional 
durante el día.  
4. Cuando existan fuentes 
cercanas de vibración o 
atmósferas peligrosas.  
 Deben instalarse topes o 
barreras para que los 
operadores de 
maquinaria puedan ver el 
borde de la excavación.  
 La excavación debe 
verse claramente desde 
toda maquinaría o 
vehículo.  
 La maquinaría operando 
en la excavación debe 
tener alarma de 
retroceso.  
 Cuando se opere 
maquinaria cerca de la 
excavación, se prohíbe 
que haya trabajadores 
dentro de la misma. 
 Excavaciones de menos 
de 1.5 metros de 
profundidad deben 
barricarse, en todo su 
perímetro, con cinta 
amarilla; a un metro (1 
m) del borde.  
 Excavaciones de 1.5 
metros de profundidad o 
más, deben barricarse 
con malla anaranjada o 
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doble línea de cinta roja 
a lo largo de todo su 
perímetro y al menos a 
un metro (1 m) del borde, 
identificarse con un 
rótulo en cada lado que 
indique el peligro de 
caída y el nombre del 
encargado de los 
trabajos. Sin excepción, 
al final de la jornada 
diaria, las excavaciones 
deben quedar 
barricadas.  
 El sitio de la excavación 
debe ser inspeccionado 
diariamente antes del 
ingreso de trabajadores 
por parte del Encargado 
de Salud Ocupacional y 
el Ingeniero Residente. 
  Toda excavación de 
más de 1.2 metros de 
profundidad debe tener 
un mecanismo de 
acceso/salida de 
seguridad tal como: 
escaleras manuales, 
escaleras fijas, rampas 
de madera con 
travesaños anti derrapes, 
rampas en el terreno 
cuyo ángulo de 
inclinación permita a los 
trabajadores salir de la 
excavación sin dificultad. 
 Cuando el ingreso a 
excavaciones de 
profundidades mayores a 
1.50 metros se debe de 
realizar por medio de 










Manual de buenas prácticas 
ambientales del AIJS 
 
Antes de realizar un movimiento 
de tierras, se debe de toma en 
cuenta lo siguiente:  
 No se iniciará ningún 
movimiento de tierra, sin 
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Gestión Ambiental, Salud 
y Seguridad de AERIS, 
para evaluar junto con la 
Regencia Ambiental y el 
Departamento de 
Ingeniería la necesidad 
de gestionar permisos 
adicionales, en función 
de la magnitud del 
trabajo a real. Las 
recomendaciones que 
este emita, deben ser 
atendidas.  
 Es obligatorio el empleo 
algún método de control 
de polvo. Se debe dar 
prioridad a los frentes de 
trabajo y a las rutas de 
tránsito de la maquinaria. 
Todas las vagonetas 
cargadas, deben 
transitar con una cubierta 
en la parte posterior y 
acatar las normas de 
seguridad del proyecto, 
al circular.  
 Es obligatorio la 
implementación de un 
programa de control de 
erosión para prevenir y 
controlar el arrastre de 
sedimentos y la 
degradación del suelo. 
 Todo equipo de acarreo 
de materiales que debe 
transitar en las áreas de 
circulación de 
aeronaves, debe de 
mantener la cola de la 
vagoneta y las llantas 
limpias en todo 
momento, libres de 
materiales que 
contaminen y/o generen 
FOD.  
 Siempre que las 
condiciones naturales del 
suelo lo permitan, se 
separará la capa de 
suelo orgánico y se 
promoverá su reúso en 
otras áreas, o bien se 
resguardará de la 
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erosión con el fin de 
utilizarla en otras obras. 
  Se debe acomodar el 
excedente de tierra 
dentro del área del 
proyecto, o en un sitio 
autorizado por el 
Departamento de 
Ingeniería.  
 En el caso de requerir 
disponer la tierra fuera 
de las instalaciones del 
AIJS, previo al inicio del 
movimiento de tierra se 
debe presentar al 
Departamento de 
Ambiente, Salud y 
Seguridad copia de los 
permisos de circulación 
de las vagonetas y 
vehículos a utilizar, así 
como los permisos del 
lugar donde será 
depositada la tierra.  
 No se deberá promover 
la mezcla de los suelos 
orgánicos con otras 
capas de suelo, menos 
fértiles, ni tampoco se 
promoverá su 
disposición dentro de 
escombreras o 
botaderos autorizados.  
Cuadro 19. Limitantes presentadas en la obra. 
 
 
Propuesta de Mejora 
 
 
La propuesta de mejora se hace con el fin de 
mantener una productividad alta de manera 
constante. Esta se hace para adelantar lo más 
que se pueda el proceso ya que al llegar las 
lluvias de invierno provocan que las actividades 
se tengan que detener, lo que baja la 
productividad y rendimiento de la maquinaria. 
Esta se realizó de acuerdo a las visitas diarias de 
campo, encuestas y al diagrama de Ishikawa. 
Es importante tener un contrato en donde 
el subcontratista de infraestructura haga constar 
la cantidad de vagonetas por excavadora que va 
a brindar. Esto con el fin de que al momento de 
dar la orden de inicio el subcontratista cumpla 
con el contracto estipulado y así evitar 
situaciones como las que se dieron el primer día, 
en donde la productividad del conjunto de 
maquinarias fue bastante bajo, primero porque 
iniciaron hasta la una de la tarde y después 
porque a la excavadora con la pala de mayor 
capacidad solo se le dio dos vagonetas. Esto 
también para evitar el congestionamiento de 
vagonetas en el área de trabajo. 
La empresa constructora Edica estipula 
en su normativa interna para los subcontratistas 
proveer al menos un inspector. Al iniciar la 
construcción de la Rampa Domestica la empresa 
Macoma no contaba con este inspector en 
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campo, lo que ocasiono por casi un mes 
problemas en donde había que detener las obras 
porque los trabajadores de esta empresa no 
contaban con el permiso que da Aeris para 
trabajos dentro del Aeropuerto. Para evitar esto 
se propone que la empresa constructora realice 
una lista con todas las condiciones que estipula la 
normativa de Edica con el fin de que previo a 
iniciar el proyecto se haya hecho un estudio en 
donde se haya comprobado que se cumple con 
todos los requerimientos.  
Debido a que el ciclo de trabajo de la 
excavadora de 3m3 de capacidad es bastante 
eficaz (8:45 minutos) y a que siempre hay como 
mínimo 7 vagonetas, se recomienda que desde el 
momento en que Aeris dio el permiso para poder 
trabajar en toda el área correspondiente, colocar 
una excavadora adicional de 3m3 de capacidad 
de forma inmediata. Esto con el fin de realizar el 
corte y bote de manera más rápida posible. Esto 
se propone debido que hasta el sexto día de 
trabajo trajeron una segunda excavadora. 
Se recomienda que haya un encargado 
en controlar la duración de las vagonetas 
presentes en la zona de trabajo, esto para evitar 
que la excavadora tenga que detenerse porque 
no hay vagonetas en el área de trabajo. 
Cada vez que se corte una franja, se debe pasar 
el tractor y rodillo de forma inmediata, esto para 
sellar la sub-rasante y prevenir que en caso de 
lluvia el agua se filtre o se empoce en el área de 
trabajo. 
Tener una planificación al día de la 
cantidad de material que se va a utilizar según la 
tarea que se vaya a realizar, esto para evitar 
tiempos muertos. 
Realizar una lista, para cada uno de los 
maestros de obra, de los objetivos que deben 
cumplir por mes incentivando a los trabajadores 
con algún tipo de bonificación si cumplieron con 
todos los objetivos. Esto es una forma de 
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En la figura 12 y en el cuadro 1 se muestra el 
diagrama de flujo y un cuadro con las tareas 
respectivas para actividad, así como el equipo 
necesario. Como se puede observar la topografía 
se aplicaba al inicio de cada una de estas, esto 
con el fin de dejar señalado en sitio por medio de 
pines el límite al cual debía llegar cada capa.  
 Para la sub-rasante, la manera 
convencional de realizar la prueba de CBR era 
después de que se había excavado todo el 
material, esta se hacía con el fin de comprobar 
que la superficie estaba cumpliendo con la 
resistencia especificada. La forma de realizarlo 
en este proyecto fue hacer cuatro huecos en 
puntos distintos con la excavadora hasta llegar a 
la capa de sub-rasante no compactada, esto se 
hizo ya cuando se tenía la capa de sub-base 
encima lista. Para este caso la prueba debía dar 
un resultado mayor o igual a 3.5%. Cuando la 
capa estaba nivelada y compactada se hacían 
mediciones del grado de compactación en puntos 
aleatorios usando el densímetro nuclear, según 
los criterios de aceptación esta capa debía estar 
compactada al 92% del Próctor Estándar como 
mínimo. Las pruebas se realizaban cuando un 
sector estaba completamente listo y se hacían 
aproximadamente tres ensayos por cada uno de 
estos. Si se incumplía con alguna especificación 
se debía aplicar mayor energía en el material 
para lograr el grado de compactación solicitado 
(Consultores, 2016). En casos donde se 
comprobaba que el material estaba contaminado, 
tal como sucedió en una parte del sector 11 
(figura 9) se debia sustituir por un material limpio. 
 En el caso de la sub-base (lastre) y base 
antes de iniciar a colocar y distribuir el material se 
tomaba una prueba del material para determinar 
la caracterización del material y comprobar que 
éste cumpliera. Normalmente la prueba de CBR 
debía realizarse después de distribuir el material. 







compactaban las capas se aplicaba la prueba del 
grado de compactación. Para el caso de la capa 
de sub-base de 33 cm y para la capa de base 20  
cm ambas debían estar compactadas al 95% del 
Próctor Modificado. En caso de que la sub-base 
y/o la base no cumplieran con alguno de los 
criterios de aceptación establecidos por los 
consultores se debía aplicar mayor energía para 
compactar a los niveles indicados y/o aumentar el 
espesor de la capa. (Consultores, 2016) 
El detalle de las especificaciones técnicas 
para cada capa se muestra en la figura 104. 
 
 






Para obtener los gráficos de productividad y el 
gráfico de Crew Balance se utilizaron los 
porcentajes de tiempo invertido para cada de las 
tareas realizadas por la maquinaria en estudio 
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según el número de muestra. Todas las muestras 
tienen una duración máxima de treinta minutos.  
 El viernes 19 de agosto se iniciaron los 
trabajos de corte y bote para la construcción de la 
Rampa Doméstica y también se procedió a realizar 
la primera toma de datos a partir de la grabación de 
vídeos. Para la sub-rasante se realizaron 7 
muestreos, con un total de 4726 observaciones. Se 
tomaron más de 384 observaciones, que son las 
mínimas para tener un error del 5%, por lo tanto, al 
superar este valor la confianza de los datos es muy 
alta. Para tener una conceptualización mejor de 
esta actividad se realizó un diagrama de flujo 
básico, tal y como se muestra en la figura 13.  
 En el Apéndice B (Cantidad de 
observaciones por tarea realizada según el tipo de 
maquinaria) se muestran las tareas que realizó 
cada una de las maquinarias involucradas en la 
muestra 1, así como el número de observaciones 
que se tomaron para cada una de estas y el 
porcentaje de tiempo correspondiente para cada 
una. En esta primera muestra se contaba con una 
excavadora que cuenta con una pala de 3m3 de 
capacidad, y vagonetas con un volumen de 16m3.  
 La muestra 1 se realizó a las 2:00 p.m. y la 
temperatura ambiente de ese instante era de 27ºC. 
Esta primera muestra que se hizo tuvo una 
duración de 22:30 minutos y en ese momento se 
encontraban en labores de corte y bote en el sector 
3 (figura 9) para la sub-rasante. En total se tomaron 
251 observaciones, no se hicieron más debido a 
que ese día había mucha interrupción en los 
trabajos debido a la falta de vagonetas y por ende 
había mucho tiempo en donde la maquinaria 
permanecía detenida.  Una vez que los videos 
fueron procesados se procedió a tabularlos en el 
formulario que se muestra en la figura 10. En el 
Cuadro 2 del apartado de resultados, se presenta 
el porcentaje de tiempo para cada una de las 
tareas realizadas por la maquinaria en estudio. A 
partir de estos porcentajes de tiempo tabulados se 
terminaron los niveles de productividad.  
  En la figura 26 se muestra el 
comportamiento de productividad de la excavadora 
de 3m3, en esta se puede observar que del 100% 
del tiempo en que se realizó la muestra, el 69% fue 
tiempo productivo, es decir, este equipo se 
encontraba excavando y/o depositando material. El 
16% del tiempo correspondió a tiempo contributivo 
ya que se estaba cargando gasolina y es una tarea 
que contribuye a que la maquinaria pueda seguir 
trabajando. Por último, el 15% corresponde a 
tiempo improductivo ya que la maquinaria se 
encontraba detenida mientras esperaba a que 
llegaran vagonetas para ser cargadas del material, 
este fue el porcentaje más alto en este rubro 
respecto a las demás muestras, debido a que al 
momento de iniciar con las labores de esta Rampa 
solo se contaba con dos vagonetas y la duración 
de la excavadora de 3m3 de cortar y depositar 
material en una vagoneta de 16m3 era de 8:45 
minutos, mientras que el ciclo de la vagoneta de 
ingresar a la zona de trabajo, acomodarse, esperar 
a ser cargado de material y transportar el material 
tenía una duración de 21:00 minutos y en algunas 
ocasiones podía durar más debido a que estas 
tenían que circular por calle publica y a veces se 
encontraban con que había mayor 
congestionamiento vial de lo normal. Para evitar 
que la excavadora de mayor capacidad se 
estuviera deteniendo tan seguido tenían que haber 
mínimo 7 vagonetas, esto porque si a excavadora 
duraba 8:45 minutos en llenar una sola vagoneta y 
las vagonetas duraban aproximadamente 21:00 
minutos la excavadora tenía la capacidad de llenar 
2 vagonetas completas mientras 1 iba a depositar 
el material a la zona respectiva. Mientras tanto 
todavía había vagonetas más esperando.  El ciclo 
de la excavadora con la pala de 3m3 de capacidad 
y vagonetas se pueden ver en la figura 15 y en la 
figura 17 respectivamente.  
 Durante todo ese tiempo que se estuvo 
grabando, la vagoneta (100-95) sólo fue cargada 
una sola vez y el tiempo que se tomó acarreando y 
depositando el material fue de aproximadamente 
20 minutos, el tiempo que se duraba en transportar 
el material a la zona de depósito era alto debido a 
que tiene q recorrer por vía publica alrededor de 
3km. En resumen, el tiempo productivo de este 
equipo fue de 11%. El otro 11% del tiempo fue 
improductivo debido a que el equipo se mantuvo 
acomodando, esperando a ser cargado y detenido, 
fue uno de los porcentajes más altos debido a que 
ya era tarde y no había una persona por parte del 
subcontratista de infraestructura que estuviera 
controlando las labores de la maquinaria. El 78% 
restante corresponde a tiempo contributivo, es 
decir, la vagoneta ingreso a la zona de trabajo para 
ser cargada, después de ser cargada estaba 
detenida para que el operador colocara de forma 
manual la lona sobre el material para evitar que 
este se saliera de la tolva y el transporte del 
material el cual es el dato que mayor aporta a este 
tiempo debido a la larga distancia de acarreo que 
estas tenían que recorrer.  Este comportamiento 
descrito se muestra en la figura 27. Después de 
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10:15 minutos de haberse ido la primera vagoneta 
ingresó la vagoneta (sin #) para ser cargada una 
sola vez. En La figura 28 se observa que para la 
vagoneta (sin #) el tiempo productivo de cargar 
material fue de un 8% y el 61% correspondió a 
tiempo contributivo ya que la mayor parte del 
tiempo se mantuvo transportando material. El 31% 
fue tiempo improductivo debido a que se 
encontraba detenido, acomodando o esperando a 
ser cargada. 
 En la figura 25 se muestra el gráfico de 
Crew Balance para la muestra 1, en esta se 
observa el nivel de productividad de la excavadora 
de 3m3, la vagoneta (100-95) y la vagoneta azul 
(sin #). Cada una de las secciones que componen 
la columna representa una de las tareas realizadas 
por cada maquinaria, es una manera más visual de 
poder ver como se distribuyó el tiempo laboral 
según la tarea.  
  La muestra 1 se realizó el primer día en 
que Aeris dio a la empresa el visto bueno para 
iniciar con las labores de construcción, estos 
trabajos iniciaron a la una de tarde. Para iniciar con 
el corte y bote la empresa subcontratada de 
infraestructura sólo suministró una excavadora con 
dos vagonetas.  De acuerdo a los resultados antes 
mencionados se puede observar que el nivel de 
productividad de la excavadora se mantuvo alto, 
esto fue porque se mantuvo solamente excavando 
y lo mejor para mantener una productividad alta de 
todo el conjunto de maquinarias es excavar y 
depositar el material al mismo tiempo, para evitar 
que el material se amontone y la excavadora tenga 
que parar su labor. Además de que tendría que 
hacer la tarea de excavar dos veces. En cuanto a 
los niveles de productividad de las vagonetas, el 
tiempo contributivo fue el más alto debido a la larga 
distancia que tenían que recorrer para depositar el 
material.      
 La muestra 2 y 3 fue un solo vídeo de 1 
hora aproximadamente que se dividió en dos 
muestras, esto debido a que se tomó la decisión de 
analizar vídeos de máximo 30 minutos para así 
poder analizarlos cada 15 segundos. La segunda 
muestra también se realizó cuando aún 
continuaban con labores de corte y bote del sector 
1 (figura 9). Esta se hizo un sábado a las 11:00 am 
con una temperatura ambiente de 27ºC. La 
duración total de esta muestra fue de 25:45 
minutos y estuvieron involucradas 8 maquinarias, 
esto llevó a que se obtuvieran un total de 528 
observaciones. En el Apéndice C (Tiempo invertido 
por cada maquinaria según el tipo de tarea) están 
tabulados los porcentajes de tiempo que se 
obtuvieron del análisis del material tomado en 
campo. A partir de estos datos se observó la 
productividad para cada uno de los equipos 
involucrados en el proceso y se obtuvo el grafico 
de Crew Balance (figura 29). Para el análisis de 
este grafico es importante destacar que la duración 
total de esta segunda muestra corresponde al 
100% del tiempo. Como se observa en esta figura 
la excavadora con la pala de 3m3 de capacidad se 
mantuvo en la zona de trabajo durante todo el rato 
en que se tomó la muestra, el 35% del tiempo 
estuvo excavando y depositando material de forma 
simultánea, al momento de excavar y depositar la 
última palada de material que llenaba a la vagoneta 
la pala lo acomodaba de forma tal que quedara a 
ras del cajón y así evitar caídas de material durante 
el transporte de este; esta acción correspondió al 
4,9%, mientras que solo acomodarlo fue el 1,9% 
del tiempo. El otro 35% estuvo solamente 
excavando, este fue un porcentaje alto debido a 
que excavaba cuando había vagonetas presentes y 
también en momentos en los que no había, pero lo 
hacía para adelantar la labor para cuando llegara 
alguna vagoneta.  El 1.9% excavó 3 muestras de 
material proveniente de la sub-rasante para 
realizarle las pruebas de caracterización. El 3.9% 
estuvo depositando material en las vagonetas, este 
valor no es muy alto debido a que generalmente y 
lo más favorable es cortar y depositar el material de 
forma simultánea. Había períodos en que el equipo 
debía acomodar la pala para poder continuar con la 
labor (1,9%), mientras que en otras ocasiones 
debía trasladarse de un lugar a otro, ya que debía 
cortar otro sector ubicado en otra parte (6.8%). El 
4.9% del tiempo la excavadora estuvo detenida 
completamente debido a que no había vagonetas 
suficientes para cargar el material cortado, 
mientras que el 3.9% sostuvo el material en la pala 
a esperas de que la vagoneta se acomodara 
correctamente para depositar el material y evitar 
desprendimientos en la zona, ya que en este 
momento todavía se encontraba la calle habilitada 
para el paso de vehículos propios del aeropuerto. 
La figura 30 muestra que el 83% del tiempo la 
excavadora con la pala de 3m3 de capacidad se 
mantuvo realizando labores consideradas 
productivas, sólo el 17% fue tiempo improductivo.   
Esto reafirma la alta productividad que tuvo este 
equipo durante la toma de esta muestra.  
 La figura 31 corresponde al 
comportamiento de productividad de la vagoneta 
azul (sin #), el 3% estuvo realizando labores 
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productivas. Como se observa en el gráfico de 
Crew Balance el 3% estuvo en el área de trabajo 
cargando material excavado, fue un valor bajo 
debido a que durante todo el período de la muestra 
solo fue cargada solamente una vez. El 85% del 
tiempo total correspondió a tiempo contributivo, 5% 
de este período el operador colocaba de forma 
manual la lona sobre el material para evitar 
desprendimientos durante el acarreo, mientras que 
el 1% era porque la vagoneta había ingresado a la 
zona de trabajo para volver a ser cargada del 
material excavado, al igual que la muestra anterior 
el porcentaje más alto correspondió al transporte 
de material a la zona de depósito (79%). El 
porcentaje de tiempo improductivo fue de un 12%, 
de 3:15 minutos 2:30 minutos la vagoneta estuvo 
detenida esto fue lo que mayor aporto al tiempo no 
productivo.  Esta vagoneta se mantuvo en la zona 
de trabajo durante la totalidad del tiempo. El 
comportamiento de la vagoneta Azul (100-103) se 
muestra en la figura 32, donde el 7% fueron de 
labores productivas, el 22% fue tiempo 
improductivo y el 71% fue tiempo contributivo. 
Como se observa en la figura de Crew Balance el 
100% del tiempo total que duro la muestra esta 
vagoneta estuvo presente ya fuera produciendo o 
no. 
 La vagoneta (100-102) estuvo presente a 
lo largo de la muestra el 78,6% del tiempo total y el 
21,4% estuvo ausente, esto según la figura 29. 
Según la figura 33 esta vagoneta estuvo 
produciendo un 10% del tiempo, en el gráfico de 
Crew Balance (figura 29) se puede ver que el 
60,2% del 78,6% estuvo presente para transportar 
material y el 7,8% para cargar material. Siempre 
analizando el gráfico de Crew Balance se observa 
que solo el 1% correspondió a la actividad 
contributiva de ingresar a la zona de trabajo, fue un 
valor bajo debido a que sólo ingreso una vez a la 
zona de trabajo para ser cargada de material. El 
tiempo improductivo fue poco, el 1,9% la vagoneta 
se acomodó y estuvo esperando para ser cargada, 
el 5,8% la vagoneta estuvo detenida, es decir, no 
tenía ningún tipo de actividad. En la figura 33 se 
aprecia que el tiempo contributivo fue el que 
predomino, el 78% del 100% estuvo produciendo 
trabajo contributivo.  
 Aproximadamente el 60% del tiempo la 
vagoneta (100-108) estuvo presente en el total de 
la duración de la muestra y el restante 40% estuvo 
ausente (figura 29). El tiempo contributivo fue el 
mayor porcentaje ya que un 47,6% del tiempo el 
equipo se mantuvo transportando y sólo el 5,8% 
estuvo cargando material, este bajo porcentaje 
indica que sólo se llenó una única vez a lo largo de 
toda muestra.  Al igual que la vagoneta anterior 
analizada esta contribuyó al trabajo un 1%, ya que 
sólo ingresó una vez al área de trabajo. El 1,9% el 
equipo estuvo acomodándose correctamente y 
esperando su turno para ser llenada (3,9%). En la 
figura 34 se observa que solo el 10% del tiempo en 
que se estuvo grabando la actividad esta vagoneta 
se mantuvo realizando trabajo productivo y el 80% 
estuvo realizando tiempo contributivo. Un 10% 
perteneció al tiempo improductivo  
 Sólo el 33% del tiempo total de la muestra 
la vagoneta (100-105) estuvo presente para ser 
analizada, el otro 67% estuvo totalmente ausente. 
(figura 29) De este 33% el 20,4% la vagoneta 
estuvo transportando material y solo una vez 
ingreso a la zona de trabajo para ser cargada del 
material excavado, esto correspondió al 7,8% del 
tiempo.  El 3,9% del tiempo se dividió en labores no 
productivas ya fuera acomodándose, esperando o 
estar totalmente detenida. Se puede observar que 
el tiempo contributivo siempre fue el que domino 
(figura 35) con un valor del 65%. Del 100% del 
tiempo total de la muestra la vagoneta (100-111) 
solo estuvo presente el 29%, el resto del tiempo 
estuvo ausente. En este caso el tiempo 
improductivo fue el tiempo que rigió, con un 
porcentaje de 46% 
 La vagoneta (100-95) se presentó al final 
de la toma de la muestra, es decir, de esta sólo se 
puede analizar el 8,7% del 100%. Este ingresó a la 
zona laboral, se acomodó y estuvo detenida 
esperando su turno para ser cargada. Este equipo 
no aportó trabajo, tal y como se muestra en la 
figura 37. 
 En la figura 38 se muestra el gráfico de 
Crew Balance para la muestra 3, en este se 
aprecia que prácticamente todas las maquinarias 
involucradas estuvieron presentes el 100% del 
tiempo total de la muestra. La muestra se llevó a 
cabo a las 11: 30 am y la temperatura al momento 
de recolectar los datos era de 27ºC y aún 
continuaban con la actividad de corte y bote para el 
sector 1 (figura 9). La duración de esta muestra fue 
de 26:00 minutos y en ese período estuvieron 
laborando 8 maquinarias, entre ellas una 
excavadora y 7 vagonetas. En total se recolectaron 
730 observaciones. 
 La excavadora con la pala de mayor 
capacidad (3m3) estuvo el 96% del tiempo 
realizando trabajo productivo y sólo el 4% 
perteneció a actividades improductivas (figura 39). 
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Esta maquinaria estuvo presente durante el 100% 
del tiempo en que duró la muestra. El tiempo 
productivo se repartió de la siguiente manera; el 
32,7% la excavadora estuvo excavando y 
depositando material de forma simultánea, el 51% 
estuvo solamente excavando material, el 5,8% 
estuvo depositando material y el 5,8% estuvo 
acomodando el material depositado en la 
vagoneta. Cuando la excavadora estaba detenida o 
sosteniendo el material en la pala se consideraban 
como parte del tiempo improductivo, generalmente 
esto se daba porque no había vagonetas presentes 
que pudieran cargar el material excavado. 
 Como se observa en la figura 40 la 
vagoneta (sin #) estuvo un 8% del tiempo cargando 
material. El 22% correspondió a labores 
improductivas. El 70% del tiempo contribuyo 
transportando material. Esta maquinaria estuvo 
presente a lo largo de toda la muestra, esto se 
muestra en la figura 38. 
 Al igual que la vagoneta anterior 
mencionada la vagoneta (100-103) estuvo la mayor 
parte del tiempo realizando trabajo productivo, la 
figura 41 muestra que el 7% del tiempo total este 
equipo fue productivo y el 8% fue improductivo. De 
acuerdo al gráfico de Crew Balance mostrado en la 
figura 38, 85,6% estuvo transportando material y el 
6,7% estuvo cargando material. El 1,9% estuvo 
acomodándose, el 1% estuvo detenido y el 4,8% 
estuvo esperando a ser cargada. 
 Según la figura 42 la vagoneta (100-102) 
estuvo el 5% del tiempo realizando tareas 
productivas, el 90% tareas contributivas y el 5% 
tareas improductivas. En la figura 38 se observa 
que el 79,8% estuvo acarreando el material y 6,7% 
estuvo cargando el material excavado. Con estos 
resultados se observa que su labor se mantuvo 
entre trabajo productivo e improductivo. El 1% del 
tiempo correspondió al ingreso a la zona de 
trabajo; la cual se considera una labor contributiva; 
y al acomodo de la vagoneta al ingresar, lo cual se 
considera una tarea improductiva. El 11,5% la 
vagoneta estuvo detenida y sólo el 1% del tiempo 
fue necesario para esperar a ser cargada. Este 
equipo también estuvo a lo largo de la toma de 
toda la muestra.   
 Como se aprecia en la figura 43 la 
vagoneta (100-108) tuvo el mismo comportamiento 
que la vagoneta anterior analizada. De acuerdo la 
figura 38 se observa que aproximadamente el 90% 
del tiempo la maquinaria estuvo presente en el 
análisis de la muestra. De este 90% el 80,8% se 
mantuvo transportando material y el 4,8% estuvo 
cargando el suelo excavado. Como tiempo 
improductivo fue un 1% para el acomodo de la 
vagoneta y un 3,8% para el tiempo en que la 
vagoneta estuvo esperando.  
 El gráfico de Crew Balance (figura 38) 
muestra que la vagoneta (100-105) estuvo a lo 
largo del 100% en que duró la muestra. La figura 
44 muestra el comportamiento para esta 
maquinaria, de esta figura se observa que sólo el 
4% del tiempo total la maquinaria estuvo aportando 
de forma positiva al proyecto. El 69,2% del 100% la 
vagoneta estuvo transportando material y el 3,8% 
estuvo cargando material, al igual que las otras 
vagonetas sólo fue llenada de material una sola 
vez. (figura 38). El 1% correspondió al ingreso al 
área de trabajo, tarea que se considera 
contributiva. El 27% no estuvo aportando nada 
significativo a la obra, ya que estuvo 
acomodándose, esperando o detenida. 
 La vagoneta (100-111) aportó un 77% para 
realizar labores contributivas, es decir, el 76% la 
vagoneta se mantuvo transportando material y el 
1% restante correspondió al ingreso a la zona de 
trabajo. El 23% fue para tiempo improductivo ya 
que la vagoneta se encontraba acomodando o 
detenida. (figura 45). Esta vagoneta también estuvo 
presente a lo largo de toda a muestra. (figura 38).  
 Contrario a la productividad presentada por 
las vagonetas anteriores, la vagoneta (100-95) 
estuvo la mayor parte de su tiempo sin aportar 
fuerza laboral. De acuerdo a la figura 38 el 5,8 % 
del tiempo en que estuvo presente este equipo 
correspondió a tiempo improductivo y el 2% recayó 
sobre labores contributivas. Esta maquinaria solo 
estuvo presente un 7,8% del 100% del tiempo total 
y el resto estuvo ausente. 
 La muestra 4 se realizó a las 3:00 pm 
cuando la temperatura ambiente de ese momento 
era de 25ºC. La duración de esta muestra fue de 
35:45 minutos y estuvieron involucradas para el 
corte y bote del sector 4 (figura 9) 7 maquinarias, 
por lo tanto, se obtuvieron 825 observaciones.  
 La excavadora de 3m3 estuvo presente a lo 
largo de toda la duración que tuvo la muestra. De 
acuerdo al gráfico de Crew Balance (figura 47) el 
total de la productividad de 92% (figura 48) se 
repartió en 36,4% para tareas de excavación y 
depósito de material, 35,7% la maquinaria se 
mantuvo excavando, el 2,1% estuvo depositando 
material en las vagonetas y el 4,9% acomodó el 
material depositado. Sólo el 8% del trabajo fue 
improductivo (figura 48), donde el 4,9% la 
excavadora estuvo detenida debido a que no había 
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vagonetas que llenar y el otro 2,1% sostuvo el 
material en la pala a esperas de que la vagoneta 
respectiva se acomodara de forma tal que la pala 
no desprendiera material. 
 La vagoneta (sin #) se mantuvo en el 97% 
del tiempo de la muestra.  La productividad tuvo un 
porcentaje de 9%, es decir, se mantuvo cargando 
material, el porcentaje para las tareas contributivas 
fue de un 80% (transporte de material e ingreso al 
área laboral) y el 11% restante correspondió a 
tareas improductivas (figura 49).  
 La vagoneta (100-111) estuvo presente el 
96% del tiempo total de la muestra el otro 4% 
estuvo ausente, esto de acuerdo de acuerdo a la 
figura 47. El mayor porcentaje correspondió a un 
75,5% en cual corresponde al transporte de 
material (tarea contributiva). El 1,4% correspondió 
a la otra actividad contributiva de ingreso al área 
laboral, es decir, ingreso 2 veces a la zona. Sólo un 
7% tiempo correspondió a tiempo contributivo, en 
donde la vagoneta se encontraba cargando 
material. El 4,9% estuvo detenida, el 2,1% estuvo 
esperando y el 4,9% estuvo acomodándose esto 
nos da un total de 11,9% de tiempo improductivo 
respecto al tiempo total de 96%. 
 El análisis que se le hizo a la vagoneta 
(100-102) fue en un 78,3% esto debido a que el 
otro 21,7% estuvo ausente (figura 47). La 
productividad de esta fue de un 8,4%. El tiempo 
contributivo fue de 58%, 1% correspondió a la 
colocación de la lona sobre el material, el 1% fue 
para el ingreso a la zona de trabajo y el 56% 
correspondió para el transporte de material. El 
porcentaje total de tiempo improductivo fue de 
11,9%, este valor correspondió a cuando la 
vagoneta estaba detenida, estaba esperando o 
estaba acomodándose. Lo mencionando 
anteriormente según la figura 47.   
 De acuerdo a la figura 47 la vagoneta (100-
113) y la vagoneta roja estuvieron presentes sólo 
un 58% del tiempo total de la muestra. La vagoneta 
(100-113) contribuyó a la productividad de la obra 
en un 2,8%, en donde se dedicó a cargar material. 
El 18,2% del tiempo estuvo detenida, el 0,7% del 
tiempo estuvo esperando y el 2,1% estuvo 
acomodándose, esto da un total de 21% de tiempo 
improductivo. El tiempo contributivo fue un 33,6% 
para el transporte de material, esta sólo ingresó 
una vez a la zona de trabajo (0,7%). La vagoneta 
roja transportó material un 37,1% y cargó material 
un 4,2% del tiempo total en que esta estuvo 
presente. El restante 16,7% correspondió para 
actividades improductivas, tal como estar detenido, 
esperando o acomodándose. 
 La vagoneta (100-91) estuvo presente el 
93% del tiempo de la muestra, pero fue la más 
improductiva, con un valor de 73,4%. El 62,9% del 
tiempo estuvo detenida, y el 10,5% restante estuvo 
acomodándose o esperando a ser cargada de 
material. Este ingresó una única vez a la zona de 
trabajo (1,4%) y el restante 12,6% se dedicó a 
transportar material. La productividad de esta fue 
sólo de un 5,6% (figura 47). 
 La muestra 5 y 6 son parte de un mismo 
vídeo, pero por las razones antes mencionadas 
se decidió dividirla en 2. La muestra 5 se realizó a 
las 10:20 am, bajo una temperatura de 27ºC. En 
el momento de la toma de datos se encontraban 
en la actividad de corte y bote de material para el 
sector 5 y 6 (figura 9). Es importante recalcar que 
a partir de este día para esta actividad la 
excavadora tuvo que cortar entre 8 y 10 cm por 
encima de la demarcación topográfica, esto 
porque al momento de pasar el tractor se estaba 
bajando el nivel más de que se debía y por lo 
tanto se tenía que rellenar con más lastre, lo que 
estaba incrementando los costos. La excavadora 
con la pala de 3m3 de capacidad estuvo presente 
en el 100% del tiempo total de la muestra, el 73% 
realizó tareas que aportaban con la productividad 
del proyecto, el 13% excavó y depositó el 
material de forma simultánea, el 49% se mantuvo 
excavando, el 7% estuvo solamente depositando 
material y el 4% estuvo acomodando el material 
depositado. Las labores improductivas de esta 
máquina fueron sostener el material (1,9%), 
trasladarse de un lugar a otro (1%) y estar 
detenido (22,9%), esto da un total de 25,8% de 
tiempo improductivo (figura 57). La excavadora 
de 2m3 de capacidad estuvo presente el 74,3% 
del tiempo total que duro la muestra, según el 
gráfico de Crew Balance (figura 69) esta máquina 
ingreso a la zona de trabajo (1%) 7 minutos 
después de haber iniciado con la recolección de 
datos. Esto con el fin de abarcar más área de 
trabajo y realizar de una manera más rápida el 
corte y bote. Estuvo 2:15 minutos acomodándose 
en el área de trabajo de tal forma que no 
interfiriera con el trabajo de la otra excavadora 
(9,5%), el 39% estuvo detenida debido a que el 
operador no había recibido las órdenes de dónde 
podía iniciar las labores, una vez que pudo 
acomodarse en el lugar indicado estuvo el 24,8% 
del tiempo excavando material.  
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 De acuerdo a los gráficos de 
productividad, la vagoneta (100-102), la vagoneta 
(100-103) y la vagoneta (sin #) solo tuvieron un 
porcentaje de productividad del 6% (figura 63, 62, 
61). En los tres casos el tiempo contributivo fue el 
mayor. De estas la que tuvo el porcentaje de 
tiempo improductivo más bajo fue la vagoneta 
(100-102) con un valor del 5% (figura 63).  
A pesar de que la vagoneta (100-105) presenta el 
porcentaje de productividad mayor no se 
considera la más productiva debido a que sólo 
estuvo presente un 5,7% del tiempo total (figura 
67).  
  La muestra 6 se realizó a las 
11:00 am bajo una temperatura ambiente de 
27ºC. El equipo se encontraba con el corte y bote 
de material del sector 5 y 6 (figura 9), la duración 
de esta muestra fue de 26:30 minutos y 
estuvieron involucradas 1 tractor, 2 excavadoras 
y 7 vagonetas. En total se realizaron 903 
observaciones. De acuerdo a las figuras 67 y 68 
ambas excavadoras tuvieron una productividad 
alta. La excavadora con la pala de 3m3 de 
capacidad estuvo presente en el 100% del tiempo 
total de la muestra, de este 100% el 98% estuvo 
realizando tareas productivas. De acuerdo a la 
figura 66, de ese porcentaje total de productividad 
el 25,5% estuvo excavando y depositando 
material, el 55,7% estuvo solamente excavando 
material, el 9,4% depositó material en las 
vagonetas, el 8,5% estuvo acomodando el 
material depositado. En general esta excavadora 
estuvo produciendo 25:30 minutos, casi la 
totalidad del tiempo de la muestra. Sólo el 1,9% 
de ese 100% estuvo sosteniendo el material en la 
pala, actividad que se considera improductiva. La 
excavadora de 2m3 de capacidad también se 
encontró durante todo el período en que se tomó 
la muestra. El porcentaje de productividad para 
este equipo fue de 94% y sólo el 6% fue para 
tiempo improductivo (figura 68).  Según el gráfico 
de Crew Balance (figura 66) el 84% del tiempo 
estuvo excavando material y el 10% estuvo 
excavando y depositando material. Este último 
dato mencionado fue bajo debido a que la 
mayoría de las vagonetas sólo llegaban a la 
excavadora de mayor capacidad.   
 Para el análisis de productividad de las 
vagonetas involucradas, 5 de ellas estuvieron 
presentes prácticamente en el 100% del tiempo 
total que duró la muestra y todas cumplieron con 
que el porcentaje de tiempo contributivo fue el 
más alto. Solamente la vagoneta roja y la 
vagoneta (100-91) no estuvieron todo el tiempo 
que duró la muestra, una de ellas estuvo el 
73,6% del tiempo y la otra el 90,6%, 
respectivamente. El porcentaje de productividad 
mayor fue de 11% para la vagoneta (sin #) pero a 
su vez fue la que tuvo el porcentaje de 
improductividad mayor con un valor de 18%, junto 
con la vagoneta (100-111). 
 La última muestra que se realizó para 
esta actividad fue el 26 de agosto cuando iban 
por el sector 7 y 8. Esta se realizó a las 4:10 pm 
bajo una temperatura ambiente de 26ºC. Para 
esta estuvieron involucradas 9 maquinarias y la 
duración total de la muestra fue de 27:00 
minutos, no se extendió más debido a que las 
labores terminan a las 4:45 pm. 
 Durante toda la duración de la muestra 
ambas excavadoras estuvieron presentes, sin 
embargo, la excavadora de 2m3 fue la más 
productiva con un valor de 89% (figura 80). Esto 
debido a que el 56,5% del tiempo total se 
encontró excavando y el 22,2% estuvo 
excavando y depositando material de manera 
simultánea, mientras que la excavadora con la 
pala de 3m3 de capacidad sólo estuvo un 9,3% 
excavando y depositando material y un 45,4% 
excavando. Además, la excavadora de mayor 
capacidad estuvo detenida 9:30 minutos y la 
excavadora de menor capacidad sólo estuvo 
detenida 1:15 minuto, lo que baja la productividad 
de la excavadora de 3m3 (figura 78).  
 Entre las tres vagonetas que estuvieron 
presentes a lo largo de toda la muestra, la que 
tuvo una mayor productividad fue la vagoneta (sin 
#) con un valor de productividad del 10% (figura 
83). Esta fue la que menos tiempo estuvo 
detenida de entre las 3 vagonetas analizadas, a 
pesar de solamente fue cargada una sola vez, en 
este tiempo fue la que menos perdió tiempo en 
acomodarse o esperar el turno para volver a ser 
cargada. La vagoneta (100-103) fue la que tuvo el 
porcentaje más alto de tiempo improductivo con 
un valor de 38%, esto se observa en la figura 84. 
Esto se debió a que fue la maquinaria que más 
tiempo estuvo detenida a esperas de que alguna 
de las excavadoras se desocupara para, así 
como poder continuar con su ciclo. Las otras 
vagonetas que llegaron después de haber 
iniciado la grabación, la productividad fue similar 
ya que cumplían con el ciclo de ingresar, 
acomodarse y cargar material. La única vagoneta 
que tuvo una improductividad del 94% fue la 
vagoneta (100-95) pero esto fue porque ingresó 
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cuando se iba terminando la recolección de datos 
y sólo se vio donde ingresó a la zona de trabajo 
(figura 89). El tractor se mantuvo el 91% del 
tiempo total distribuyendo el material de la sub-
rasante y solo el 9% estuvo detenida (figura 82). 
 Las muestras 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
mantuvieron un comportamiento similar. Al haber 
entre 5 y 7 vagonetas la excavadora mantiene un 
ritmo continuo de trabajo ya que mientras una 
vagoneta realiza su ciclo de 21:00 minutos de 
ingresar a la zona de trabajo, acomodarse, cargar 
y transportar material, la excavadora con la pala 
de 3m3 de capacidad puede cargar a otras 2 
vagonetas mientras todavía hay 4 vagonetas 
esperando a ser cargadas, esto se fundamenta 
en que el ciclo de trabajo registrado para la 
excavadora de 3m3 es de 8:45 minutos para 
llenar una vagoneta de 16m3. Este es el 
panorama ideal en donde no habría atrasos de 
ningún tipo. Las 4 vagonetas adicionales que 
están esperando se justifican para casos en los 
que las vagonetas duren más tiempo de lo normal 
en el acarreo, por cuestiones de tránsito vehicular 
o porque duren más de lo pronosticado en los 
puestos de control al ingreso y salida del 
Aeropuerto. Otra justificación de estas vagonetas 
es porque al ampliarse el frente de trabajo las 
vagonetas van a tener que colaborar en otras 
actividades.  
 En cuanto a los datos obtenidos para las 
vagonetas se puede observar que todas tuvieron 
porcentajes de tiempo contributivo muy elevados, 
esto se debió a que en una muestra de media 
hora, cada una se iba a tomar veinte minutos en 
el transporte de material por lo que el tiempo 
productivo iba a ser muy bajo en una muestra de 
esta duración En este caso el nivel de 
productividad de las vagonetas no es tan 
importante ya que la maquinaria que hace la 
labor de corte y bote es la excavadora y es la que 
importa que tenga una productividad alta y para 
esto necesita al menos 5 vagonetas.  
 Es importante recalcar que uno de los 
dueños de la empresa encargada de la parte de 
infraestructura (Macoma) estuvo presente casi 
todos los días laborales, esto provoca a que la 
productividad de las maquinarias y de sus 
respectivos operarios fuera alta debido a la 
supervisión constante que había en el área de 
trabajo. Al inicio había muchos problemas con la 
parte de seguridad ocupacional, debido a que 
incumplían con ciertos requisitos establecidos por 
el AIJS, lo que ocasionaba que tuvieran que 
sacar maquinarias por estas faltas. Como 
solución a este problema la empresa 
subcontratistas contrató a una ingeniera de 
seguridad laboral para que estuviera velando por 
que todos los trabajadores y maquinarias de la 
empresa cumplieran con todos los estatutos 




El primer muestreo que se realizó para la sub-
base fue cuando llevaban 5 días de trabajo en la 
Rampa Doméstica. Para mantener la alta 
productividad de este proyecto se iban trabajando 
diferentes partes al mismo tiempo, como este 
caso de la muestra 4, en donde se trabajaba 
tanto para la sub-rasante como para la sub-base. 
El total de observaciones que se obtuvieron para 
la actividad de sub-base fue de 823. Este primer 
muestreo de sub-base tuvo una duración de 
26:15 minutos la temperatura fue de 25ºC y se 
hicieron 288 observaciones. 
 Una vez que las vagonetas venían a 
dejar el lastre el tractor era el primer equipo en 
intervenir, esto para acomodar y distribuir el 
material y después de esto se utilizaba el rodillo 
para compactar la capa. Como se observa en la 
figura 56 la productividad para el tractor fue de un 
47% y el restante 53% fue para tareas 
improductivas. De acuerdo al grafico de Crew 
Balance (figura 47) esta maquinaria estuvo 
presente el 100% del tiempo en que se realizó la 
muestra (35:45 minutos). El 47% del tiempo 
productivo la maquinaria se dedicó a distribuir el 
lastre, mientras que el 52,4% del tiempo estuvo 
detenido o acomodándose (0,7%). 
 El rodillo también estuvo el 100% de la 
duración de la muestra presente. El 44,8% 
correspondió a tiempo productivo ya que esta se 
encontraba compactando la capa de lastre. El 
tiempo improductivo fue de 55,9%, el rodillo 
estuvo detenido la mayor parte del tiempo o 
acomodándose en el área de trabajo (figura 47). 
 La segunda muestra para el análisis de 
productividad de la sub-base fue con la muestra 
5.  Esta se realizó a las 10:20 am bajo una 
temperatura de 27ºC. La cantidad de 
observaciones que se hicieron a partir de esta 
muestra fueron 212. Los sectores a los cuales se 
les colocó lastre fue al 1,2 y parte del 3 y 4 (figura 
9). Como se observa en la figura 57 el tractor 
estuvo presente a lo largo de toda la muestra. 
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Como se muestra en la figura 64 la productividad 
del tractor distribuyendo la capa de lastre fue de 
un 71% y restante 29% estuvo detenido, esto 
debido a que ya habían terminado su labor y 
debía darle espacio al tractor para continuar con 
la tarea siguiente. Al igual que el tractor el rodillo 
estuvo presente durante todo el tiempo de 
análisis, y este se mantuvo el 65% del tiempo 
compactando las capas, sólo el 35% estuvo 
detenido esperando su turno para realizar la labor 
respectiva. Esta no puede iniciar hasta que el 
material este distribuido por el tractor (figura 60).  
 El tercer muestreo que se realizó para 
esta actividad se realizó a las 11:00 am en 
presencia de una temperatura ambiente de 27ºC. 
Esta muestra tuvo una duración de 26:30 minutos 
y estuvieron involucrados el tractor y el rodillo. En 
total se obtuvieron 214 observaciones. Como se 
puede observar en la figura 74 el tractor se 
mantuvo el 73% del tiempo distribuyendo material 
y el 27% estuvo detenido a esperas de que 
trajeran lastre para iniciar con su labor. Posterior 
a esto el rodillo debía iniciar con su labor 
respectiva, pero el 90% del tiempo estuvo 
totalmente detenido. Sólo el 10% se dedicó a 
compactar el lastre. Se mantuvo detenido la 
mayor parte del tiempo debido a que llegaron 
varias vagonetas a depositar el lastre en la zona 
en donde el rodillo estaba trabajando, por lo 
tanto, interfirieron con la actividad de este equipo. 
 La última muestra para esta actividad fue 
la muestra 7, la cual se realizó a las 4:10 pm bajo 
una temperatura de 26ºC. La duración de esta 
muestra fue de 27:00 minutos y estuvieron 
involucradas 2 maquinarias. En total se realizaron 
109 observaciones. La niveladora permaneció 
todo el tiempo detenida. El rodillo por su parte 
sólo estuvo trabajo 10 minutos, es decir, el 37% 
del tiempo y esto se debió a que anterior a hacer 
la toma de datos estaba se encontraba 
compactando el lastre y ya lo que le faltaba por 
compactar en el área de trabajo en la que se 




Para el análisis de la base se realizaron 2 
muestreos, en total se tomaron 386 
observaciones. La recolección de datos para esta 
actividad es confiable debido a que las 
observaciones siempre fueron mayores al valor 
mínimo estipulado. Ambas muestras fueron 
realizadas a partir de un mismo vídeo y las 
maquinas se encontraban laborando para el paño 
de prueba. 
 La primera muestra se realizó el 8 de 
octubre a las 8:40 am bajo una temperatura de 
23ºC. Esta tuvo una duración de 29:45 minutos y 
estuvieron 2 maquinarias involucradas. En total 
se tomaron 152 observaciones. La niveladora 
estuvo presente en el 100% del tiempo en que se 
recolectaron los datos. El 46% del tiempo total de 
la muestra la niveladora se mantuvo nivelando la 
superficie de base, el 38% estuvo detenida y el 
16% se trasladaba de un lugar a otro, el cual en 
este caso se considera tiempo contributivo, ya 
que cada vez que terminaba de nivelar una franja 
tenía que trasladarse de forma tal que la pala no 
tocara la base (figura 91).  El rodillo por su parte 
solo estuvo presente un 26,9% del tiempo total. 
Este se mantuvo compactando la base un 22,7% 
del tiempo total en que estuvo presente mientras 
que solo un 3,4% estuvo detenida (figura 90).  
   La muestra 9 se realizó ese mismo día, 
pero a las 9:10 am bajo una temperatura de 
23ºC. La duración de esta muestra fue de 29:00 
minutos y también estuvieron involucrados la 
niveladora y el rodillo. En total se hicieron 234 
observaciones. Para este caso ambos equipos 
estuvieron presentes el 100% del tiempo en que 
duro la muestra.  Como se observa en la figura 
94 la niveladora se mantuvo tuvo un 43% del 
tiempo nivelando la superficie y tuvo un 19% de 
tiempo contributivo, es decir, la niveladora se 
trasladaba de un lugar a otro. El 38% del tiempo 
estaba detenido debido a que el área de trabajo 
era pequeña y el rodillo también se encontraba 
trabajando en esta misma área. El rodillo por su 
parte estuvo el 85% del tiempo compactando el 
paño de prueba y solo el 15% estuvo detenido. El 
comportamiento de estas tareas se observa en la 
figura 95.  
 La figura 103 muestra el diagrama de 
Ishikawa, en este se observan causas que 
afectan de manera negativa la productividad de la 
obra. La mala calidad de los materiales de lastre 
y base suministrados por el contratista (Macoma) 
disminuye el nivel de productividad debido a que 
si los resultados de caracterización no se apegan 
a los requerimientos mínimos establecidos el 
material debe cambiarse y esperar a que traigan 
un material que si cumpla. Retrasos en la entrega 
de materiales provoca que el proyecto tenga que 
detener una determinada actividad debido a que 
no tienen el material para poder continuar con la 
obra. El lastre y la base lo traen de Turrucares 
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Alajuela, la distancia entre el AIJS y esta zona es 
de 17,8 km y la duración es de 21 minutos 
(Google Mapas, 2016) sin congestionamiento 
vial. En los casos en los que no se tenia 
programado pedir material o se ocupaba mas 
provocaba que se tuviera que esperar hasta que 
llegara el material. Esos periodos de espera son 
los que provocan que la productividad del 
proyecto disminuya.    
   La mano de obra no calificada para el 
manejo de las maquinarias, el cansancio físico 
debido a la falta de tiempos de recreo, no tener 
instrucciones claras acerca la tarea que se debe 
desarrollar son algunas de las causas que 
afectan de forma directa la productividad de la 
obra, ya que el operador es una pieza 
fundamental para que la productividad de la 
maquinaria en la ejecución de tareas sea 
elevada.  
 El equipo que brinde la empresa 
subcontrata para infraestructura debe tener un 
mantenimiento casi que diario para evitar daños 
que provoquen la paralización de la actividad en 
la que encuentre. También es importante contar 
con la cantidad de equipo necesario según las 
actividades que se vayan a desarrollar para evitar 
atrasos. 
 El clima y el terreno son factores que 
afectan significativamente la productividad del 
proyecto, ya que las fuertes lluvias y la rayería 
son factores que provocan la paralización 
completa de la obra.  Las fuertes lluvias provocan 
empozamientos en el terreno, si se desea 
trabajar en esas zonas primero debe sacarse el 
agua con una bomba. Esto provoca una vez más 
que el nivel de productividad baje debido a las 
demoras. En un sector del área de trabajo se 
encontró con material contaminado con 
combustible, que no estaba contemplado dentro 
de los estudios de suelo. Esto provocó que al 
momento de excavar este material el operador no 
pudiera continuar debido al fuerte olor a 
combustible. Detener la labor por falta de un 
estudio de suelo previo, provocó que se tuviera 
que paralizar por una semana la actividad en ese 
sector hasta determinar una solución a este 





Algunos de los factores que impactan el 
rendimiento de una maquinaria son el tipo de 
material, el operador y las condiciones climáticas 
bajo las que se trabaja. La jornada laboral es de 9 
horas y quince minutos. El tiempo improductivo 
para todas las maquinarias que se analizaron fue 
una hora y treinta minutos, este incluye 15 
minutos en la mañana para que el operador tome 
café, 30 minutos a medio día para el almuerzo, 
los 15 minutos de la tarde equivale a salir de 
trabajar a las 4:45pm , durante el día los 
operadores van al baño mínimo 2 veces lo que 
equivale a un máximo de 10 minutos y también 
se va a tomar en cuenta cuando las maquinarias 
son cargadas de combustible esto con el fin de 
analizar el caso más crítico. Esto último se hace 
lunes, miércoles y viernes y tiene una duración 
mínima de 10 minutos por equipo.  Los días que 
no se hace esta actividad el rendimiento va a ser 
mejor debido a que disminuye el tiempo 
improductivo. A partir de la jornada laboral y al 
tiempo improductivo se obtiene que el factor de 
incremento para todas las máquinas de todas las 
actividades en estudio fue de 0,194. 
         
Sub-rasante 
 
Las maquinarias que se analizaron en esta capa 
fue la excavadora de oruga 336DL CAT con la 
pala de 3m3 y 2m3 de capacidad y las vagonetas. 
Según el resultado del ensayo de caracterización 
realizado para la sub-rasante, la densidad 
máxima del suelo es de 1046 kg/m3. De acuerdo 
a este dato y al criterio técnico del profesor 
Ingeniero Sergio Fernández, se va utilizar un 
factor de abultamiento del 1,3% para afectar el 
volumen suelto de la excavadora y obtener el 
volumen de corte. La condición plana del terreno 
ayudo a que las maquinas pudieran trabajar de 
una manera más eficiente.   
 La muestra 1 se analizó por aparte 
debido a que las condiciones bajo las que se hizo 
fueron muy diferentes a las demás muestras, 
primero porque inició a la una de la tarde y 
después porque sólo había dos vagonetas para 
una excavadora con una pala de 3m3 de 
capacidad. Mientras que en los casos había 
como mínimo 4 vagonetas presentes. Esto 
también se hizo para mostrar como la mala 
conformación del equipo de trabajo puede afectar 
el rendimiento de las máquinas. 
 Para el caso de la excavadora de oruga 
336DL CAT con la pala de 3m3 de capacidad se 
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hicieron 6 muestreos. La media de los 
rendimientos sin afectar por el factor de 
incremento fue de 0,157 H/m3 y la desviación de 
estándar de los datos respecto la media fue de 
0,0272. Los rendimientos de los muestreos 
cumplieron con esto, donde el valor mínimo fue 
de 0,128 y el valor máximo fue de 0,196. A pesar 
de que estos valores extremos se salen del rango 
aceptable (0,130-0,184) se conservan debido a 
que sólo se salen por milésimas y debido a que 
se trata de datos que revelan una porción de la 
realidad por lo que es importante conocer las 
razones por las cuales no se mantuvieron dentro 
del rango. El rendimiento final obtenido ya 
afectado por el factor de incremento fue de 0,187 
H/m3, mientras que para la muestra 1 fue de 
0,479 H/m3. La diferencia radica en que en una 
jornada laboral de 3 horas y 45 minutos sólo 
realizara trabajo 1 hora y 45 minutos, esto 
provoco que el factor de incremento fuera de 
1,143.  Se observa como la mala planificación del 
equipo en conjunto puede afectar en gran 
magnitud el rendimiento de una maquinaria. 
 Para el caso de la excavadora de oruga 
336DL Volvo con pala de 2m3 de capacidad se 
hicieron 3 muestreos, la media de los datos fue 
0,340 y la desviación estándar fue de 0,266, es 
decir el rango aceptable es de (0,074-0,606). En 
el Apéndice E (Rendimiento de las maquinarias 
en estudio para la sub-rasante) se observa que 
todos los rendimientos se mantienen dentro de 
este rango, donde el valor mínimo fue de 0,170 
H/m3 y el valor máximo fue de 0,647. El 
rendimiento final afectado por el factor de 
incremento fue de 0,406 H/m3. 
 Se observa entonces que la excavadora 
de oruga 336DL CAT con la pala de 3m3 es la 
que mejor rendimiento tiene durante una jornada 
laboral de 9 horas y 15 minutos.  
 Para el análisis de las vagonetas se 
hicieron 6 muestreos. El rango aceptable para los 
valores de rendimiento de las vagonetas es de 
(0,0218-0,0336), en donde la media fue de 
0,0277 y la desviación estándar fue de 0,0059.  
De acuerdo al Apéndice E (Rendimiento de las 
maquinarias en estudio para la sub-rasante) se 
observa que prácticamente todos los datos se 
encuentran dentro de ese rango, solo el valor de 
muestra 5 y 6 difiere, pero en milésimas por lo 
que se acepta para el análisis. El rendimiento 
final afectado por el factor de incremento fue de 
0,033 H/m3. No se van a eliminar datos, ya que 




Las maquinarias que se analizaron en esta capa 
fueron el rodillo CS533E CAT y el tractor D6R xl 
CAT. Para ambas maquinarias se hicieron 4 
muestreos. El área de trabajo fue de   
 Para el rodillo CS533E CAT y el tractor 
D6R xl CAT el rendimiento fue el mismo debido a 
que mientras el tractor distribuía el lastre el rodillo 
iba compactando de forma consecutivo, por lo 
tanto, el área trabajada fue la misma. La media 
según los valores de rendimientos calculados fue 
de 0,000314 y la desviación estándar fue de 
0,000151. El rango aceptable fue de (0,000163-
0,000465), y de acuerdo a los datos tabulados en 
el cuadro presente en el Apéndice G 
(Rendimiento de las maquinarias en estudio para 
la sub-base) ningún valor se aleja de manera 
significativa de lo permitido. El rendimiento final 
ya afectado fue de 0,000375 H/m2. Este valor tan 
pequeño de rendimiento significa que en un 
periodo pequeño de tiempo el tractor distribuyo y 
el rodillo compacto gran cantidad de material.  
   
Base 
 
Se hicieron 2 muestreos para la actividad de base 
en donde se analizó la niveladora 140M CAT y el 
rodillo CS533E CAT. Para este caso el resultado 
del rendimiento final afectado fue el mismo para 
ambos equipos esto debido a que los dos 
estaban trabajando de forma simultánea una 
misma área de 525 m2.   
 La media aritmética de la niveladora y el 
rodillo fue igual a 0,000933 y la desviación 
estándar fue de 0,000168. A partir de esto se 
obtiene que el rango aceptable es de (0,000916-
0,000949), según el Apéndice I (Rendimiento de 
las maquinarias en estudio para la base) se 
observa que los rendimientos se mantienen 
dentro de este rango por lo que no hay que 
discriminar ningún dato. El rendimiento final 
afectado por el factor de incremento fue de 
0,00093 H/m2.  El valor tan pequeño indica que 
en un periodo corto de tiempo se nivelo y 
compacto gran cantidad de material granular.  
  En la figura 96 se presenta la relación 
entre los niveles de productividad y rendimiento 
que tuvo la excavadora con la pala de 3m3 de 
capacidad a lo largo de los 6 muestreos 
realizados. De acuerdo a esta figura se puede 
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observar que el tiempo productivo de esta 
excavadora disminuyo conforme iba avanzando 
el proyecto, esto pudo deberse a cuando llegó la 
segunda excavadora ya que en ocasiones las 
vagonetas sólo atendían a la excavadora que se 
encontraba más cerca del ingreso o porque 
tenían que recorrer una distancia mayor para 
poder llegar a donde se encontraba la 
excavadora y por lo tanto esta tenia q detenerse y 
esperar a que llegara. Una causa de esto pudo 
deberse a la mala coordinación por parte de las 
personas responsables. Esta situación se 
presentó en la tarde del 26 de agosto del 2016, 
donde se observó una baja productividad de las 
maquinarias. El tiempo improductivo y el 
rendimiento tuvieron una tendencia similar, es 
decir, si el tiempo improductivo disminuía el 
rendimiento era mejor porque era un valor más 
bajo y si el tiempo improductivo aumentaba el 
rendimiento no era muy bueno porque el valor era 
mayor.  Entre mayor fuera el rendimiento más 
son las horas que se necesitan para poder 
elaborar una unidad de trabajo. 
El comportamiento de la excavadora con 
la pala de 2m3 de capacidad también presento 
una relación similar entre el tiempo improductivo 
y el rendimiento (figura 97). Cuando el tiempo 
improductivo disminuía el rendimiento mejoraba 
porque era un dato menor y cuando el tiempo 
improductivo aumentaba el rendimiento no era el 
mejor debido a que el dato era más grande y, 
esto lo que indica es que se necesita más tiempo 
para elaborar una unidad de trabajo. Para este 
caso el tiempo productivo aumento levemente. 
En la figura 98 se observa el 
comportamiento presentado por las vagonetas, 
claramente se observa que el tiempo contributivo 
fue que el que tuvo los picos más altos. Esto 
debido a que, en una muestra de 30 minutos, 21 
minutos correspondía al acarreo del material, y 
esta tarea se consideró como contributiva. Se 
puede observar que los valores de tiempo 
productivo son estables alrededor de los valores 
iniciales, esto indica que no hay mejoramiento a 
lo largo del tiempo. Como explicamos 
anteriormente esto se debe a que en una 
medición de 30 minutos las vagonetas sólo 
cargaban una sola vez y el tiempo restante 
correspondía al transporte de material. Por esta 
razón es recomendable realizar muestreos con 
duraciones mayores.  El rendimiento también se 
presentó muy estable alrededor de los valores 
iniciales, se observa que en ciertos puntos 
cuando el tiempo productivo aumentaba el 
rendimiento era mejor y cuando el tiempo 
productivo disminuía el rendimiento no era tan 
bueno. En momentos donde el tiempo productivo 
aumentaba el tiempo improductivo disminuía, 
pero en porcentajes siempre domino el tiempo 
improductivo. 
Para el análisis del rodillo en la actividad 
de sub-base, en la figura 99 se observa el 
comportamiento que este quipo tuvo. En los 
primeros dos muestreos el tiempo productivo fue 
mayor al tiempo improductivo, lo que indica un 
buen comportamiento. Contrario a esto se dio en 
los otros dos muestreos, en donde los datos no 
son muy aceptables debido a que el tiempo 
improductivo fue mayor al tiempo productivo. El 
rendimiento fue muy bajo en todos los muestreos, 
esto lo que significa es que en un corto período el 
avance de trabajo fue alto. A partir de la figura 
100 se va a analizar el comportamiento del 
tractor; este equipo presento el mismo 
comportamiento de rendimiento que el rodillo ya 
que iban trabajando de forma conjunta. Para este 
caso el tiempo productivo siempre fue mayor al 
tiempo improductivo, y además el tiempo 
improductivo fue disminuyendo a lo largo del 
tiempo. El comportamiento del tractor fue ideal ya 
que el tiempo productivo siempre fue mayor, los 
tiempos improductivos disminuyeron y el 
rendimiento mantuvo valores bajos. 
En la figura 101 se muestra el 
comportamiento de la niveladora en la base. El 
tiempo productivo, el tiempo improductivo, el 
tiempo contributivo y el rendimiento tuvieron una 
tendencia de disminuir conforme el tiempo. Esta 
conducta es adecuada para el tiempo 
improductivo y para el rendimiento, pero no lo es 
para el tiempo productivo.  Como se observa en 
la figura 102, el tiempo productivo y el tiempo 
improductivo del rodillo aumentaron a lo largo del 
tiempo. El rendimiento por su parte disminuyó 
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 Las muestras se realizaron en intervalos 
de media hora y en todas se determinó 
una alta productividad para la 
excavadora, el tractor, el rodillo y la 
niveladora, esto indica que durante toda 
una jornada laboral los tiempos 
improductivos son muy bajos. Las 
condiciones climáticas afectan de manera 
directa el nivel de productividad de estas 
maquinarias. 
 
 La excavadora con la pala de 3m3 de 
capacidad trabajo de manera eficiente, ya 
que cuando el tiempo improductivo 
disminuía el rendimiento mejoraba y 
viceversa. También trabajo de forma 
eficaz debido a que el tiempo contributivo 
fue muy bajo a lo largo de las muestras. 
 
 La excavadora con la pala de 2m3 de 
capacidad trabajo de forma eficiente 
debido a que cuando el tiempo 
improductivo disminuía el rendimiento 
mejoraba y por ende la productividad 
también. Su trabajo también fue eficaz 
debido al bajo porcentaje de tiempo 
contributivo. 
 
 Las vagonetas no trabajaron de manera 
eficaz debido al alto porcentaje de tiempo 
contributivo. Tampoco trabajaron 
eficientemente debido a que el tiempo 
muerto fue mayor al tiempo productivo. 
Esto se debe a la distancia de acarreo 
que esta tiene que seguir para depositar 
el material. 
 
 El rodillo en la sub-base, el tractor y la 
niveladora trabajaron de forma eficaz y 
eficiente debido al bajo porcentaje de 
tiempo contributivo y al alto porcentaje de 
tiempo productivo.  Además de que el 







en un periodo corto el avance de trabajo 
era elevado. 
 
 El trabajo del rodillo en la base no fue 
eficaz debido a que el tiempo contributivo 
aumento conforme el tiempo. Tampoco 
trabajo de forman eficiente debido al 
incremento del tiempo improductivo y del 
rendimiento.   
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos 
para las vagonetas el porcentaje de 
tiempo contributivo predomino en todas 
las muestras debido a que duraba 
aproximadamente 20 minutos acarreando 
el material y las muestras se hicieron de 
máximo 30 minutos. 
   
 Cuando había sólo dos vagonetas la 
productividad de la excavadora bajaba 
considerablemente debido a que tiene 
que estar deteniéndose, mientras que 
cuando hay seis o más vagonetas la 
productividad de la excavadora se 
incrementa notablemente debido a que 
puede trabajar de forma continua. 
 
 De acuerdo a Oglesby, Parker y Howell 
(1988) la cantidad minima de 
observaciones se deben obtener son de 
384 para obtener un error del 5%. En la 
actividad de sub-rasante se obtuvieron 
4726 muestras, para la actividad de sub-
base se tomaron 823 observaciones y 
para la base se obtuvieron 386 
mediciones. Esto demuestra que el 
porcentaje de error  fue practicamente de 
0% para la sub-rasante y sub-base y 
menor al 5%  para la base.  
 
 La excavadora de oruga 336DL CAT con 
la pala de 3m3 y 2m3 de capacidad, 
tienen un rendimiento elevado cuando 
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trabajan en un suelo con una densidad 
de 1046 kg/m3 y en un terreno plano. En 
terrenos húmedos es más difícil trabajar 
debido a la tracción de las máquinas.  
 
 La niveladora y el rodillo tienen 
rendimientos elevados cuando el terreno 
en el que trabajan es plano, esto debido 
a que la pendiente disminuye la fuerza y 
la velocidad de trabajo de la maquinaria. 
 
 La Excavadora de oruga 336DL CAT con 
la pala de 3m3 de capacidad tiene un 
rendimiento más elevado debido a que 
en menos tiempo corta más material que 
una excavadora de 2m3. 
 
 Si la distancia de acarreo para depositar 
el material, estuviera más cerca del área 
de trabajo, el rendimiento de las 
vagonetas sería mayor y se ocuparían 
una menor cantidad de estos equipos; lo 
que bajaría los costos. 
 
 La mala conformación del conjunto de 
maquinarias provoca una disminución en 
los rendimientos de forma significativa. 
 
 Los rendimientos finales obtenidos para 
la actividad de sub-rasante fueron los 
siguientes: 
 
Excavadora de oruga 336DL CAT con la 
pala de 3m3 de capacidad = 0,187 H/m3. 
Excavadora de oruga 336DL CAT con la 
pala de 2m3 de capacidad = 0,406 H/m3. 
Vagoneta = 0,031 H/ m3. 
Tractor D6R xl CAT = 0,00180 H/m2. 
 
 Los rendimientos finales obtenidos para 
la actividad de sub-base fueron los 
siguientes: 
 
             Rodillo CS533E CAT = 0,000375 H/ m2. 
Tractor D6R xl CAT = 0,000375 H/m2. 
 
 Los rendimientos finales obtenidos para 
la actividad de base fueron los siguientes: 
 
Niveladora 140M CAT = 0,000933 H/m2. 




















































ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 










 Realizar de forma periódica estudios de 
rendimiento y productividad, esto con el 
fin de mantener los datos actualizados. 
 
 Realizar muestreos con una duración 
mayor a treinta minutos, esto con el fin de 
obtener resultados de productividad y 
rendimiento más precisos. 
 
 Evaluar el comportamiento de los equipos 
bajo distintas condiciones. 
 
 Realizar una comparación entre los 
resultados de rendimiento y productividad 
de diferentes proyectos de la empresa, 
para así poder hacer una evaluación 
global y detectar las causas que puedan 
estar afectando estos factores, para 
después mediante propuestas de mejora 
erradicarlas. 
 
 Capacitar a los maestros de obra y 
segundos para que conozcan acerca la 
importancia de estos factores y puedan 
comunicar las faltas que se den. Esto con 
el fin de erradicar los problemas 
generados alrededor de estos dos 
factores. 
 
 Tener claras las limitaciones del proyecto 
para evitar la paralización de la obra en 
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Apéndice A: Formulario de muestreo general de 
trabajo para cada una de las actividades en 
estudio. 
Apéndice B: Cantidad de observaciones por 
maquinaria según el tipo de tarea.    
Apéndice C: Porcentaje de tiempo invertido por 
cada maquinaria según el tipo de tarea, para 
datos de Crew Balance.   
Apéndice D: Rendimiento de las maquinarias en 
estudio para la sub-rasante.  
Apéndice E: Rendimiento final y factor de 
incremento de las maquinarias en estudio para la 
sub-rasante. 
Apéndice F: Rendimiento de las maquinarias en 
estudio para la sub-base.   
Apéndice G: Rendimiento final y factor de 
incremento de las maquinarias en estudio para la 
sub-base.   
Apéndice H: Rendimiento de las maquinarias en 
estudio para la base.   
Apéndice I: Rendimiento final y factor de 
incremento de las maquinarias en estudio para la 
base.   
Apéndice J: Encuestas aplicadas a operaciones, 
peones e ingenieros a cargo del proyecto. 























































































Proyecto: Nº Muestreo: 1
Actividad: Fecha: 19/8/2016





Excavadora pala 3m3 Observación Vagoneta 1  Roja(100-95) Observación Camión Cisterna Observación Vagoneta 2 Azul (sin #) Observación
1 0:00:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
2 0:00:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
3 0:00:30 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
4 0:00:45 Si Excavando No Acomodandose - Ausente - Ausente
5 0:01:00 Si Excavando y Depositando material Si Cargando material - Ausente - Ausente
6 0:01:15 Si Excavando y Depositando material Si Cargando material - Ausente - Ausente
7 0:01:30 Si Excavando No Esperando - Ausente - Ausente
8 0:01:45 Si Excavando y Depositando material Si Cargando material - Ausente - Ausente
9 0:02:00 Si Excavando y Depositando material Si Cargando material - Ausente - Ausente
10 0:02:15 Si Excavando Si Esperando - Ausente - Ausente
11 0:02:30 Si Excavando y Depositando material Si Cargando material - Ausente - Ausente
12 0:02:45 Si Excavando Si Esperando - Ausente - Ausente
13 0:03:00 Si Acomodando material depositado Si Esperando - Ausente - Ausente
14 0:03:15 Si Acomodando material depositado No Esperando - Ausente - Ausente
15 0:03:30 Si Esta detenido Si Se coloca la lona sobre  material - Ausente - Ausente
16 0:03:45 No Esta detenido Si Transporta material - Ausente - Ausente
17 0:04:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
18 0:04:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
19 0:04:30 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
20 0:04:45 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
21 0:05:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
22 0:05:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
23 0:05:30 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
24 0:05:45 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
25 0:06:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
26 0:06:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
27 0:06:30 No Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
28 0:06:45 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
29 0:07:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
30 0:07:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
31 0:07:30 No Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
32 0:07:45 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
33 0:08:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
34 0:08:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente - Ausente
35 0:08:30 No Esta detenido Si Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo - Ausente
36 0:08:45 No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
37 0:09:00 No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
38 0:09:15 No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
39 0:09:30 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria - Ausente
40 0:09:45 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria - Ausente
41 0:10:00 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria - Ausente
42 0:10:15 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria - Ausente
43 0:10:30 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Ingresa a la zona de trabajo
Formulario de muestreo general de trabajo
Maquinaria/Observación
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante
Corte y bote de material Sector 3
 













44 0:10:45 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Esperando
45 0:11:00 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Esperando
46 0:11:15 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Esperando
47 0:11:30 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Esperando
48 0:11:45 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Esperando
49 0:12:00 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Esperando
50 0:12:15 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Ingresa a la zona de trabajo
51 0:12:30 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Ingresa a la zona de trabajo
52 0:12:45 Si Se carga de gasolina Si Transporta material Si Carga de gasolina a la maquinaria No Acomodandose
53 0:13:00 No Deja de ser cargado de gasolina Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose
54 0:13:15 No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose
55 0:13:30 No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
56 0:13:45 No Esta detenido Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
57 0:14:00 No Esta detenido Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
58 0:14:15 No Esta detenido Si Transporta material No Se retira de la zona de trabajo No Acomodandose
59 0:14:30 Si Excavando Si Transporta material No Se retira de la zona de trabajo No Acomodandose
60 0:14:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material - Ausente Si Cargando material
61 0:15:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material - Ausente Si Cargando material
62 0:15:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material - Ausente Si Cargando material
63 0:15:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material - Ausente Si Cargando material
64 0:15:45 Si Acomodando material depositado Si Transporta material - Ausente Si Esperando
65 0:16:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Se coloca la lona sobre material
66 0:16:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
67 0:16:30 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
68 0:16:45 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
69 0:17:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
70 0:17:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
71 0:17:30 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
72 0:17:45 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
73 0:18:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
74 0:18:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
75 0:18:30 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
76 0:18:45 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
77 0:19:00 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
78 0:19:15 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
79 0:19:30 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
80 0:19:45 Si Excavando Si Transporta material - Ausente Si Transporta material
81 0:20:00 Si Excavando Si Ingresa a la zona de trabajo - Ausente Si Transporta material
82 0:20:15 Si Excavando Si Ingresa a la zona de trabajo - Ausente Si Transporta material
83 0:20:30 Si Excavando No Acomodandose - Ausente Si Transporta material
84 0:20:45 Si Excavando Si Acomodandose - Ausente Si Transporta material
85 0:21:00 Si Excavando Si Acomodandose - Ausente Si Transporta material
86 0:21:15 No Sostiene material en la pala No Acomodandose - Ausente Si Transporta material
87 0:21:30 Si Deposita material Si Cargando material - Ausente Si Transporta material
88 0:21:45 Si Excavando y depositando material Si Cargando material - Ausente Si Transporta material
89 0:22:00 Si Excavando y depositando material No Cargando material - Ausente Si Transporta material
90 0:22:15 Si Excavando y depositando material Si Cargando material - Ausente Si Transporta material
91 0:22:30 Si Excavando y depositando material Si Cargando material - Ausente Si Transporta material
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Proyecto: Nº Muestreo: 2
Actividad: Fecha: 20/8/2016
Proceso: Hora inicio: 11:00 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Observaciones: 528
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Excavadora pala 3m3 Observación Vagoneta 1 Azul (sin #) Observación Vagoneta 2 Azul  (100-103) Observación Vagoneta 3 (100-102) Observación
1 0:00:00 Si Excavando y depositando material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
2 0:00:15 Si Excavando No Esperando No Esta detenido - Ausente
3 0:00:30 Si Excavando y depositando material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
4 0:00:45 Si Excavando y depositando material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
5 0:01:00 Si Acomodando material depositado No Esperando No Esta detenido - Ausente
6 0:01:15 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
7 0:01:30 Si Excavando No Se coloca la lona sobre material No Esta detenido - Ausente
8 0:01:45 Si Excava material que va a ser utilizado para realizarle la prueba de caracterizacion Si Se coloca la lona sobre material No Esta detenido - Ausente
9 0:02:00 No Se traslada Si Se coloca la lona sobre material No Acomodandose - Ausente
10 0:02:15 No Se traslada Si Se coloca la lona sobre material No Esta detenido - Ausente
11 0:02:30 No Se traslada Si Se coloca la lona sobre material No Esta detenido - Ausente
12 0:02:45 No Se traslada No Esta detenido No Esta detenido - Ausente
13 0:03:00 No Se traslada No Esta detenido No Esta detenido - Ausente
14 0:03:15 No Esta detenido Si Transporta material No Acomodandose - Ausente
15 0:03:30 Si Excava material que va a ser utilizado para realizarle la prueba de caracterizacion Si Transporta material No Acomodandose - Ausente
16 0:03:45 No Se traslada Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
17 0:04:00 No Se traslada Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
18 0:04:15 No Acomodandose Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
19 0:04:30 No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
20 0:04:45 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
21 0:05:00 No Sostiene material en la pala Si Transporta material No Acomodandose - Ausente
22 0:05:15 Si Deposita material Si Transporta material Si Cargando material - Ausente
Maquinaria/Observación
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante
Corte y bote de material  Sector 1 
Natalia Hernández Barrantes









23 0:05:30 Si Excavando Si Transporta material No Esperando - Ausente
24 0:05:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material No Ingresa a la zona de trabajo
25 0:06:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido
26 0:06:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material No Acomodandose
27 0:06:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido
28 0:06:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido
29 0:07:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido
30 0:07:15 Si Acomodando material depositado Si Transporta material No Esperando No Esta detenido
31 0:07:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
32 0:07:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
33 0:08:00 Si Deposita material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
34 0:08:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
35 0:08:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
36 0:08:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
37 0:09:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
38 0:09:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
39 0:09:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
40 0:09:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
41 0:10:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
42 0:10:15 Si Acomodando material depositado Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
43 0:10:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
44 0:10:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
45 0:11:00 No Sostiene material en la pala Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
46 0:11:15 Si Deposita material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
47 0:11:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
48 0:11:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
49 0:12:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
50 0:12:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
51 0:12:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
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53 0:13:00 Si Excavando y acomodando material depositado Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
54 0:13:15 Si Excavando y acomodando material depositado Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
55 0:13:30 Si Termina de acomodar material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
56 0:13:45 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
57 0:14:00 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
58 0:14:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
59 0:14:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
60 0:14:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
61 0:15:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
62 0:15:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
63 0:15:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
64 0:15:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
65 0:16:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
66 0:16:15 No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
67 0:16:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
68 0:16:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
69 0:17:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
70 0:17:15 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
71 0:17:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
72 0:17:45 No Sostiene material en la pala Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
73 0:18:00 No Sostiene material en la pala Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
74 0:18:15 Si Deposita material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
75 0:18:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
76 0:18:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
77 0:19:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material


















79 0:19:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
80 0:19:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
81 0:20:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
82 0:20:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
83 0:20:30 Si Acomodando material depositado Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
84 0:20:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
85 0:21:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
86 0:21:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
87 0:21:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
88 0:21:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
89 0:22:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
90 0:22:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
91 0:22:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
92 0:22:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
93 0:23:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
94 0:23:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
95 0:23:30 Si Excavando y depositando material No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Transporta material
96 0:23:45 Si Excavando y depositando material No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material
97 0:24:00 Si Acomodando material depositado No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
98 0:24:15 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
99 0:24:30 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
100 0:24:45 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
101 0:25:00 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
102 0:25:15 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
103 0:25:30 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material

















Proyecto: Nº Muestreo: 2
Actividad: Fecha: 20/8/2016
Proceso: Hora inicio: 11:00 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Observaciones: 528
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Vagoneta 4 (100-108) Observación Vagoneta 5 (100-105) Observación Vagoneta 6 (100-111) Observación Vagoneta 7 Roja (100-95) Observación
1 0:00:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
2 0:00:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
3 0:00:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
4 0:00:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
5 0:01:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
6 0:01:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
7 0:01:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
8 0:01:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
9 0:02:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
10 0:02:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
11 0:02:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
12 0:02:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
13 0:03:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
14 0:03:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
15 0:03:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
16 0:03:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
17 0:04:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
18 0:04:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
19 0:04:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
20 0:04:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
21 0:05:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
22 0:05:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
Maquinaria/Observación
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante
Corte y bote de material  Sector 1 
Natalia Hernández Barrantes
Formulario de muestreo general de trabajo
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23 0:05:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
24 0:05:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
25 0:06:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
26 0:06:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
27 0:06:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
28 0:06:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
29 0:07:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
30 0:07:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
31 0:07:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
32 0:07:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
33 0:08:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
34 0:08:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
35 0:08:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
36 0:08:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
37 0:09:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
38 0:09:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
39 0:09:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
40 0:09:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
41 0:10:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
42 0:10:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente
43 0:10:30 No Ingresa a la zona de trabajo - Ausente - Ausente - Ausente
44 0:10:45 No Acomodandose - Ausente - Ausente - Ausente
45 0:11:00 No Acomodandose - Ausente - Ausente - Ausente
46 0:11:15 Si Cargando material - Ausente - Ausente - Ausente
47 0:11:30 Si Cargando material - Ausente - Ausente - Ausente
48 0:11:45 Si Cargando material - Ausente - Ausente - Ausente
49 0:12:00 Si Cargando material - Ausente - Ausente - Ausente
50 0:12:15 No Esperando - Ausente - Ausente - Ausente
51 0:12:30 Si Cargando material - Ausente - Ausente - Ausente
52 0:12:45 Si Cargando material - Ausente - Ausente - Ausente  
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53 0:13:00 No Esperando - Ausente - Ausente - Ausente
54 0:13:15 No Esperando - Ausente - Ausente - Ausente
55 0:13:30 No Esperando - Ausente - Ausente - Ausente
56 0:13:45 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
57 0:14:00 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
58 0:14:15 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
59 0:14:30 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
60 0:14:45 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
61 0:15:00 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
62 0:15:15 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
63 0:15:30 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
64 0:15:45 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
65 0:16:00 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
66 0:16:15 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
67 0:16:30 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
68 0:16:45 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
69 0:17:00 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
70 0:17:15 Si Transporta material - Ausente - Ausente - Ausente
71 0:17:30 Si Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo - Ausente - Ausente
72 0:17:45 Si Transporta material No Acomodandose - Ausente - Ausente
73 0:18:00 Si Transporta material No Acomodandose - Ausente - Ausente
74 0:18:15 Si Transporta material Si Cargando material - Ausente - Ausente
75 0:18:30 Si Transporta material No Esta detenido No Ingresa a la zona de trabajo - Ausente
76 0:18:45 Si Transporta material Si Cargando material No Acomodandose - Ausente
77 0:19:00 Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente










79 0:19:30 Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
80 0:19:45 Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
81 0:20:00 Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
82 0:20:15 Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
83 0:20:30 Si Transporta material No Esperando No Esta detenido - Ausente
84 0:20:45 Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose - Ausente
85 0:21:00 Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose - Ausente
86 0:21:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material - Ausente
87 0:21:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material - Ausente
88 0:21:45 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
89 0:22:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material - Ausente
90 0:22:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material - Ausente
91 0:22:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
92 0:22:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material - Ausente
93 0:23:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material - Ausente
94 0:23:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Ingresa a la zona de trabajo
95 0:23:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material No Acomodandose
96 0:23:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material No Esta deternido
97 0:24:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esperando No Esta deternido
98 0:24:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
99 0:24:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
100 0:24:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
101 0:25:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
102 0:25:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
103 0:25:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido














Construcción de la Rampa 
Doméstica del AIJS Nº Muestreo: 3
Actividad: Sub-rasante Día: 20/8/2016
Proceso: Corte y bote de material  Sector 1 Hora inicio: 11:30 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Natalia Hernández Barrantes Observaciones: 730
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Excavadora pala 3m3 Observación Vagoneta 1 Azul (sin #) Observación Vagoneta 2 Azul  (100-103) Observación Vagoneta 3 (100-102) Observación
1 0:00:00 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
2 0:00:15 Si Sostiene material en la pala No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
3 0:00:30 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
4 0:00:45 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
5 0:01:00 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
6 0:01:15 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
7 0:01:30 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
8 0:01:45 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
9 0:02:00 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
10 0:02:15 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
11 0:02:30 Si Acomodando material depositado No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
12 0:02:45 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
13 0:03:00 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
14 0:03:15 Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
15 0:03:30 Si Excavando No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material
16 0:03:45 Si Excavando No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material
17 0:04:00 Si Excavando No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material
18 0:04:15 No Sostiene material en la pala No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material
19 0:04:30 Si Deposita material Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
20 0:04:45 Si Excavando y depositando material No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material
21 0:05:00 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
22 0:05:15 Si Excavando No Esperando Si Transporta material Si Transporta material
23 0:05:30 Si Deposita material Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
24 0:05:45 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
25 0:06:00 Si Excavando No Esperando Si Transporta material Si Transporta material
26 0:06:15 Si Deposita material Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
27 0:06:30 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
28 0:06:45 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
29 0:07:00 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
30 0:07:15 Si Excavando No Esperando Si Transporta material Si Transporta material
31 0:07:30 Si Acomodando material depositado No Esperando No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material
32 0:07:45 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
33 0:08:00 Si Excavando Si Transporta material No Acomodandose Si Transporta material
34 0:08:15 Si Excavando Si Transporta material No Acomodandose Si Transporta material
35 0:08:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material
36 0:08:45 Si Excavando Si Transporta material No Esperando Si Transporta material
37 0:09:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material
38 0:09:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material
39 0:09:30 SI Excavando Si Transporta material No Esperando Si Transporta material
40 0:09:45 Si Deposita material Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material
Formulario de muestreo general de trabajo
Maquinaria/Observación
 
















41 0:10:00 Si Excavando Si Transporta material No Esperando Si Transporta material
42 0:10:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material
43 0:10:30 Si Excavando Si Transporta material No Esperando Si Transporta material
44 0:10:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material
45 0:11:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Cargando material No Ingresa a la zona de trabajo
46 0:11:15 Si Acomodando material depositado Si Transporta material No Esperando No Esta detenido
47 0:11:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
48 0:11:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
49 0:12:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
50 0:12:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
51 0:12:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
52 0:12:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
53 0:13:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
54 0:13:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
55 0:13:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
56 0:13:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
57 0:14:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
58 0:14:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
59 0:14:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
60 0:14:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
61 0:15:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
62 0:15:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
63 0:15:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
64 0:15:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
65 0:16:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
66 0:16:15 Si Acomodando material depositado Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
67 0:16:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
68 0:16:45 Si Limpiando material caido en la calle de concreto Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
69 0:17:00 Si Limpiando material caido en la calle de concreto Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
70 0:17:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
71 0:17:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
72 0:17:45 Si Deposita material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
73 0:18:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
74 0:18:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
75 0:18:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
76 0:18:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
77 0:19:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
78 0:19:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
79 0:19:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
80 0:19:45 Si Acomodando material depositado Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
 
























81 0:20:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
82 0:20:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
83 0:20:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
84 0:20:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
85 0:21:00 Si Deposita material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
86 0:21:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
87 0:21:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
88 0:21:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
89 0:22:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
90 0:22:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
91 0:22:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
92 0:22:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
93 0:23:00 Si Acomodando material depositado Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
94 0:23:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
95 0:23:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
96 0:23:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
97 0:24:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
98 0:24:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
99 0:24:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
100 0:24:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
101 0:25:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
102 0:25:15 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
103 0:25:30 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
104 0:25:45 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
105 0:26:00 Si Excavando Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
 







Construcción de la Rampa 
Doméstica del AIJS Nº Muestreo: 3
Actividad: Sub-rasante Día: 20/8/2016
Proceso:
Corte y bote de material  
Sector 1 Hora inicio: 11:30 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Natalia Hernández Barrantes Observaciones: 730
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Vagoneta 4 (100-108) Observación Vagoneta 5 (100-105) Observación Vagoneta 6 (100-111) Observación Vagoneta 7 Roja (100-95) Observación
1 0:00:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
2 0:00:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
3 0:00:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
4 0:00:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
5 0:01:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
6 0:01:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
7 0:01:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
8 0:01:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
9 0:02:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
10 0:02:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
11 0:02:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
12 0:02:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Se coloca la lona sobre material
13 0:03:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
14 0:03:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
15 0:03:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
16 0:03:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
17 0:04:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
18 0:04:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
19 0:04:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
20 0:04:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
21 0:05:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
22 0:05:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
23 0:05:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
24 0:05:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
25 0:06:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
26 0:06:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
27 0:06:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
28 0:06:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
29 0:07:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
30 0:07:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
31 0:07:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
32 0:07:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
33 0:08:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
34 0:08:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
35 0:08:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
36 0:08:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
37 0:09:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
38 0:09:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
39 0:09:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
40 0:09:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
Formulario de muestreo general de trabajo
Maquinaria/Observación
 


















41 0:10:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
42 0:10:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
43 0:10:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
44 0:10:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
45 0:11:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
46 0:11:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
47 0:11:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
48 0:11:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
49 0:12:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
50 0:12:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
51 0:12:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
52 0:12:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
53 0:13:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
54 0:13:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
55 0:13:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
56 0:13:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
57 0:14:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
58 0:14:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
59 0:14:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
60 0:14:45 No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
61 0:15:00 No Esta detenido No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Transporta material
62 0:15:15 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
63 0:15:30 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
64 0:15:45 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
65 0:16:00 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
66 0:16:15 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
67 0:16:30 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
68 0:16:45 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
69 0:17:00 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
70 0:17:15 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
71 0:17:30 No Acomodandose No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
72 0:17:45 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
73 0:18:00 No Esperando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
74 0:18:15 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
75 0:18:30 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
76 0:18:45 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
77 0:19:00 No Esperando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
78 0:19:15 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
79 0:19:30 No Esperando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
80 0:19:45 No Esperando No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
 


























81 0:20:00 Si Transporta material No Esta detenido Si Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material
82 0:20:15 Si Transporta material No Acomodandose Si Esta detenido Si Transporta material
83 0:20:30 Si Transporta material No Esta detenido Si Acomodandose Si Transporta material
84 0:20:45 Si Transporta material No Esta detenido Si Acomodandose Si Transporta material
85 0:21:00 Si Transporta material Si Cargando material Si Acomodandose Si Transporta material
86 0:21:15 Si Transporta material No Esperando Si Acomodandose Si Transporta material
87 0:21:30 Si Transporta material Si Cargando material Si Acomodandose Si Transporta material
88 0:21:45 Si Transporta material No Esperando Si Acomodandose Si Transporta material
89 0:22:00 Si Transporta material Si Cargando material Si Esta detenido Si Transporta material
90 0:22:15 Si Transporta material Si Cargando material Si Esta detenido Si Transporta material
91 0:22:30 Si Transporta material No Esperando Si Esta detenido Si Transporta material
92 0:22:45 Si Transporta material No Esperando Si Esta detenido Si Transporta material
93 0:23:00 Si Transporta material No Esperando Si Esta detenido Si Transporta material
94 0:23:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Esta detenido Si Transporta material
95 0:23:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Esta detenido Si Transporta material
96 0:23:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Esta detenido Si Transporta material
97 0:24:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Esta detenido Si Transporta material
98 0:24:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Esta detenido Si Transporta material
99 0:24:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
100 0:24:45 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Ingresa a la zona de trabajo
101 0:25:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
102 0:25:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
103 0:25:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
104 0:25:45 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
105 0:26:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
 








Proyecto: Nº Muestreo: 4
Actividad: Fecha: 23/8/2016
Proceso: Hora inicio: 3:00 p. m.
Temperatura: 25ºC
Elaborado por: Observaciones: 1113
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Excavadora pala 3m3 Observación Vagoneta 1 Azul  (sin #) Observación Rodillo Observación Vagoneta 2 Azul (100-111) Observación
1 0:00:00 Si Excavando - Ausente No Esta detenido - Ausente
2 0:00:15 No Esta detenido - Ausente No Esta detenido - Ausente
3 0:00:30 No Esta detenido - Ausente No Esta detenido - Ausente
4 0:00:45 No Esta detenido - Ausente No Esta detenido - Ausente
5 0:01:00 No Esta detenido - Ausente No Esta detenido - Ausente
6 0:01:15 Si Excavando No Ingresa a la zona de trabajo No Esta detenido - Ausente
7 0:01:30 No Sostiene material en la pala No Acomodandose No Esta detenido - Ausente
8 0:01:45 Si Deposita material Si Cargando material No Esta detenido No Ingresa a la zona de trabajo
9 0:02:00 Si Excavando No Esperando No Esta detenido No Acomodandose
10 0:02:15 Si Excavando y depositando material Si Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
11 0:02:30 Si Excavando y depositando material Si Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
12 0:02:45 Si Excavando No Esperando No Esta detenido No Esta detenido
13 0:03:00 Si Excavando y depositando material Si Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
14 0:03:15 Si Excavando y depositando material Si Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
15 0:03:30 Si Excavando y depositando material Si Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
16 0:03:45 Si Acomodando material depositado No Esperando No Esta detenido No Esta detenido
17 0:04:00 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose
18 0:04:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose
19 0:04:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material
20 0:04:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material
21 0:05:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material
22 0:05:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material
23 0:05:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material
24 0:05:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material
25 0:06:00 Si Acomodando material depositado Si Transporta material No Esta detenido No Esperando
26 0:06:15 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
27 0:06:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
28 0:06:45 Si Deposita material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
29 0:07:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
30 0:07:15 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
31 0:07:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
32 0:07:45 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
33 0:08:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
34 0:08:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
35 0:08:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
36 0:08:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
37 0:09:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
38 0:09:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
39 0:09:30 Si Acomodando material depositado Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
40 0:09:45 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
Formulario de muestreo general de trabajo
Maquinaria/Observación
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante / Sub-base
Corte y bote de material Sector 4 
Distribución y compactación Sub-base Sector 1,2 y 3
Natalia Hernández Barrantes
 












41 0:10:00 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
42 0:10:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
43 0:10:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
44 0:10:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
45 0:11:00 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
46 0:11:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
47 0:11:30 Si Excavando y depositando material No Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
48 0:11:45 Si Excavando y depositando material No Transporta material No Esta detenido No Transporta material
49 0:12:00 No Excavando No Transporta material No Esta detenido No Transporta material
50 0:12:15 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
51 0:12:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
52 0:12:45 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
53 0:13:00 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
54 0:13:15 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
55 0:13:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
56 0:13:45 Si Excavando No Transporta material No Esta detenido No Transporta material
57 0:14:00 Si Excavando No Transporta material No Esta detenido No Transporta material
58 0:14:15 Si Excavando No Transporta material No Esta detenido No Transporta material
59 0:14:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
60 0:14:45 No Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
61 0:15:00 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
62 0:15:15 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
63 0:15:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
64 0:15:45 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
65 0:16:00 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
66 0:16:15 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
67 0:16:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
68 0:16:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido No Transporta material
69 0:17:00 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
70 0:17:15 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
71 0:17:30 Si Excavando Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
72 0:17:45 Si Excavando No Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
73 0:18:00 Si Excavando No Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
74 0:18:15 Si Excavando No Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
75 0:18:30 Si Excavando No Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
76 0:18:45 Si Esta detenido No Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
77 0:19:00 Si Esta detenido No Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
78 0:19:15 Si Excavando No Transporta material No Esta detenido Si Transporta material
79 0:19:30 Si Excavando No Transporta material No Acomodandose Si Transporta material
80 0:19:45 Si Excavando No Transporta material No Acomodandose Si Transporta material
81 0:20:00 Si Excavando y depositando material No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
82 0:20:15 No Esta detenido No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
83 0:20:30 Si Excavando No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
84 0:20:45 Si Excavando y depositando material No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
85 0:21:00 Si Excavando No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
86 0:21:15 Si Deposita material No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
87 0:21:30 Si Excavando y depositando material No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
88 0:21:45 Si Excavando y depositando material No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
89 0:22:00 Si Excavando y depositando material No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
90 0:22:15 Si Excavando No Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
91 0:22:30 Si Excavando No Ingresa a la zona de trabajo Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
92 0:22:45 Si Excavando y depositando material No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
93 0:23:00 Si Excavando y depositando material No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
94 0:23:15 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
95 0:23:30 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
 















96 0:23:45 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
97 0:24:00 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
98 0:24:15 Si Excavando No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
99 0:24:30 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
100 0:24:45 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
101 0:25:00 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
102 0:25:15 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
103 0:25:30 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
104 0:25:45 Si Excavando No Esperando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
105 0:26:00 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
106 0:26:15 Si Excavando y depositando material Si Cargando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
107 0:26:30 Si Acomodando material depositado No Esperando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
108 0:26:45 Si Acomodando material depositado No Esperando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
109 0:27:00 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
110 0:27:15 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Ingresa a la zona de trabajo
111 0:27:30 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Acomodandose
112 0:27:45 Si Excavando Si Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Acomodandose
113 0:28:00 No Sostiene material en la pala Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Acomodandose
114 0:28:15 No Sostiene material en la pala Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Acomodandose
115 0:28:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Cargando material
116 0:28:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Cargando material
117 0:29:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Cargando material
118 0:29:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Cargando material
119 0:29:30 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Esperando
120 0:29:45 Si Acomodando material depositado Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Esperando
121 0:30:00 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
122 0:30:15 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
123 0:30:30 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
124 0:30:45 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
125 0:31:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
126 0:31:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
127 0:31:30 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
128 0:31:45 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
129 0:32:00 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
130 0:32:15 Si Excavando y depositando material Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
131 0:32:30 Si Acomodando material depositado Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
132 0:32:45 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
133 0:33:00 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
134 0:33:15 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
135 0:33:30 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
136 0:33:45 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
137 0:34:00 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
138 0:34:15 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
139 0:34:30 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
140 0:34:45 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
141 0:35:00 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
142 0:35:15 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
143 0:35:30 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
144 0:35:45 Si Excavando Si Transporta material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
 













Proyecto: Nº Muestreo: 4
Actividad: Fecha: 23/8/2016
Proceso: Hora inicio: 3:00 p. m.
Temperatura: 25ºC
Elaborado por: Observaciones: 1113
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Vagoneta 3 Azul (100-102) Observación Vagoneta 4 Azul (100-113) Observación  Vagoneta 5 Roja (cajón negro) Observación Vagoneta 6 Negra (100-91) Observación Tractor Observación
1 0:00:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
2 0:00:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
3 0:00:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
4 0:00:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
5 0:01:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
6 0:01:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
7 0:01:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
8 0:01:45 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
9 0:02:00 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
10 0:02:15 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
11 0:02:30 - Ausente - Ausente - Ausente - Ausente Si Distribuyendo lastre(sub-base)
12 0:02:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Ingresa a la zona de trabajo Si Distribuyendo lastre(sub-base)
13 0:03:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base)
14 0:03:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
15 0:03:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
16 0:03:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
17 0:04:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
18 0:04:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
19 0:04:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
20 0:04:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base)
21 0:05:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
22 0:05:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
23 0:05:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
24 0:05:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
25 0:06:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
26 0:06:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
27 0:06:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base)
28 0:06:45 - Ausente - Ausente - Ausente Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
29 0:07:00 - Ausente - Ausente - Ausente Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
30 0:07:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
31 0:07:30 - Ausente - Ausente - Ausente Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
32 0:07:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
33 0:08:00 No Ingresa a la zona de trabajo - Ausente - Ausente Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
34 0:08:15 No Acomodandose - Ausente - Ausente Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
35 0:08:30 No Acomodandose - Ausente - Ausente No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
36 0:08:45 No Esta detenido - Ausente - Ausente Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
37 0:09:00 No Esta detenido - Ausente - Ausente Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
38 0:09:15 No Esta detenido - Ausente - Ausente Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
39 0:09:30 No Esta detenido - Ausente - Ausente No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
40 0:09:45 No Esta detenido - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
Formulario de muestreo general de trabajo
Maquinaria/Observación
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante / Sub-base
Corte y bote de material Sector 4 
Distribución y compactación Sub-base Sector 1,2 y 3
Natalia Hernández Barrantes
 
















41 0:10:00 No Acomodandose - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
42 0:10:15 Si Cargando material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
43 0:10:30 Si Cargando material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
44 0:10:45 Si Cargando material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
45 0:11:00 No Esperando - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
46 0:11:15 Si Cargando material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
47 0:11:30 Si Cargando material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
48 0:11:45 Si Cargando material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
49 0:12:00 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
50 0:12:15 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
51 0:12:30 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
52 0:12:45 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
53 0:13:00 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
54 0:13:15 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
55 0:13:30 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
56 0:13:45 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
57 0:14:00 Si Transporta material - Ausente - Ausente Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
58 0:14:15 Si Transporta material - Ausente - Ausente No Ingresa a la zona de trabajo Si Distribuyendo lastre(sub-base)
59 0:14:30 Si Transporta material - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
60 0:14:45 Si Transporta material - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
61 0:15:00 Si Transporta material - Ausente - Ausente No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
62 0:15:15 No Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo No Acomodandose No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base)
63 0:15:30 No Transporta material No Esta detenido No Acomodandose No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base)
64 0:15:45 No Transporta material No Acomodandose No Acomodandose No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base)
65 0:16:00 No Transporta material No Acomodandose No Acomodandose No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base)
66 0:16:15 No Transporta material No Acomodandose No Esta detenido No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
67 0:16:30 No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
68 0:16:30 No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
69 0:17:00 No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Acomodandose
70 0:17:15 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
71 0:17:30 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
72 0:17:45 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
73 0:18:00 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
74 0:18:15 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
75 0:18:30 No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
76 0:18:45 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
77 0:19:00 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
78 0:19:15 No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
79 0:19:30 No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
80 0:19:45 No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
81 0:20:00 Si Transporta material Si Esta detenido No Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
82 0:20:15 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
83 0:20:30 Si Transporta material No Esta detenido No Esperando No Esta detenido No Esta detenido
84 0:20:45 Si Transporta material Si Esta detenido No Cargando material No Acomodandose No Esta detenido
85 0:21:00 Si Transporta material No Esta detenido No Esperando No Acomodandose No Esta detenido
86 0:21:15 Si Transporta material Si Esta detenido No Cargando material No Acomodandose No Esta detenido
87 0:21:30 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
88 0:21:45 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
89 0:22:00 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material No Esta detenido No Esta detenido
90 0:22:15 Si Transporta material No Esta detenido No Esperando No Esta detenido No Esta detenido
91 0:22:30 Si Transporta material No Esta detenido No Esperando No Esta detenido No Esta detenido
92 0:22:45 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
93 0:23:00 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
94 0:23:15 Si Transporta material No Esperando Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
95 0:23:30 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
 



















96 0:23:45 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
97 0:24:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
98 0:24:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
99 0:24:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
100 0:24:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
101 0:25:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
102 0:25:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
103 0:25:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
104 0:25:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
105 0:26:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
106 0:26:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
107 0:26:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
108 0:26:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
109 0:27:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
110 0:27:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
111 0:27:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
112 0:27:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
113 0:28:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
114 0:28:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
115 0:28:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
116 0:28:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
117 0:29:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
118 0:29:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
119 0:29:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
120 0:29:45 No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
121 0:30:00 No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
122 0:30:15 No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
123 0:30:30 No Acomodandose Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
124 0:30:45 No Acomodandose Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
125 0:31:00 Si Cargando material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
126 0:31:15 Si Cargando material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
127 0:31:30 Si Cargando material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
128 0:31:45 Si Cargando material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
129 0:32:00 Si Cargando material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
130 0:32:15 Si Cargando material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
131 0:32:30 No Esperando Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
132 0:32:45 No Esta detenido Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
133 0:33:00 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
134 0:33:15 No Esta detenido Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
135 0:33:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
136 0:33:45 Si Se coloca la lona sobre material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
137 0:34:00 Si Se coloca la lona sobre material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
138 0:34:15 Si Transporta material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
139 0:34:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
140 0:34:45 Si Transporta material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
141 0:35:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
142 0:35:15 Si Transporta material Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
143 0:35:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
144 0:35:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
 










Proyecto: Nº Muestreo: 5
Actividad: Fecha: 24/8/2016
Proceso: Hora inicio: 10:20 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Observaciones: 668
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Excavadora pala 3m3 Observación Excavadora pala 2m3 Observación Rodillo Observación Vagoneta 1  Azul (sin #) Observación
1 0:00:00 Si Excavando y depositando material - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
2 0:00:15 Si Excavando - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
3 0:00:30 Si Acomodando material depositado - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
4 0:00:45 Si Excavando - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
5 0:01:00 Si Excavando - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
6 0:01:15 Si Excavando - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
7 0:01:30 Si Excavando - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
8 0:01:45 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
9 0:02:00 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
10 0:02:15 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
11 0:02:30 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
12 0:02:45 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
13 0:03:00 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
14 0:03:15 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
15 0:03:30 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
16 0:03:45 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
17 0:04:00 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
18 0:04:15 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
19 0:04:30 No Esta detenido - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
20 0:04:45 No Esta detenido - Ausente No Esta detenido - Ausente
21 0:05:00 No Acomodandose - Ausente No Esta detenido - Ausente
22 0:05:15 Si Excavando - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
23 0:05:30 Si Excavando y depositando material - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
24 0:05:45 Si Excavando y depositando material - Ausente Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
25 0:06:00 Si Excavando y depositando material - Ausente No Esta detenido - Ausente
26 0:06:15 Si Excavando y depositando material - Ausente No Esta detenido - Ausente
27 0:06:30 Si Excavando - Ausente No Esta detenido - Ausente
28 0:06:45 Si Acomodando material depositado No Ingresa a la zona de trabajo Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
29 0:07:00 Si Excavando No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
30 0:07:15 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
31 0:07:30 No Se traslada No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
32 0:07:45 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
33 0:08:00 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
34 0:08:15 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
35 0:08:30 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
36 0:08:45 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
37 0:09:00 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido - Ausente
38 0:09:15 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido - Ausente
39 0:09:30 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
40 0:09:45 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Ingresa a la zona de trabajo
Sub-rasante / Sub-base
Natalia Hernández Barrantes
Corte y bote de material  Sector 5 y Sector 6 (falto)
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Distribución y compactación de Sub-base Sector 1,2 y parte del Sector 
3,4
Formulario de muestreo general de trabajo
Maquinaria/Observación
 










41 0:10:00 Si Excavando No Se baja del camión de carga Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Acomodandose
42 0:10:15 Si Excavando No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Acomodandose
43 0:10:30 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Esta detenido
44 0:10:45 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Esta detenido
45 0:11:00 No Excavando No Esta detenido No Esta detenido No Acomodandose
46 0:11:15 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
47 0:11:30 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
48 0:11:45 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
49 0:12:00 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido No Esperando
50 0:12:15 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Cargando material
51 0:12:30 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Cargando material
52 0:12:45 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Esperando
53 0:13:00 Si Excavando No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Esperando
54 0:13:15 Si Deposita material No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Cargando material
55 0:13:30 Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Cargando material
56 0:13:45 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Esperando
57 0:14:00 Si Acomodando material depositado No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) No Esperando
58 0:14:15 No Acomodandose No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
59 0:14:30 No Acomodandose No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
60 0:14:45 No Esta detenido No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
61 0:15:00 No Acomodandose No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
62 0:15:15 No Esta detenido No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
63 0:15:30 No Esta detenido No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
64 0:15:45 No Esta detenido No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
65 0:16:00 No Esta detenido No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
66 0:16:15 No Acomodandose No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
67 0:16:30 No Esta detenido No Acomodandose Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
68 0:16:45 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
69 0:17:00 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
70 0:17:15 Si Deposita material No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
71 0:17:30 Si Excavando No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
72 0:17:45 Si Deposita material No Esta detenido Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
73 0:18:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
74 0:18:15 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
75 0:18:30 Si Deposita material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
 






















76 0:18:45 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
77 0:19:00 No Esta detenido Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
78 0:19:15 No Esta detenido Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
79 0:19:30 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
80 0:19:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
81 0:20:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
82 0:20:15 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
83 0:20:30 Si Deposita material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Transporta material
84 0:20:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
85 0:21:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
86 0:21:15 Si Acomodando material depositado No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
87 0:21:30 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
88 0:21:45 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
89 0:22:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
90 0:22:15 Si Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
91 0:22:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
92 0:22:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
93 0:23:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
94 0:23:15 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
95 0:23:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
96 0:23:45 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
97 0:24:00 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
98 0:24:15 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
99 0:24:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
100 0:24:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
101 0:25:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
102 0:25:15 Si Excavando No Acomodandose No Esta detenido Si Transporta material
103 0:25:30 No Sostiene material en la pala No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
104 0:25:45 No Sostiene material en la pala No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
105 0:26:00 Si Deposita material No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
106 0:26:15 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
 







Proyecto: Nº Muestreo: 5
Actividad: Fecha: 24/8/2016
Proceso: Hora inicio: 10:20 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Observaciones: 668
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Vagoneta 2 Azul (100-103) Observación Vagoneta 3 Azul (100-102) Observación Tractor Observación Vagoneta 4 Azul (100-105) Observación
1 0:00:00 - Ausente Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
2 0:00:15 - Ausente No Esperando No Esta detenido - Ausente
3 0:00:30 - Ausente No Esperando No Esta detenido - Ausente
4 0:00:45 - Ausente Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
5 0:01:00 - Ausente Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
6 0:01:15 - Ausente Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
7 0:01:30 - Ausente Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
8 0:01:45 - Ausente Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
9 0:02:00 No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
10 0:02:15 No Acomodandose Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
11 0:02:30 No Acomodandose Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
12 0:02:45 No Acomodandose Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
13 0:03:00 No Acomodandose Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
14 0:03:15 No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
15 0:03:30 Si Descarga lastre Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
16 0:03:45 Si Descarga lastre Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
17 0:04:00 No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
18 0:04:15 No Se traslada Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
19 0:04:30 No Se traslada Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
20 0:04:45 No Se traslada Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
21 0:05:00 No Acomodandose Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
22 0:05:15 No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
23 0:05:30 Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
24 0:05:45 Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
25 0:06:00 Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
26 0:06:15 Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
27 0:06:30 No Esperando Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
28 0:06:45 No Esperando Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
29 0:07:00 No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
30 0:07:15 No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
31 0:07:30 No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
32 0:07:45 No Se coloca la lona sobre material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
33 0:08:00 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
34 0:08:15 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
35 0:08:30 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
36 0:08:45 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
37 0:09:00 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
38 0:09:15 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
39 0:09:30 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
40 0:09:45 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
Formulario de muestreo general de trabajo
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante / Sub-base
Corte y bote de material  Sector 5 y Sector 6 (falto)






















41 0:10:00 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
42 0:10:15 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
43 0:10:30 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
44 0:10:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
45 0:11:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
46 0:11:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
47 0:11:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
48 0:11:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
49 0:12:00 Si Transporta material Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
50 0:12:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
51 0:12:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
52 0:12:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
53 0:13:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
54 0:13:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
55 0:13:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
56 0:13:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
57 0:14:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
58 0:14:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
59 0:14:30 Si Transporta material Si Transporta material No Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
60 0:14:45 Si Transporta material Si Transporta material No Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
61 0:15:00 Si Transporta material Si Transporta material No Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
62 0:15:15 Si Transporta material Si Transporta material No Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
63 0:15:30 Si Transporta material Si Transporta material No Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
64 0:15:45 Si Transporta material Si Transporta material No Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
65 0:16:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
66 0:16:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
67 0:16:30 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
68 0:16:45 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
69 0:17:00 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
70 0:17:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
71 0:17:30 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
72 0:17:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
73 0:18:00 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
74 0:18:15 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
75 0:18:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
 



















76 0:18:45 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
77 0:19:00 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
78 0:19:15 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
79 0:19:30 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
80 0:19:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
81 0:20:00 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
82 0:20:15 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
83 0:20:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
84 0:20:45 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
85 0:21:00 No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
86 0:21:15 No Transporta material Si Transporta material No Esta detenido - Ausente
87 0:21:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
88 0:21:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
89 0:22:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
90 0:22:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
91 0:22:30 Si Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
92 0:22:45 Si Transporta material No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
93 0:23:00 Si Transporta material Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
94 0:23:15 Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
95 0:23:30 Si Transporta material No Esperando No Esta detenido - Ausente
96 0:23:45 Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido - Ausente
97 0:24:00 Si Transporta material No Esperando No Esta detenido - Ausente
98 0:24:15 Si Transporta material No Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
99 0:24:30 Si Transporta material Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
100 0:24:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base) - Ausente
101 0:25:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Ingresa a la zona de trabajo
102 0:25:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose
103 0:25:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
104 0:25:45 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose
105 0:26:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material
106 0:26:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esperando
 







Proyecto: Nº Muestreo: 6
Actividad: Día: 24/8/2016
Proceso: Hora inicio: 11:00 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Observaciones: 1117
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Excavadora pala 3m3 Observación Excavadora pala 2m3 Observación Rodillo Observación Vagoneta 1 Roja (cajón negro) Observación
1 0:00:00 Si Excavando y depositando material No Esta detenido No Esta detenido - Ausente
2 0:00:15 Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido - Ausente
3 0:00:30 Si Deposita material No Acomodandose No Esta detenido - Ausente
4 0:00:45 Si Excavando No Acomodandose No Esta detenido - Ausente
5 0:01:00 Si Acomodando material depositado No Esta detenido No Esta detenido - Ausente
6 0:01:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido - Ausente
7 0:01:30 No Sostiene material en la pala Si Excavando No Esta detenido - Ausente
8 0:01:45 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido - Ausente
9 0:02:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
10 0:02:15 Si Deposita material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
11 0:02:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
12 0:02:45 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
13 0:03:00 Si Deposita material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
14 0:03:15 Si Excavando y depositando material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
15 0:03:30 Si Acomodando material depositado Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
16 0:03:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
17 0:04:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido - Ausente
18 0:04:15 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido - Ausente
19 0:04:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
20 0:04:45 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
21 0:05:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) - Ausente
22 0:05:15 Si Acomodando material depositado Si Excavando No Esta detenido - Ausente
23 0:05:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido - Ausente
24 0:05:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido - Ausente
25 0:06:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido - Ausente
26 0:06:15 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido - Ausente
27 0:06:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido - Ausente
28 0:06:45 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido - Ausente
29 0:07:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido - Ausente
30 0:07:15 Si Excavando Si Excavando y depositando material No Esta detenido - Ausente
31 0:07:30 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido - Ausente
32 0:07:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material No Esta detenido - Ausente
33 0:08:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material No Esta detenido No Ingresa a  la zona de trabajo
34 0:08:15 Si Excavando Si Excavando y depositando material No Esta detenido No Esta detenido
35 0:08:30 Si Acomodando material depositado Si Excavando y depositando material No Esta detenido No Acomodandose
36 0:08:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Cargando material
37 0:09:00 Si Excavando Si Excavando y depositando material No Esta detenido No Esperando
38 0:09:15 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido Si Cargando material
39 0:09:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Cargando material
40 0:09:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Cargando material
Maquinaria/Observación
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante / Sub-base
Corte y bote de material  Sector 5 y Sector 6 (falto)
Colocación de Sub-base Sector 1,2 y parte del Sector 3,4
Natalia Hernández Barrantes
Formulario de muestreo general de trabajo
 






















41 0:10:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Cargando material
42 0:10:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido No Esperando
43 0:10:30 Si Acomodando material depositado Si Excavando y depositando material No Esta detenido No Esperando
44 0:10:45 Si Excavando Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Transporta material
45 0:11:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
46 0:11:15 Si Excavando Si Acomodando material depositado No Esta detenido Si Transporta material
47 0:11:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
48 0:11:45 Si Excavando No Excavando No Esta detenido Si Transporta material
49 0:12:00 No Sostiene material en la pala No Acomodandose No Esta detenido Si Transporta material
50 0:12:15 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
51 0:12:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
52 0:12:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
53 0:13:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
54 0:13:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
55 0:13:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
56 0:13:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
57 0:14:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
58 0:14:15 Si Acomodando material depositado Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
59 0:14:30 Si Acomodando material depositado Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
60 0:14:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
61 0:15:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
62 0:15:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
63 0:15:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
64 0:15:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
65 0:16:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
66 0:16:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
67 0:16:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
68 0:16:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
69 0:17:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
70 0:17:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
71 0:17:30 No Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
72 0:17:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
73 0:18:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
74 0:18:15 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
75 0:18:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
 





















76 0:18:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
77 0:19:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
78 0:19:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
79 0:19:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
80 0:19:45 Si Acomodando material depositado Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
81 0:20:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
82 0:20:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
83 0:20:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
84 0:20:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
85 0:21:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
86 0:21:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
87 0:21:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
88 0:21:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
89 0:22:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
90 0:22:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
91 0:22:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
92 0:22:45 No Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
93 0:23:00 No Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
94 0:23:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
95 0:23:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
96 0:23:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
97 0:24:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
98 0:24:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
99 0:24:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
100 0:24:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
101 0:25:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
102 0:25:15 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
103 0:25:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
104 0:25:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
105 0:26:00 Si Acomodando material depositado Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
106 0:26:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
107 0:26:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Transporta material
 







Proyecto: Nº Muestreo: 6
Actividad: Día: 24/8/2016
Proceso: Hora inicio: 11:00 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Observaciones: 1117
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Vagoneta 2 Azul (sin #) Observación Vagoneta 3 Azul (100-103) Observación Vagoneta 4 Azul (100-102) Observación Tractor Observación
1 0:00:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
2 0:00:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
3 0:00:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
4 0:00:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
5 0:01:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
6 0:01:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
7 0:01:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
8 0:01:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
9 0:02:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
10 0:02:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
11 0:02:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
12 0:02:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
13 0:03:00 No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
14 0:03:15 No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
15 0:03:30 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
16 0:03:45 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
17 0:04:00 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
18 0:04:15 No Esta detenido No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material No Esta detenido
19 0:04:30 No Esta detenido No Acomodandose Si Transporta material No Esta detenido
20 0:04:45 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
21 0:05:00 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
22 0:05:15 No Acomodandose No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
23 0:05:30 No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
24 0:05:45 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
25 0:06:00 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido
26 0:06:15 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material No Esta detenido
27 0:06:30 No Esperando No Acomodandose Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
28 0:06:45 Si Cargando material No Acomodandose Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
29 0:07:00 Si Cargando material No Esta detenido Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
30 0:07:15 No Esperando Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
31 0:07:30 Si Cargando material No Esperando Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
32 0:07:45 Si Cargando material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
33 0:08:00 Si Cargando material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
34 0:08:15 No Esperando Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
35 0:08:30 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
36 0:08:45 Si Transporta material No Esperando Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
37 0:09:00 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
38 0:09:15 Si Transporta material No Esperando Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
39 0:09:30 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
40 0:09:45 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
Formulario de muestreo general de trabajo
Maquinaria/Observación
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante / Sub-base
Corte y bote de material  Sector 5 y Sector 6 (falto)
Colocación de Sub-base Sector 1,2 y parte del Sector 3,4
Natalia Hernández Barrantes
 

















41 0:10:00 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
42 0:10:15 Si Transporta material No Esperando Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
43 0:10:30 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
44 0:10:45 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
45 0:11:00 Si Transporta material No Esperando Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
46 0:11:15 Si Transporta material No Esperando Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
47 0:11:30 Si Transporta material Si Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo Si Distribuyendo lastre(sub-base)
48 0:11:45 Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose Si Distribuyendo lastre(sub-base)
49 0:12:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido Si Distribuyendo lastre(sub-base)
50 0:12:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
51 0:12:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
52 0:12:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
53 0:13:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
54 0:13:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
55 0:13:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material No Esta detenido
56 0:13:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
57 0:14:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
58 0:14:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
59 0:14:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esperando Si Distribuyendo lastre(sub-base)
60 0:14:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
61 0:15:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
62 0:15:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
63 0:15:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
64 0:15:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
65 0:16:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
66 0:16:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
67 0:16:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
68 0:16:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
69 0:17:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
70 0:17:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
71 0:17:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
72 0:17:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
73 0:18:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
74 0:18:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
75 0:18:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
 




















76 0:18:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
77 0:19:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
78 0:19:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
79 0:19:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
80 0:19:45 No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
81 0:20:00 No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
82 0:20:15 No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
83 0:20:30 No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
84 0:20:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
85 0:21:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
86 0:21:15 No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
87 0:21:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
88 0:21:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
89 0:22:00 No Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
90 0:22:15 No Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
91 0:22:30 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
92 0:22:45 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
93 0:23:00 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
94 0:23:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
95 0:23:30 Si Ingresa a la zona de trabajo No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
96 0:23:45 Si Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
97 0:24:00 Si Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
98 0:24:15 Si Esperando Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
99 0:24:30 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
100 0:24:45 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
101 0:25:00 Si Esperando No Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
102 0:25:15 Si Cargando material No Transporta material No Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
103 0:25:30 Si Cargando material Si Transporta material No Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
104 0:25:45 Si Esperando Si Transporta material No Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
105 0:26:00 Si Esperando Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
106 0:26:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
107 0:26:30 Si Transporta material Si Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Distribuyendo lastre(sub-base)
 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
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Proyecto: Nº Muestreo: 6
Actividad: Día: 24/8/2016
Proceso: Hora inicio: 11:00 a. m.
Temperatura: 27ºC
Elaborado por: Observaciones: 1117
Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Vagoneta 5 Negra (100-91) Observación Vagoneta 6 Azul (100-105) Observación Vagoneta 7 Azul (100-111) Observación
1 0:00:00 - Ausente Si Cargando material - Ausente
2 0:00:15 - Ausente No Esperando - Ausente
3 0:00:30 - Ausente Si Cargando material - Ausente
4 0:00:45 - Ausente No Esperando - Ausente
5 0:01:00 - Ausente No Esperando No Ingresa a la zona de trabajo
6 0:01:15 - Ausente Si Transporta material No Acomodandose
7 0:01:30 - Ausente Si Transporta material No Esta detenido
8 0:01:45 - Ausente Si Transporta material Si Cargando material
9 0:02:00 - Ausente Si Transporta material No Esperando
10 0:02:15 - Ausente Si Transporta material Si Cargando material
11 0:02:30 - Ausente Si Transporta material Si Cargando material
12 0:02:45 - Ausente Si Transporta material No Esperando
13 0:03:00 No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Cargando material
14 0:03:15 No Acomodandose Si Transporta material Si Cargando material
15 0:03:30 No Esta detenido Si Transporta material No Esperando
16 0:03:45 Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
17 0:04:00 No Esperando Si Transporta material Si Transporta material
18 0:04:15 Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
19 0:04:30 Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
20 0:04:45 No Esperando Si Transporta material Si Transporta material
21 0:05:00 Si Cargando material Si Transporta material Si Transporta material
22 0:05:15 No Esperando Si Transporta material Si Transporta material
23 0:05:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
24 0:05:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
25 0:06:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
26 0:06:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
27 0:06:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
28 0:06:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
29 0:07:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
30 0:07:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
31 0:07:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
32 0:07:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
33 0:08:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
34 0:08:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
35 0:08:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
36 0:08:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
37 0:09:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
38 0:09:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
39 0:09:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
40 0:09:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
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41 0:10:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
42 0:10:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
43 0:10:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
44 0:10:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
45 0:11:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
46 0:11:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
47 0:11:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
48 0:11:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
49 0:12:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
50 0:12:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
51 0:12:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
52 0:12:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
53 0:13:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
54 0:13:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
55 0:13:30 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material
56 0:13:45 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material
57 0:14:00 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material
58 0:14:15 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material
59 0:14:30 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material
60 0:14:45 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material
61 0:15:00 Si Transporta material No Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo
62 0:15:15 Si Transporta material No Transporta material No Acomodandose
63 0:15:30 Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
64 0:15:45 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
65 0:16:00 Si Transporta material No Transporta material No Esta detenido
66 0:16:15 Si Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo No Esta detenido
67 0:16:30 Si Transporta material Si Acomodandose No Esta detenido
68 0:16:45 Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
69 0:17:00 Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
70 0:17:15 Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
71 0:17:30 Si Transporta material Si Acomodandose No Acomodandose
72 0:17:45 Si Transporta material Si Esta detenido Si Cargando material
73 0:18:00 Si Transporta material Si Esperando No Esperando
74 0:18:15 Si Transporta material Si Cargando material Si Cargando material
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76 0:18:45 Si Transporta material Si Esperando Si Esperando
77 0:19:00 Si Transporta material Si Esperando Si Cargando material
78 0:19:15 Si Transporta material Si Cargando material No Esperando
79 0:19:30 Si Transporta material Si Esperando Si Cargando material
80 0:19:45 Si Transporta material Si Esperando No Esperando
81 0:20:00 Si Transporta material Si Esperando Si Transporta material
82 0:20:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
83 0:20:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
84 0:20:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
85 0:21:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
86 0:21:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
87 0:21:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
88 0:21:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
89 0:22:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
90 0:22:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
91 0:22:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
92 0:22:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
93 0:23:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
94 0:23:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
95 0:23:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
96 0:23:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
97 0:24:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
98 0:24:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
99 0:24:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
100 0:24:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
101 0:25:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
102 0:25:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
103 0:25:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
104 0:25:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
105 0:26:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
106 0:26:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material




























Proyecto: Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS Nº Muestreo: 7
Actividad: Sub-rasante / Sub-base Fecha: 26/8/2016
Proceso: Corte y bote de material  faltante Sector 7 y Sector 8 Hora inicio: 4:10 p. m.
Compactación de la sub-bae Sector 7 y 8 Temperatura: 26ºC
Observaciones: 1142
Elaborado por: Natalia Hernández Barrantes Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Excavadora pala 3m3 Observación Excavadora pala 2m3 Observación Rodillo Observación Tractor Observación
1 0:00:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
2 0:00:15 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
3 0:00:30 Si Excavando y depositando material Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
4 0:00:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
5 0:01:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
6 0:01:15 Si Acomodando material depositado Si Deposita material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
7 0:01:30 No Esta detenido Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
8 0:01:45 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
9 0:02:00 Si Excavando Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
10 0:02:15 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
11 0:02:30 No Se traslada Si Deposita material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
12 0:02:45 No Acomodandose Si Acomodando material depositado Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
13 0:03:00 No Acomodandose Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
14 0:03:15 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
15 0:03:30 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
16 0:03:45 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
17 0:04:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
18 0:04:15 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
19 0:04:30 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
20 0:04:45 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
21 0:05:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
22 0:05:15 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
23 0:05:30 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
24 0:05:45 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
25 0:06:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
26 0:06:15 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
27 0:06:30 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
28 0:06:45 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
29 0:07:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
30 0:07:15 Si Excavando Si Deposita material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
31 0:07:30 Si Excavando Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
32 0:07:45 Si Excavando Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
33 0:08:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
34 0:08:15 Si Excavando Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
35 0:08:30 Si Excavando Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
36 0:08:45 Si Excavando Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
37 0:09:00 Si Excavando Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
38 0:09:15 No Sostiene material en la pala Si Deposita material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
39 0:09:30 No Sostiene material en la pala Si Excavando Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
40 0:09:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material Si Compactando capa de lastre (sub-base) Si Distribuyendo sub-rasante
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41 0:10:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
42 0:10:15 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
43 0:10:30 Si Excavando Si Acomodando material depositado No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
44 0:10:45 Si Excavando Si Acomodando material depositado No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
45 0:11:00 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
46 0:11:15 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
47 0:11:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
48 0:11:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
49 0:12:00 Si Acomodando material depositado Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido
50 0:12:15 Si Excavando No Se traslada No Esta detenido No Esta detenido
51 0:12:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido
52 0:12:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido No Esta detenido
53 0:13:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
54 0:13:15 Si Excavando Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
55 0:13:30 Si Deposita material Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
56 0:13:45 Si Excavando y depositando material Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
57 0:14:00 Si Excavando y depositando material Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
58 0:14:15 Si Excavando Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
59 0:14:30 Si Deposita material Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
60 0:14:45 Si Excavando Si Deposita material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
61 0:15:00 Si Deposita material Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
62 0:15:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
63 0:15:30 Si Acomodando material depositado Si Deposita material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
64 0:15:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
65 0:16:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
66 0:16:15 Si Excavando Si Acomodando material depositado No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
67 0:16:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
68 0:16:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
69 0:17:00 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
70 0:17:15 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
71 0:17:30 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
72 0:17:45 Si Excavando Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
73 0:18:00 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
74 0:18:15 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
75 0:18:30 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
 






















76 0:18:45 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
77 0:19:00 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
78 0:19:15 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
79 0:19:30 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
80 0:19:45 No Esta detenido No Sostiene material en la pala No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
81 0:20:00 No Esta detenido No Sostiene material en la pala No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
82 0:20:15 No Esta detenido Si Deposita material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
83 0:20:30 No Esta detenido Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
84 0:20:45 No Esta detenido Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
85 0:21:00 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
86 0:21:15 No Esta detenido Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
87 0:21:30 No Esta detenido Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
88 0:21:45 No Esta detenido Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
89 0:22:00 No Esta detenido Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
90 0:22:15 No Esta detenido Si Excavando y depositando material No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
91 0:22:30 No Esta detenido Si Acomodando material depositado No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
92 0:22:45 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
93 0:23:00 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
94 0:23:15 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
95 0:23:30 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
96 0:23:45 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
97 0:24:00 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
98 0:24:15 No Esta detenido No Acomodandose No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
99 0:24:30 No Esta detenido No Acomodandose No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
100 0:24:45 No Esta detenido No Acomodandose No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
101 0:25:00 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
102 0:25:15 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
103 0:25:30 No Esta detenido Si Excavando No Esta detenido Si Distribuyendo sub-rasante
104 0:25:45 No Esta detenido No Acomodandose No Esta detenido No Esta detenido
105 0:26:00 No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
106 0:26:15 No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
107 0:26:30 No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
108 0:26:45 No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
109 0:27:00 No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido No Esta detenido
 










Construcción de la Rampa Doméstica 
del AIJS Nº Muestreo: 7
Actividad: Sub-rasante / Sub-base Fecha: 26/8/2016
Proceso:
Corte y bote de material  faltante 
Sector 7 y Sector 8 Hora inicio: 4:10 p. m.
Compactación de la sub-bae Sector 7 y 8 Temperatura: 26ºC
Observaciones: 1142
Elaborado por: Natalia Hernández Barrantes Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Vagoneta 1 Azul (sin #) Observación Vagoneta 2 Azul (100-103) Observación Vagoneta 3 Azul (100-105) Observación Vagoneta 4 Azul (100-111) Observación
1 0:00:00 Si Cargando material Si Cargando material Si Transporta material - Ausente
2 0:00:15 Si Cargando material Si Cargando material Si Transporta material - Ausente
3 0:00:30 Si Cargando material No Esperando Si Transporta material - Ausente
4 0:00:45 Si Cargando material Si Cargando material Si Transporta material - Ausente
5 0:01:00 No Esperando No Esperando Si Transporta material - Ausente
6 0:01:15 No Esperando Si Cargando material Si Transporta material - Ausente
7 0:01:30 Si Transporta material Si Cargando material Si Transporta material - Ausente
8 0:01:45 No Esta detenido No Esperando Si Transporta material - Ausente
9 0:02:00 No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material - Ausente
10 0:02:15 No Esta detenido No Esperando Si Transporta material - Ausente
11 0:02:30 No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material - Ausente
12 0:02:45 No Esta detenido No Esperando Si Transporta material - Ausente
13 0:03:00 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
14 0:03:15 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
15 0:03:30 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
16 0:03:45 No Se coloca la lona sobre material Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
17 0:04:00 No Se coloca la lona sobre material Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
18 0:04:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
19 0:04:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
20 0:04:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
21 0:05:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material - Ausente
22 0:05:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo
23 0:05:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
24 0:05:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
25 0:06:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
26 0:06:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
27 0:06:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
28 0:06:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
29 0:07:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
30 0:07:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
31 0:07:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
32 0:07:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
33 0:08:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
34 0:08:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
35 0:08:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
36 0:08:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
37 0:09:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
38 0:09:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
39 0:09:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose
40 0:09:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
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41 0:10:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
42 0:10:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
43 0:10:30 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
44 0:10:45 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Esperando
45 0:11:00 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
46 0:11:15 Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material Si Cargando material
47 0:11:30 No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
48 0:11:45 No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material Si Esperando
49 0:12:00 No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material No Esperando
50 0:12:15 No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
51 0:12:30 No Esta detenido No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
52 0:12:45 No Esta detenido No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
53 0:13:00 No Esta detenido No Transporta material Si Transporta material No Se coloca la lona sobre material
54 0:13:15 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material No Se coloca la lona sobre material
55 0:13:30 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material No Esta detenido
56 0:13:45 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
57 0:14:00 No Esperando No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
58 0:14:15 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
59 0:14:30 No Esperando No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
60 0:14:45 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
61 0:15:00 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
62 0:15:15 No Esperando No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
63 0:15:30 Si Cargando material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
64 0:15:45 No Esperando No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
65 0:16:00 No Esperando No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
66 0:16:15 No Esperando No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
67 0:16:30 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
68 0:16:45 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
69 0:17:00 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
70 0:17:15 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
71 0:17:30 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
72 0:17:45 Si Transporta material No Transporta material Si Transporta material Si Transporta material
73 0:18:00 Si Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material Si Transporta material
74 0:18:15 Si Transporta material No Acomodandose Si Transporta material Si Transporta material
75 0:18:30 Si Transporta material No Esta detenido No Ingresa a la zona de trabajo Si Transporta material
 






















76 0:18:45 Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose Si Transporta material
77 0:19:00 Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose Si Transporta material
78 0:19:15 Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose Si Transporta material
79 0:19:30 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
80 0:19:45 Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose Si Transporta material
81 0:20:00 Si Transporta material No Esta detenido No Acomodandose Si Transporta material
82 0:20:15 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material
83 0:20:30 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material
84 0:20:45 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material
85 0:21:00 Si Transporta material No Esta detenido No Esperando Si Transporta material
86 0:21:15 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material
87 0:21:30 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material
88 0:21:45 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material
89 0:22:00 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material
90 0:22:15 Si Transporta material No Esta detenido Si Cargando material Si Transporta material
91 0:22:30 Si Transporta material No Esta detenido No Esperando Si Transporta material
92 0:22:45 Si Transporta material No Esta detenido No Esperando Si Transporta material
93 0:23:00 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
94 0:23:15 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
95 0:23:30 Si Transporta material No Esta detenido No Se coloca la lona sobre material Si Transporta material
96 0:23:45 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
97 0:24:00 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
98 0:24:15 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
99 0:24:30 Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido Si Transporta material
100 0:24:45 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
101 0:25:00 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
102 0:25:15 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
103 0:25:30 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
104 0:25:45 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
105 0:26:00 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
106 0:26:15 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
107 0:26:30 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
108 0:26:45 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
109 0:27:00 Si Transporta material No Esta detenido Si Transporta material Si Transporta material
 




Proyecto: Nº Muestreo: 7
Actividad: Fecha: 26/8/2016
Proceso: Hora inicio: 4:10 p. m.
Temperatura: 26ºC
Observaciones: 1142
Elaborado por: Frecuencia: 15s
Nº Tiempo
Vagoneta 5 Roja (cajón negro) Observación Vagoneta 6 Azul (100-102) Observación Vagoneta 7 Roja (100-95) Observación Niveladora Observación
1 0:00:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
2 0:00:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
3 0:00:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
4 0:00:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
5 0:01:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
6 0:01:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
7 0:01:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
8 0:01:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
9 0:02:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
10 0:02:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
11 0:02:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
12 0:02:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
13 0:03:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
14 0:03:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
15 0:03:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
16 0:03:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
17 0:04:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
18 0:04:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
19 0:04:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
20 0:04:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
21 0:05:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
22 0:05:15 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
23 0:05:30 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
24 0:05:45 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
25 0:06:00 - Ausente - Ausente - Ausente No Esta detenido
26 0:06:15 - Ausente No Ingresa a la zona de trabajo - Ausente No Esta detenido
27 0:06:30 - Ausente No Acomodandose - Ausente No Esta detenido
28 0:06:45 No Ingresa a la zona de trabajo No Acomodandose - Ausente No Esta detenido
29 0:07:00 No Acomodandose No Acomodandose - Ausente No Esta detenido
30 0:07:15 No Cargando material No Acomodandose - Ausente No Esta detenido
31 0:07:30 Si Cargando material No Acomodandose - Ausente No Esta detenido
32 0:07:45 Si Cargando material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
33 0:08:00 No Esperando No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
34 0:08:15 Si Cargando material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
35 0:08:30 Si Cargando material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
36 0:08:45 Si Cargando material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
37 0:09:00 No Esperando No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
38 0:09:15 Si Cargando material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
39 0:09:30 No Esperando No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
40 0:09:45 Si Cargando material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
Formulario de muestreo general de trabajo
Maquinaria/Observación
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Sub-rasante / Sub-base
Corte y bote de material  faltante Sector 7 y Sector 8 
Compactación de la sub-bae Sector 7 y 8
Natalia Hernández Barrantes
 

















41 0:10:00 Si Cargando material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
42 0:10:15 No Esperando No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
43 0:10:30 No Esperando No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
44 0:10:45 No Esperando No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
45 0:11:00 No Esperando No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
46 0:11:15 No Esta detenido No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
47 0:11:30 No Esta detenido No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
48 0:11:45 No Esta detenido No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
49 0:12:00 Si Transporta material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
50 0:12:15 Si Transporta material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
51 0:12:30 Si Transporta material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
52 0:12:45 Si Transporta material No Acomodandose - Ausente No Esta detenido
53 0:13:00 Si Transporta material No Esta detenido - Ausente No Esta detenido
54 0:13:15 Si Transporta material No Esperando - Ausente No Esta detenido
55 0:13:30 Si Transporta material Si Cargando material - Ausente No Esta detenido
56 0:13:45 Si Transporta material Si Cargando material - Ausente No Esta detenido
57 0:14:00 Si Transporta material Si Cargando material - Ausente No Esta detenido
58 0:14:15 Si Transporta material No Esperando - Ausente No Esta detenido
59 0:14:30 Si Transporta material Si Cargando material - Ausente No Esta detenido
60 0:14:45 Si Transporta material No Esperando - Ausente No Esta detenido
61 0:15:00 Si Transporta material Si Cargando material - Ausente No Esta detenido
62 0:15:15 Si Transporta material No Esperando - Ausente No Esta detenido
63 0:15:30 Si Transporta material No Esperando - Ausente No Esta detenido
64 0:15:45 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
65 0:16:00 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
66 0:16:15 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
67 0:16:30 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
68 0:16:45 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
69 0:17:00 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
70 0:17:15 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
71 0:17:30 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
72 0:17:45 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
73 0:18:00 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
74 0:18:15 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
75 0:18:30 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
 

















76 0:18:45 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
77 0:19:00 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
78 0:19:15 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
79 0:19:30 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
80 0:19:45 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
81 0:20:00 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
82 0:20:15 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
83 0:20:30 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
84 0:20:45 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
85 0:21:00 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
86 0:21:15 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
87 0:21:30 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
88 0:21:45 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
89 0:22:00 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
90 0:22:15 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
91 0:22:30 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
92 0:22:45 Si Transporta material Si Transporta material - Ausente No Esta detenido
93 0:23:00 Si Transporta material Si Transporta material No Ingresa a la zona de trabajo No Esta detenido
94 0:23:15 Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
95 0:23:30 Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
96 0:23:45 Si Transporta material Si Transporta material No Acomodandose No Esta detenido
97 0:24:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Se traslada
98 0:24:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Se traslada
99 0:24:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
100 0:24:45 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
101 0:25:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
102 0:25:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
103 0:25:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
104 0:25:45 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
105 0:26:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
106 0:26:15 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
107 0:26:30 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
108 0:26:45 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
109 0:27:00 Si Transporta material Si Transporta material No Esta detenido No Esta detenido
 




Proyecto: Nº Muestreo: 8
Actividad: Día: 8/10/2016
Proceso: Hora inicio: 8:40 a. m.
Temperatura: 23ºC



























































































































































































Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Base
Nivelación paño de prueba
Compactación paño de prueba
Natalia Hernández Barrantes
Niveladora Observación Rodillo















































































































































































































































































120 0:29:45 Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base
Compactando capa de base




Compactando capa de base













































































































































Proyecto: Nº Muestreo: 8
Actividad: Día: 8/10/2016
Proceso: Hora inicio: 9:10 a. m.
Temperatura: 23ºC












































Compactando capa de base
Formulario de muestreo general de trabajo
Construcción de la Rampa Doméstica del AIJS
Base
Nivelación paño de prueba
Compactación paño de prueba
Natalia Hernández Barrantes
Maquinaria/Observación
Niveladora Observación Rodillo Observación
No Esta detenido Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido No Esta detenido
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido No Esta detenido
Si Nivela base No Esta detenido
No Esta detenido No Esta detenido
No Esta detenido No Esta detenido
Si Nivela base No Esta detenido
Si Nivela base No Esta detenido
Si Nivela base No Esta detenido
Si Nivela base No Esta detenido
No Se traslada No Esta detenido
No Se traslada No Esta detenido
No Se traslada No Esta detenido
No Se traslada No Esta detenido
Si Nivela base No Esta detenido
 











































Si Nivela base No Esta detenido
Si Nivela base No Esta detenido
Si Nivela base No Esta detenido
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
Si Nivela base No Esta detenido
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base














































Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Esta detenido Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
Si Nivela base Si Compactando capa de base
No Se traslada Si Compactando capa de base

































































Maquinaria Tipo de Tiempo Tarea Numero de Observaciones Observaciones (%)
Excavando y depositando material 13 5.2%
Excavando 44 17.5%
Deposita material 1 0.4%
Acomodando material depositado 3 1.2%
Tiempo Contributivo (TC) Se carga de gasolina 14 5.6%
Esta detenido 0 0.0%
Deja de ser cargado de gasolina 1 0.4%
Sostiene material en la pala 1 0.4%
Excavando 0 0.0%
Esta detenido 11 4.4%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 10 4.0%
Transporta material 68 27.0%
Se coloca la lona sobre  material 1 0.4%
Ingresa a la zona de trabajo 2 0.8%
Esperando 5 2.0%
Acomodandose 5 2.0%
Tiempo Productivo (TP) Carga de gasolina a la maquinaria 14 5.6%
Tiempo Contributivo (TC) Ingresa a la zona de trabajo 1 0.4%
Esta detenido 5 2.0%
Acomodandose 2 0.8%
Se retira de la zona de trabajo 2 0.8%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 4 1.6%
Transporta material 26 10.3%
Se coloca la lona sobre material 1 0.4%
Ingresa a la zona de trabajo 3 1.2%
Esperando 7 2.8%
Acomodandose 5 2.0%






Vagoneta 1  Roja(100-95)
Camión Cisterna






 NUMERO DE OBSERVACIONES POR TAREA REALIZADA SEGÚN LA MAQUINARIA PARA LA MUESTRA 1
 





Maquinaria Tipo de Tiempo Tarea Numero de Observaciones Observaciones (%)
Excavando y depositando material 36 6.8%
Excavando 36 6.8%
Deposita material 4 0.8%
Excava material que va a ser utilizado para realizarle la prueba de caracterizacion 2 0.4%
Excavando y acomodando material depositado 2 0.4%
Acomodando material depositado 5 0.9%
Termina de acomodar material 1 0.2%
Acomodandose 2 0.4%
Esta detenido 5 0.9%
Sostiene material en la pala 4 0.8%
Se traslada 7 1.3%
Tiempo Productivo (TP)
Cargando material 3 0.6%
Transporta material 82 15.5%
Se coloca la lona sobre material 5 0.9%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.2%
Esperando 2 0.4%
Acomodandose 1 0.2%
Esta detenido 10 1.9%
Tiempo Productivo (TP)
Cargando material 7 1.3%
Tiempo Contributivo (TC) Transporta material 74 14.0%
Esperando 2 0.4%
Acomodandose 4 0.8%
Esta detenido 17 3.2%
Tiempo Productivo (TP)
 NUMERO DE OBSERVACIONES POR TAREA REALIZADA SEGÚN LA MAQUINARIA PARA LA MUESTRA 2
Excavadora pala 3m3
Tiempo Improductivo (TI)
Vagoneta 2 Azul  (100-103)










Cargando material 8 1.5%
Transporta material 62 11.7%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.2%
Esperando 2 0.4%
Acomodandose 2 0.4%
Esta detenido 6 1.1%
Tiempo Productivo (TP)
Cargando material 6 1.1%
Transporta material 49 9.3%




Cargando material 8 1.5%
Transporta material 21 4.0%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.2%
Esperando 1 0.2%
Acomodandose 2 0.4%
Esta detenido 1 0.2%
Tiempo Productivo (TP)
Cargando material 8 1.5%
Transporta material 7 1.3%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.2%
Esperando 1 0.2%
Acomodandose 3 0.6%
Esta detenido 10 1.9%
Tiempo Contributivo (TC) Ingresa a la zona de trabajo 1 0.2%
Acomodandose 3 0.6%
Esta detenido 5 0.9%
528 100%




Vagoneta 5 Azul (100-105)
Tiempo Improductivo (TI)




Vagoneta 4 Azul (100-108)
Tiempo Contributivo (TC)




ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES DE LA RAMPA DOMÉSTICA DEL AIJS 
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Maquinaria Tipo de Tiempo Tarea Numero de Observaciones Observaciones (%)
Excavando y depositando material 34 4.7%
Excavando 53 7.3%
Deposita material 6 0.8%
Acomodando material depositado 6 0.8%
Esta detenido 2 0.3%
Sostiene material en la pala 2 0.3%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 8 1.1%
Tiempo Contributivo (TC) Transporta material 74 10.1%
Esperando 4 0.5%
Acomodandose 5 0.7%
Esta detenido 14 1.9%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 7 1.0%
Tiempo Contributivo (TC) Transporta material 89 12.2%
Esperando 5 0.7%
Acomodandose 2 0.3%
Esta detenido 1 0.1%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 7 1.0%
Transporta material 83 11.4%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 1 0.1%
Acomodandose 1 0.1%
Esta detenido 12 1.6%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 5 0.7%
Transporta material 84 11.5%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 4 0.5%
Acomodandose 1 0.1%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 4 0.5%
Transporta material 72 9.9%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 5 0.7%
Acomodandose 1 0.1%
Esta detenido 22 3.0%
Transporta material 80 11.0%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Acomodandose 6 0.8%
Esta detenido 18 2.5%
Tiempo Contributivo (TC) Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Acomodandose 1 0.1%
Esta detenido 6 0.8%
730 100%
Vagoneta 7 Roja (100-95)
Tiempo Improductivo (TI)
Total Observaciones
Vagoneta 4 Azul (100-108)
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Improductivo (TI)
Vagoneta 6 Azul (100-111)







Vagoneta 2 Azul  (100-103)
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Improductivo (TI)
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Maquinaria Tipo de tiempo Tarea
Numero de Observaciones
Observaciones (%)
Excavando y depositando material 52 4.7%
Excavando 51 4.6%
Deposita material 3 0.3%
Limpiando material caido en la calle de concreto 0 0.0%
Acomodando material depositado 7 0.6%
Esta detenido 7 0.6%
Sostiene material en la pala 3 0.3%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 13 1.2%
Transporta material 109 9.9%
Ingresa a la zona de trabajo 2 0.2%
Esperando 6 0.5%
Acomodandose 4 0.4%
Esta detenido 5 0.5%
Tiempo Productivo (TP) Compactando capa de lastre (sub-base) 64 5.8%
Acomodandose 2 0.2%
Esta detenido 78 7.1%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 10 0.9%
Transporta material 108 9.8%
Ingresa a la zona de trabajo 2 0.2%
Esperando 3 0.3%
Acomodandose 7 0.6%
Esta detenido 7 0.6%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 12 1.1%
Transporta material 79 7.2%
Se coloca la lona sobre material 2 0.2%
Ingresa a la zona de trabajo 2 0.2%
Esperando 2 0.2%
Acomodandose 7 0.6%
Esta detenido 8 0.7%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 4 0.4%
Transporta material 48 4.4%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 1 0.1%
Acomodandose 3 0.3%
Esta detenido 26 2.4%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 6 0.5%




Esta detenido 16 1.5%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 8 0.7%
Transporta material 18 1.6%
Ingresa a la zona de trabajo 2 0.2%
Esperando 4 0.4%
Acomodandose 11 1.0%
Esta detenido 90 8.2%
Tiempo Productivo (TP) Distribuyendo lastre(sub-base) 68 6.2%
Acomodandose 1 0.1%










 NUMERO DE OBSERVACIONES POR TAREA REALIZADA SEGÚN LA MAQUINARIA PARA LA MUESTRA 4
Tiempo Productivo (TP)
Vagoneta 3 Azul (100-102)
Tiempo Improductivo (TI)
Vagoneta 1 Azul (sin #) 
Tiempo Improductivo (TI)







Vagoneta 4 Azul (100-113)
Tiempo Improductivo (TI)
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Maquinaria Tipo de Tiempo Tarea Numero de Observaciones Observaciones (%)
Excavando y depositando material 13 1.9%
Excavando 50 7.5%
Deposita material 7 1.0%
Acomodando material depositado 4 0.6%
Sostiene material en la pala 2 0.3%
Se traslada 1 0.1%
Esta detenido 24 3.6%
Tiempo Productivo (TP) Excavando 26 3.9%
Tiempo Contributivo (TC) Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Acomodandose 10 1.5%
Esta detenido 41 6.1%
Tiempo Productivo (TP) Compactando capa de lastre (sub-base) 69 10.3%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 37 5.5%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 4 0.6%
Transporta material 49 7.3%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 5 0.7%
Acomodandose 3 0.4%
Esta detenido 5 0.7%
Cargando material 4 0.6%
Descarga lastre 2 0.3%
Transporta material 74 11.1%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Se coloca la lona sobre material 1 0.1%
Esperando 2 0.3%
Acomodandose 5 0.7%
Esta detenido 6 0.9%
Se traslada 3 0.4%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 7 1.0%
Transporta material 93 13.9%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 4 0.6%
Acomodandose 1 0.1%
Tiempo Productivo (TP) Distribuyendo lastre(sub-base) 75 11.2%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 31 4.6%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 1 0.1%
Tiempo Contributivo (TC) Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 1 0.1%
Acomodandose 2 0.3%
Esta detenido 1 0.1%
668 100%
Vagoneta 4 Azul (100-105)
Vagoneta 3 Azul (100-102)
Tiempo Improductivo (TI)
Vagoneta 2 Azul (100-103)
Tiempo Improductivo (TI)














 NUMERO DE OBSERVACIONES POR TAREA REALIZADA SEGÚN LA MAQUINARIA PARA LA MUESTRA 5
Excavadora pala 3m3
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Maquinaria Tipo de Tiempo Tarea Numero de Observaciones Observaciones (%)
Excavando y depositando material 27 2.4%
Excavando 59 5.2%
Deposita material 10 0.9%
Acomodando material depositado 9 0.8%
Tiempo Contributivo (TC) Sostiene material en la pala 2 0.2%
Excavando y depositando material 11 1.0%
Excavando 89 7.9%
Acomodando material depositado 1 0.1%
Acomodandose 3 0.3%
Esta detenido 3 0.3%
Tiempo Productivo (TP) Compactando capa de lastre (sub-base) 11 1.0%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 96 8.5%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 5 0.4%
Transporta material 64 5.7%
Ingresa a  la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 3 0.3%
Acomodandose 1 0.1%
Esta detenido 1 0.1%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 12 1.1%
Transporta material 74 6.6%
Ingresa a la zona de trabajo 2 0.2%
Esperando 7 0.6%
Acomodandose 3 0.3%
Esta detenido 9 0.8%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 11 1.0%
Transporta material 77 6.8%




Esta detenido 8 0.7%
Tiempo Improductivo (TI)
Tiempo Improductivo (TI)
Vagoneta 2 Azul (sin #)
Vagoneta 3 Azul (100-103)
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Tiempo Improductivo (TI)



















Tiempo Productivo (TP) Cargando material 5 0.4%
Transporta material 94 8.3%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 5 0.4%
Acomodandose 1 0.1%
Tiempo Productivo (TP) Distribuyendo lastre(sub-base) 78 6.9%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 29 2.6%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 4 0.4%
Transporta material 85 7.5%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 3 0.3%
Acomodandose 1 0.1%
Esta detenido 1 0.1%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 5 0.4%
Transporta material 86 7.6%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 9 0.8%
Acomodandose 5 0.4%
Esta detenido 1 0.1%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 10 0.9%
Transporta material 72 6.4%
Ingresa a la zona de trabajo 2 0.2%
Esperando 7 0.6%
Acomodandose 4 0.4%
Esta detenido 8 0.7%
1128 100%Total de Observaciones
Vagoneta 5 Negra (100-91)
Vagoneta 6 Azul (100-105)
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Maquinaria Tipo de Tiempo Tarea Numero de Observaciones Observaciones (%)
Excavando y depositando material 10 0.9%
Excavando 49 4.3%
Deposita material 4 0.3%
Acomodando material depositado 3 0.3%
Tiempo Contributivo (TC) Sostiene material en la pala 2 0.2%
Se traslada 1 0.1%
Esta detenido 38 3.3%
Acomodandose 2 0.2%
Excavando y depositando material 24 2.1%
Excavando 61 5.3%
Acomodando material depositado 5 0.4%
Deposita material 7 0.6%
Tiempo Contributivo (TC) Sostiene material en la pala 2 0.2%
Se traslada 1 0.1%
Acomodandose 4 0.3%
Esta detenido 5 0.4%
Tiempo Productivo (TP) Compactando capa de lastre (sub-base) 40 3.5%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 69 6.0%
Tiempo Productivo (TP) Distribuyendo sub-rasante 99 8.7%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 10 0.9%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 11 1.0%
Transporta material 73 6.4%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Se coloca la lona sobre material 2 0.2%
Esperando 8 0.7%
Acomodandose 2 0.2%
Esta detenido 12 1.0%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 7 0.6%
Transporta material 60 5.2%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 5 0.4%
Acomodandose 1 0.1%







Vagoneta 1 Azul (sin #)
Tiempo Contributivo (TC)
Tiempo Improductivo (TI)
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Tiempo Productivo (TP) Cargando material 8 0.7%
Transporta material 84 7.3%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Se coloca la lona sobre material 1 0.1%
Esperando 3 0.3%
Acomodandose 5 0.4%
Esta detenido 7 0.6%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 5 0.4%
Transporta material 57 5.0%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Se coloca la lona sobre material 2 0.2%
Esperando 7 0.6%
Acomodandose 14 1.2%
Esta detenido 2 0.2%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 9 0.8%
Transporta material 61 5.3%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 7 0.6%
Acomodandose 1 0.1%
Esta detenido 3 0.3%
Tiempo Productivo (TP) Cargando material 5 0.4%
Transporta material 46 4.0%
Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Esperando 5 0.4%
Acomodandose 6 0.5%
Esta detenido 21 1.8%
Tiempo Contributivo (TC) Ingresa a la zona de trabajo 1 0.1%
Acomodandose 3 0.3%
Esta detenido 13 1.1%
Se traslada 2 0.2%
Esta detenido 107 9.4%
1143 100%
Vagoneta 3 Azul (100-105)






Vagoneta 4 Azul (100-111)
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Maquinaria Tipo de Tiempo Tarea Numero de Observaciones Porcentaje (%)
Tiempo Productivo (TP) Nivela base 55 36.2%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 46 30.3%
Tiempo Contributivo (TC) Se traslada 19 12.5%
Tiempo Productivo (TP) Compactando capa de base 27 17.8%
Tiempo Contributivo (TC) Ingresa a la zona de trabajo 1 0.7%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 4 2.6%
152 100%
Niveladora
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Rodillo




Maquinaria Tipo de Tiempo Tarea Numero de Observaciones Observaciones (%)
Tiempo Productivo (TP) Nivela base 50 21.4%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 45 19.2%
Tiempo Contributivo (TC) Se traslada 22 9.4%
Tiempo Productivo (TP) Compactando capa de base 99 42.3%
Tiempo Improductivo (TI) Esta detenido 18 7.7%
234 100%
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Niveladora
Rodillo


















































































Tarea Excavadora pala 3m3 Vagoneta 1 Azul (sin #) Vagoneta 2 Azul  (100-103) Vagoneta 3 (100-102) Vagoneta 4 (100-108) Vagoneta 5 (100-105) Vagoneta 6 (100-111) Vagoneta 7 Roja (100-95)
Excavando y depositando material 35.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Excavando 35.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Deposita material 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Excava material que va a ser utilizado para realizarle la prueba de caracterizacion 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Excavando y acomodando material depositado 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acomodando material depositado 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Termina de acomodar material 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acomodandose 1.9% 1.0% 3.9% 1.9% 1.9% 1.9% 2.9% 2.9%
Esta detenido 4.9% 9.7% 16.5% 5.8% 0.0% 1.0% 9.7% 4.9%
Sostiene material en la pala 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se traslada 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cargando material 0.0% 2.9% 6.8% 7.8% 5.8% 7.8% 7.8% 0.0%
Transporta material 0.0% 79.6% 71.8% 60.2% 47.6% 20.4% 6.8% 0.0%
Se coloca la lona sobre material 0.0% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ingresa a la zona de trabajo 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Esperando 0.0% 1.9% 1.9% 1.9% 3.9% 1.0% 1.0% 0.0%
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Tarea Excavadora pala 3m3 Vagoneta 1 Azul (sin #) Vagoneta 2 Azul  (100-103) Vagoneta 3 (100-102) Vagoneta 4 (100-108) Vagoneta 5 (100-105) Vagoneta 6 (100-111) Vagoneta 7 Roja (100-95)
Excavando y depositando material 32.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Excavando 51.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Deposita material 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acomodando material depositado 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acomodandose 0.0% 4.8% 1.9% 1.0% 1.0% 1.0% 5.8% 1.0%
Esta detenido 1.9% 13.5% 1.0% 11.5% 0.0% 21.2% 17.3% 5.8%
Sostiene material en la pala 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cargando material 0.0% 7.7% 6.7% 6.7% 4.8% 3.8% 0.0% 0.0%
Transporta material 0.0% 71.2% 85.6% 79.8% 80.8% 69.2% 76.9% 0.0%
Ingresa a la zona de trabajo 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Esperando 0.0% 3.8% 4.8% 1.0% 3.8% 4.8% 0.0% 0.0%
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Tarea Excavadora pala 3m3 Vagoneta 1 Azul (sin #) Rodillo Vagoneta 2 Azul (100-111) Vagoneta 3 Azul (100-102) Vagoneta 4 Azul (100-113) Vagoneta 5 Roja Vagoneta 6 Negra (100-91) Tractor
Excavando y depositando material 36.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Excavando 35.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Deposita material 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Limpiando material caido en la calle de concreto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acomodando material depositado 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Esta detenido 4.9% 3.5% 54.5% 4.9% 5.6% 18.2% 11.2% 62.9% 52.4%
Sostiene material en la pala 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cargando material 0.0% 9.1% 0.0% 7.0% 8.4% 2.8% 4.2% 5.6% 0.0%
Transporta material 0.0% 76.2% 0.0% 75.5% 55.2% 33.6% 37.1% 12.6% 0.0%
Se coloca la lona sobre material 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ingresa a la zona de trabajo 0.0% 1.4% 0.0% 1.4% 1.4% 0.7% 0.0% 1.4% 0.0%
Esperando 0.0% 4.2% 0.0% 2.1% 1.4% 0.7% 2.8% 2.8% 0.0%
Acomodandose 0.0% 2.8% 1.4% 4.9% 4.9% 2.1% 2.8% 7.7% 0.7%
Compactando capa de lastre (sub-base) 0.0% 0.0% 44.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Distribuyendo lastre(sub-base) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 47.6%
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Tarea Excavadora pala 3m3 Excavadora pala 2m3 Rodillo Vagoneta 1 Azul (sin #) Vagoneta 2 Azul (100-103) Vagoneta 3 Azul (100-102) Tractor Vagoneta 4 Azul (100-105)
Excavando y depositando material 12.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Excavando 47.6% 24.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Deposita material 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acomodando material depositado 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sostiene material en la pala 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se traslada 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Esta detenido 22.9% 39.0% 35.2% 4.8% 5.7% 0.0% 29.5% 1.0%
Compactando capa de lastre (sub-base) 0.0% 0.0% 65.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cargando material 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 3.8% 6.7% 0.0% 1.0%
Transporta material 0.0% 0.0% 0.0% 46.7% 70.5% 88.6% 0.0% 0.0%
Ingresa a la zona de trabajo 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 1.0%
Esperando 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 1.9% 3.8% 0.0% 1.0%
Acomodandose 0.0% 9.5% 0.0% 2.9% 4.8% 1.0% 0.0% 1.9%
Se coloca la lona sobre material 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Distribuyendo lastre(sub-base) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0%
Descarga lastre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%
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Tarea Excavadora pala 3m3 Excavadora pala 2m3 Rodillo Vagoneta 2 Azul (sin #) Vagoneta 1 Roja (cajón negro) Vagoneta 3 Azul (100-103) Vagoneta 4 Azul (100-102) Tractor Vagoneta 5 Negra (100-91) Vagoneta 6 Azul (100-105) Vagoneta 7 Azul (100-111)
Excavando y depositando material 25.5% 10.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Excavando 55.7% 84.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Deposita material 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acomodando material depositado 8.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sostiene material en la pala 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ingresa a  la zona de trabajo 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.9% 1.9% 0.9% 0.0% 0.9% 0.9% 1.9%
Compactando capa de lastre (sub-base) 0.0% 0.0% 10.4% 0.0% 2.8% 2.8% 0.0% 0.0% 0.9% 4.7% 3.8%
Transporta material 0.0% 0.0% 0.0% 69.8% 60.4% 72.6% 88.7% 0.0% 80.2% 81.1% 67.9%
Distribuyendo lastre(sub-base) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Esperando 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 2.8% 5.7% 4.7% 0.0% 2.8% 8.5% 6.6%
Esta detenido 0.0% 2.8% 90.6% 8.5% 0.9% 7.5% 7.5% 27.4% 0.9% 0.9% 7.5%
Cargando material 0.0% 0.0% 0.0% 11.3% 4.7% 10.4% 4.7% 0.0% 3.8% 4.7% 9.4%
Acomodandose 0.0% 2.8% 2.8% 2.8% 0.9% 2.8% 0.9% 0.0% 0.9% 4.7% 3.8%
Se coloca la lona sobre material 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Compactando capa de base
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Tarea Excavadora pala 3m3 Excavadora pala 2m3 Rodillo Tractor Vagoneta 1 Azul (sin #) Vagoneta 2 Azul (100-103) Vagoneta 3 Azul (100-105) Vagoneta 4 Azul (100-111) Vagoneta 5 Roja (cajón negro) Vagoneta 6 Azul (100-102) Vagoneta 7 Roja (100-95) Niveladora
Excavando y depositando material 9.3% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Excavando 45.4% 56.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Deposita material 3.7% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acomodando material depositado 2.8% 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sostiene material en la pala 1.9% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se traslada 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
Esta detenido 35.2% 4.6% 63.9% 9.3% 11.1% 32.4% 4.6% 13.0% 0.9% 19.4% 12.0% 99.1%
Acomodandose 1.9% 3.7% 0.0% 0.0% 1.9% 0.9% 6.5% 1.9% 2.8% 5.6% 2.8% 0.0%
Compactando capa de lastre (sub-base) 0.0% 0.0% 37.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Distribuyendo lastre(sub-base) 0.0% 0.0% 0.0% 91.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cargando material 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.2% 6.5% 7.4% 4.6% 8.3% 4.6% 0.0% 0.0%
Transporta material 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 67.6% 55.6% 77.8% 52.8% 56.5% 42.6% 0.0% 0.0%
Ingresa a la zona de trabajo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.0%
Se coloca la lona sobre material 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.9% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Esperando 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 4.6% 2.8% 6.5% 6.5% 4.6% 0.0% 0.0%
TIEMPO INVERTIDO (%) POR CADA TAREA SEGÚN EL TIPO DE MAQUINARIA PARA LA MUESTRA 7
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Nº Muestreo Maquinaria Tiempo Tiempo neto Cantidad Volumen Área Rendimiento
min hr unid m3 m2 H/m3
1 Excavadora pala 3m3 0:22:30 0.375 1 1.677 - 0.224
2 Excavadora pala 3m3 0:25:45 0.429 1 2.808 - 0.153
3 Excavadora pala 3m3 0:26:00 0.433 1 3.393 - 0.128
4 Excavadora pala 3m3 0:35:45 0.596 1 4.407 - 0.135
Excavadora pala 3m3 0:26:15 0.438 1 2.379 - 0.184
Excavadora pala 2m3 0:26:15 0.438 1 0.676 - 0.647
Excavadora pala 3m3 0:26:30 0.442 1 3.042 - 0.145
Excavadora pala 2m3 0:26:30 0.442 1 2.6 - 0.170
Excavadora pala 3m3 0:27:00 0.450 1 2.301 - 0.196







1 Vagoneta 0:22:30 0.375 2 42 - 0.0179
2
Vagoneta 0:25:45 0.429 7 120 - 0.0250
3 Vagoneta 0:26:00 0.433 7 93 - 0.0326
4 Vagoneta 0:35:45 0.596 6 159 - 0.0225
5 Vagoneta 0:26:15 0.438 4 48 - 0.0365
6 Vagoneta 0:26:30 0.442 7 145 - 0.0213




7 Tractor 0:27:00 0.450 1 256 0.00176
Media Aritmetica
Coeficiente de variacion 
Desviación Estándar Excavadora 3m3
Media Aritmetica
5






Desviación Estándar Excavadora 2 m3
Media Aritmetica
Coeficiente de variacion 























































min hr hr H/m3 H/m2
1 Excavadora pala 3m3 - 2 3.75 1.143 0.224 0.479
2 Excavadora pala 3m3
3 Excavadora pala 3m3
4 Excavadora pala 3m3
5 Excavadora pala 3m3
6 Excavadora pala 3m3
7 Excavadora pala 3m3
5 Excavadora pala 2m3
6 Excavadora pala 2m3
7 Excavadora pala 2m3































Media aritmetica Rendimiento finalNº Muestreo Tiempo improductivo
 










































Nº Muestreo Maquinaria Tiempo Tiempo neto Cantidad Área Rendimiento
min hr unid m2 H/m2
4 Rodillo 0:35:45 0.596 1 1132.183 0.000526
5 Rodillo 0:26:15 0.438 1 1569.413 0.000279
6 Rodillo 0:26:30 0.442 1 1569.413 0.000281




4 Tractor 0:35:45 0.596 1 1132.183 0.000526
5 Tractor 0:26:15 0.438 1 1569.413 0.000279
6 Tractor 0:26:30 0.442 1 1569.413 0.000281




 RENDIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS EN ESTUDIO PARA LA SUB-BASE SEGÚN EL NUMERO DE 
MUESTRA
RODILLO
Desviación Estándar del Rodillo
Media Aritmetica
Desviación Estándar del Tractor
Media Aritmetica
TRACTOR
Coeficiente de variacion 












































































































































Nº Muestreo Maquinaria Tiempo Tiempo neto Cantidad Área Rendimiento
min hr unid m2 H/m2
8 Niveladora 0:29:45 0.496 1 525 0.000944




8 Rodillo 0:29:45 0.496 1 525 0.000944




Desviación Estándar Excavadora 3m3
Media Aritmetica
Desviación Estándar Excavadora 3m3
Media Aritmetica
Coeficiente de variacion 
Coeficiente de variacion 
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1. ¿Qué limitantes externas e internas al 
proyecto encuentra en el desarrollo de 
esta obra? ¿Por qué las considera? 
 
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del 
proyecto. 
Constantes órdenes de cambio por 
parte del Gobierno. 
Cambio constante en los planos 
constructivos. 
Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
 Material contaminado no 
contemplado mediante un estudio de 
suelos 
 Relación con subcontratistas 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Tener que estar renovando cada mes 
el permiso de ingreso. 
 Estar bajo las constantes ordenes por 
parte de la inspección.  
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 
 Importancia del proyecto. 












 Adecuado manejo de fondos 
públicos 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre las 
partes. 
 Evitar estar cambiando los 
planos, para evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de 
que hagan los trabajos de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 
llevarlo a cabo? 
 
      Sub-rasante 
     Sub-base 
      Base 
     Capa asfáltica 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
Natalia Hernández Barrantes 
Maestro de Obras 
1 
1 
Nombre del Encuestador: 
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 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 Falta de vagonetas. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
  
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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1. ¿Qué limitantes externas e internas al 
proyecto encuentra en el desarrollo de 
esta obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del 
proyecto. 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno 
Cambio constante en los planos 
constructivos. 
Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
 Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
 Relación con subcontratistas 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Tener que estar renovando cada 
mes el permiso de ingreso. 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 Falta de comunicación entre las partes. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre las partes. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 Dar mantenimiento a la maquinaria 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 
llevarlo a cabo? 
 Sub-rasante 
     Sub-base 
     Base 
 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Falta de vagonetas 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
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 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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1. ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
 Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes ordenes de cambio por parte del 
Gobierno. 
 Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
 Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
 Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe. 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Estar bajo las constantes órdenes 
por parte de la inspección. 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 Falta de comunicación entre los 
encargados de la inspección para dar 
órdenes de cambio. 
 El carácter público del proyecto. 
 Adecuado manejo de fondos públicos. 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre los 
encargados de la inspección. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 




 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 




Nombre del Encuestador: 
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 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 































ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 












1. ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
Distancia de acarreo 
Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno. 
Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados. 
Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos. 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe. 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Tener que estar renovando cada mes 
el permiso de ingreso. 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 El carácter público del proyecto. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre los 
encargados de la inspección. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 
llevarlo a cabo? 
 Sub-rasante 
     Sub-base 
     Base 
 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 




Nombre del Encuestador: 
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9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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1. ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
Distancia de acarreo 
Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno. 
Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe. 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Tener que estar renovando cada mes 
el permiso de ingreso. 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 El carácter público del proyecto. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre los 
encargados de la inspección. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 
llevarlo a cabo? 
 Sub-rasante 
     Sub-base 
     Base 
 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 




Nombre del Encuestador: 
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 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Falta de vagonetas 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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1.  ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
 Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno. 
 Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
 Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
 Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe. 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Estar bajo las constantes órdenes 
por parte de la inspección. 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 Falta de comunicación entre los 
encargados de la inspección para dar 
órdenes de cambio. 
 El carácter público del proyecto. 
 Adecuado manejo de fondos públicos. 
 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre los 
encargados de la inspección. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 




 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
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 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. (material de mala calidad) 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Material de mala calidad. 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Material de mala calidad 
 No cumplir con las 
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1. ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno. 
 Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
 Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe. 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 




 Estar bajo las constantes ordenes 
por parte de la inspección. 
 Tener que estar renovando cada 
mes el permiso de ingreso. 
 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 El carácter público del proyecto. 
 Adecuado manejo de fondos públicos. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Dar mantenimiento a la maquinaria. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 






8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
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 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Falta de vagonetas 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. (material de mala calidad) 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Material de mala calidad. 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Material de mala calidad 
 No cumplir con las 
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1 ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte del 
Gobierno. 
 Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
 Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe. 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto dentro 
de un Aeropuerto Internacional? 




 Estar bajo las constantes ordenes 
por parte de la inspección. 
 Tener que estar renovando cada 
mes el permiso de ingreso. 
 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 El carácter público del proyecto. 
 Adecuado manejo de fondos públicos. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Dar mantenimiento a la maquinaria. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 






8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
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 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Falta de vagonetas 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. (material de mala calidad) 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Material de mala calidad. 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Material de mala calidad 
 No cumplir con las 
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1. ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
 Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno. 
 Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
 Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
 Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe. 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 




 Estar bajo las constantes ordenes 
por parte de la inspección. 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 Falta de comunicación entre los 
encargados de la inspección para dar 
órdenes de cambio. 
 El carácter público del proyecto. 
 Adecuado manejo de fondos públicos. 
 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre los 
encargados de la inspección. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 




 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
Natalia Hernández Barrantes 
Gerente de proyecto 
9 
9 
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 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Falta de vagonetas 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
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1. ¿Qué limitantes externas e internas al 
proyecto encuentra en el desarrollo de 
esta obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno 
Cambio constante en los planos 
constructivos 
Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
 Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
 Relación con subcontratistas 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Tener que estar renovando cada 
mes el permiso de ingreso. 
 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 Falta de comunicación entre las partes. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre las partes. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 Dar mantenimiento a la maquinaria 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 
llevarlo a cabo? 
 Sub-rasante 
Sub-base 
  Base 
 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
Natalia Hernández Barrantes 
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 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Falta de vagonetas 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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1. ¿Qué limitantes externas e internas al 
proyecto encuentra en el desarrollo de 
esta obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
 Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno 
 Cambio constante en los planos 
constructivos 
Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
 Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
 Relación con subcontratistas 
 
2 ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Tener que estar renovando cada 
mes el permiso de ingreso. 
 
 
3 ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 Falta de comunicación entre las partes. 
 
4 ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre las partes. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 Dar mantenimiento a la maquinaria 
 
5 ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6 ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 
7 ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 
llevarlo a cabo? 
 Sub-rasante  
Sub-base 
 Base 
 Capa asfáltica 
 
8 ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Falta de vagonetas 
Natalia Hernández Barrantes 
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9 ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10 ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11 ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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1. ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
 Distancia de acarreo 
Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno. 
 Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
 Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 




 Estar bajo las constantes ordenes 
por parte de la inspección. 
 Tener que estar renovando cada 
mes el permiso de ingreso. 
 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 El carácter público del proyecto. 
 Adecuado manejo de fondos públicos. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Dar mantenimiento a la maquinaria. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 






8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
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 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Falta de vagonetas 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. (material de mala calidad) 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Material de mala calidad. 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 Material de mala calidad 
 No cumplir con las 
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1. ¿Qué factores externas e internas al 
proyecto afectan el desarrollo de esta 
obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
Distancia de acarreo 
Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno. 
Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Tener que estar renovando cada mes 
el permiso de ingreso. 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 El carácter público del proyecto. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre los 
encargados de la inspección. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 




 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
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 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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1 ¿Qué factores externas e internas al 
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obra?  
 Clima 
Leyes internas de aeropuerto (Aeris) 
Tránsito de avionetas 
Distancia de acarreo 
Atraso en orden de inicio del proyecto 
Constantes órdenes de cambio por parte 
del Gobierno. 
Inspección no se pone de acuerdo entre 
ellos al momento de pedir algo. 
Cambio constante en los planos 
constructivos 
 Pruebas de laboratorio no den los 
resultados estipulados 
Material contaminado no contemplado 
mediante un estudio de suelos 
Relación con subcontratistas 
 Que la maquinaria se dañe. 
 
2. ¿Cuáles cree que son algunas de las 
limitantes de trabajar en un proyecto 
dentro de un Aeropuerto Internacional? 
 Tránsito de aviones, avionetas, 
helicópteros. 
 Tener que estar renovando cada mes 
el permiso de ingreso. 
 
3. ¿Cuáles cree que son las causas de esas 
limitantes? 
 Importancia del proyecto. 
 El carácter público del proyecto. 
 
4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre los 
encargados de la inspección. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
 
7. ¿Cuál proceso considera usted que lleva 
tiene más obstáculos al momento de 




 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
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 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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4. ¿Qué recomendaciones propone para 
evitar que estas limitantes afecten el 
desarrollo del proyecto? 
 Mayor comunicación entre los 
encargados de la inspección. 
 Evitar estar cambiando los planos, para 
evitar retrasos. 
 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de los 
subcontratistas contratados para los 
trabajos de infraestructura? 
 Hay que estar muy pendientes de que 
hagan los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
6. ¿Cuáles son los criterios usados para 
escoger al subcontratista? 
 El costo 
 La disponibilidad 
 Cantidad de maquinaria que brindan 
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 Capa asfáltica 
 
8. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-rasante? 
 El clima 
 Dejarla sin sellar (sin lastre) 
 Tubería no contemplada en 
planos, la cual atrasa el proceso 
de excavación. 
 Material contaminado no 
contemplado. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
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 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
9. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la sub-base? 
 Que traigan un material diferente, 
como lastre combinado con 
arcilla. 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
10. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la Base? 
 Que traigan un material diferente 
 No cumplir con las pruebas 
atrasa el proceso 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
 
11. ¿Qué limitantes considera que afectan la 
actividad de la capa asfáltica? 
 Que no cumpla con las 
temperaturas mínimas. 
 Que no traigan el material a 
tiempo. 
 El clima 
 No tener la aprobación de la 
inspección para iniciar 
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